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INTRODUCCION

El Plan Maestro Optimizado (PMO), es una herramienta dindmica de planeamiento de largo plazo con
un horizonte de treinta afios que contiene la programacion de las inversiones en condiciones de
eficiencia y las proyecciones econdmicas financieras del desarrollo eficiente de las operaciones de la
EPS.

El Estudio Tarifario se basa en un modelo econdmico financiero mediante el cual se determinan la
féormula tarifaria y estructura tarifaria que podran ser aplicadas en el proximo quinquenio. Este modelo
utiliza como fuente de informacién variables sobre las cuales el regulador posee control (denominadas
instrumentos) y las condiciones iniciales sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base
y parametros) para que, una vez relacionadas en un proceso ldgico, permitan la conformacién
del flujo de caja proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacién econémica de la firma),
y de los estados financieros referidos a Balance General y Estado de Resultados (que permiten evaluar
la viabilidad financiera de la empresa).

En tanto la informacién financiera permite determinar los principales indicadores financieros sobre los
cuales se podrd juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que cuenta la empresa, es a través de
la evaluacién econdmica del flujo de caja que se determinan los incrementos necesarios en las tarifas
que la empresa debera aplicar para lograr ser sostenible en el tiempo.
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ANTECEDENTES

Mediante Resolucion de Gerencia General N° 008-2021-GG-EPS RIOJA S.A., de fecha 11 de marzo de
2021, se conforma el equipo técnico para la formulacién del Plan Maestro Optimizado de la EPS RIOJA
S.A.

Mediante Oficio N° 023-2021-GG/EPS RIOJA S.A., de fecha 18 de marzo de 2021, la Gerencia General
de EPS RIOJA S.A, solicita a la SUNASS Asistencia Técnica para la elaboracion del Plan Maestro
Optimizado de EPS RIOJA S.A.

Mediante Oficio N° 222-2021-SUNASS-DRT, de fecha 4 de mayo de 2021, la Direccion de Regulacién
Tarifaria de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, designa a los especialistas para
brindar la asistencia técnica para la elaboraciéon del PMO de EPS RIOJA S.A, y solicita informacién.

Mediante Oficios Nos 061-2021-GG/EPS RIOJA S.A., 063-2021-GG/EPS RIOJA S.A., 085-2021-GG/EPS
RIOJAS.A., 114-2021-GG/EPS RIOJA S.A., 1401-2021-GG/EPS RIOJA S.A., 152-2021-GG/EPS RIOJAS.A,,
165-2021-GG/EPS RIOJA S.A. y 077-2022-GG/EPS RIOJA S.A. de fechas 30 de junio de 2021, 2 de junio
de 2021, 30 de julio de 2021, 24 de agosto de 2021, 19 de octubre de 2021, 25 de octubre de 2021, 10
de noviembre de 2021 y 19 de mayo de 2022, respectivamente, se alcanza informacidn solicitada.

Mediante acta del 9 de junio de 2022 se da por concluida la asistencia técnica brindada por SUNASS.

8 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



AMBITO DE ESTUDIO

El dmbito de responsabilidad de atencién de EPS RIOJA S.A. abarca la ciudad de Rioja y distrito del

mismo nombre.

Ubicacion Geografica

La ciudad se ubica en la Regién San Martin, Provincia y Distrito de Rioja. Se encuentra en el valle del
Alto Mayo, en la parte norte de la Regidn, perteneciente a la Selva Alta y amazdnica sector Nor Oriental
del Peru. Las coordenadas geograficas son: Longitud: 77° 08’ 30” Oeste y Latitud: 06° 03’ 00” Sur.

UBICACION R EN EL CONTEXTO
NACIONAL

) |

=Y
UBICACION EN EL CONTEXTO
DEPARTAMENTAL

UBKCACION EN EL CONTEXTO
PROVINCIAL

Figura N° 01: Mapa de ubicacién

Extension

El distrito tiene una extensidn territorial de 185.69 km2 y la provincia 2,535.04 km2, que abarca un

extenso valle del rio Mayo en planicie.

Altitud con respecto al mar

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
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La ciudad de Rioja se encuentra a una altitud de 842 m.s.n.m., y en sus partes montafosas se elevan
sobre los 1000 m. La ciudad se encuentra a un altitud promedio de 830 msnm.

Clima

El clima corresponde al subtropical, semi-humedo. La temperatura anual promedio es de 25.5°C,
registrando variantes comprendidas entre 16.5°C y 28.4°C. La humedad relativa es de 85%.

La precipitacion anual oscila alrededor de 1,670 mm, la época lluviosa se presenta en los meses de
diciembre a mayo.

Vias de comunicacion

La ciudad de Rioja estda comunicada con el resto del pais mediante via terrestre, aéreay fluvial.

Por via terrestre.- Mediante la Carretera Fernando Belaunde Terry (ex Marginal de la Selva). Para ello,
existen servicios diarios de 6mnibus, colectivos, microbuses y camiones a la sierra, costa y principales
ciudades del departamento.

Por via aérea.- Rioja cuenta con un aeropuerto (otrora, uno de los mas importantes de San Martin)
que actualmente, por ciertas restricciones, no esta permitiendo el aterrizaje regular de aviones
comerciales de carga y pasajeros.

Por via fluvial.- Esta via es utilizada a través de los rios Mayo, Tédnchima y Negro, por pequefias
embarcaciones (bote a motor, canoas y balsas).

Desde la ciudad de Lima el ruta mas frecuente es por via area hasta la ciudad de Tarapoto y
posteriormente via terrestre hasta la ciudad de Rioja.

Figura N° 02: Vias terrestre de acceso a la ciudad de Rioja

10 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
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EMPRESA PRESTRDGRA

OBIJETIVOS

e Lograr la eficiencia y fortalecimiento de la Gestién Empresarial.
e Brindar el Servicio de Agua Potable con los niveles adecuados de calidad y cobertura.
e Optimizar la Gestion Comercial.

Las realidades enunciadas y tomando en cuenta el estado de nuestros servicios de saneamiento, nos
reta a mejorar la eficiencia en la prestacion de los servicios; introducir criterios de calidad y bajo costo
en el manejo de los servicios; financiar la expansién de cobertura; atender a las zonas econdmica social
y culturalmente mas deprimida de Rioja; suministrar los servicios de agua potable y alcantarillado a
toda la poblacién, donde la Empresa tiene jurisdiccidn, teniendo en cuenta su poder adquisitivo.

VISION Y MISION DE EPS RIOJA S.A
Misidn

“Su Mision de la EPS RIOJA S.A.: “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién
dentro del ambito de sucompetencia, administrando en forma eficiente el servicio de agua potable,
con cobertura dptima, continuidad, presion y demas servicios, tales como la atencidn al cliente, el
servicio de alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, cuidando la preservacién del medio
ambiente que posibiliten el desarrollo sostenido de la poblacion en la Provincia de Rioja”

Vision

“Enel futuro, laEPSRIOJAS.A. debe adecuarse a la descripcidn que al pie se enuncia, constituyéndose
asi su Visidn: ” Ser una empresa altamente competitiva, con una moderna infraestructura, para
abastecer de agua potable y crear mejores condiciones de saneamiento , con compromiso en la
preservacion del medio ambiente, en la poblacién urbana y rural de la Provincia de Rioja, con una
posicién econdmica - financiera sdlida, viable, y auto sostenida, con reconocida presenciay alto
prestigio, con sus colaboradores altamente capacitados y calificados, que garantizan un
excelente servicio a la colectividad”

11 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
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1. Diagnostico
1.1. Diagnéstico de la situacion econémico - financiera
1.1.1. Andlisis de los Estados Financieros

A fin de llevar a cabo un andlisis detallado de la situacién econémico — financiera de la EPS RIOJA S.A.
procederemos, a continuacién, con el analisis horizontal, vertical y de ratios financieros, lo cual nos
permitirad encontrar los desvios significativos en algunas partidas contables de los estados financieros,
identificando el origen de dichos desvios, asi como analizar los niveles de liquidez, solvencia y
rentabilidad de la EPS; ademas de la eficiencia en la gestidn financiera, llevando a cabo el diagndstico
correspondiente.

Es importante mencionar que, los estados financieros de EPS RIOJA S.A. han sido auditados desde los
ejercicios 2017 al 2021.

1.1.1.1. Analisis Horizontal

Estado de Situacion Financiera

El Estado de Situacidn Financiera o Balance General, presenta la situacién econémica y financiera de
una empresa en un punto dado en el tiempo (corte transversal), en nuestro caso para el diagnédstico
se tomo los Estados Financieros anuales. Para la evaluacién de las cuentas que han tenido cambios

mas significativos, procederemos a realizar el andlisis horizontal de este estado financiero, también
llamado Balance General, en el periodo de cinco (05) afios, que va de 2017 a 2021.

12 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
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Cuadro N° 1: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A. (Soles y porcentajes)

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al Efectivo 100,917 | 265,472 | 1,408,202 | 1,424,538 | 1,617,758
Cuentas por cobrar comerciales (Neto) 393,282 254,464 265,015 451,609 282,204
Otras cuentas por cobrar (Neto) 27,010 23,773 23,773 18,951 7,367
Inventarios (Neto) 39,089 68,377 62,147 103,610 99,674
Activos por impuestos a las Ganancias 109,424 59,881
ACTIVO NO CORRIENTE

‘ Propiedades, planta y equipo (Neto) 1,881,352 | 1,941,684 | 2,029,441 | 1,934,426 | 1,954,795
Activos intangibles (Neto) 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

TOTAL ACTIVOS 2,562,574 | 2,625,151 | 3,800,078 | 3,944,634 | 3,973,298

PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO

2,406,539 | 2,512,978

3,019,471

Cuentas por pagar comerciales 86,408 4,789 4,187 12,406 69,424
Otras cuentas por pagar 62,630 100,387 161,527 156,165 129,522
Beneficios a los empleados 6,997 6,997 6,997 15,544 17,180
PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos 536,132

Ingresos diferidos (Neto) 607,896 409,548
PATRIMONIO

Capital 2,460,282 | 2,460,282 | 2,460,282 | 2,460,282 | 2,460,282
Capital adicional 54,299 54,299 54,299 54,299 54,299
Resultados acumulados -108,042 -1,603 504,890 709,806 833,043

3,224,387

3,347,624

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Fuente: E.P.S. EPS RIOJAS.A

2,562,574 | 2,625,151

3,800,078

3,944,634

3,973,298
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Activo Corriente: Dentro del activo corriente, las cuentas que muestran cambios mas significativos en
el periodo de andlisis (2017-2021) son:

A

Efectivo, el cual tiene un saldo al 30.04.2020 de S/ 1 836 951, mostrando una tendencia alcista a lo
largo del periodo, aumentando significativamente a partir del 2019 (430%).

Cuadro N° 2: COMPOSICION DE LA CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO - EPS RIOJA S.A (Abril

2022)
Saldos operativos 917,555 49.9%
Saldos de Fondo de Inversion 315,905 17.2%
Saldos de Reserva 249,443 13.6%
Saldos de Caja Chica 1,200 0.1%
Saldos de transferencias MVCS/OTASS 352,848 19.2%
Total efectivo y equivalente efectivo 1,836,951 100.0%

Fuente: E.P.S. EPS RIOJAS.A.

Cuentas por cobrar comerciales, la cual presenta un saldo de S/ 282 204 a diciembre 2021,
reduciéndose en 38% respecto del afio anterior, debe a las estrategias de cobranza y recuperacién
aplicada por la empresa el cual provoco disminuir el indice de morosidad y facilito al proceso de
cobranza en las facturaciones de Pension de Agua Potable, alcantarillado, cargo fijo, servicios
colaterales y otros servicios complementarios. Asimismo, se redujo la otras cuentas por cobrar en 61%
por la gestién de la rendicidn pendiente de gastos generados.

Inventarios, presenta una contraccion a diciembre de 2021 de (4%) ascendiendo a S/ 99 674, ya que
hubo mayor consumo en cantidad de Materias primas, suministros y repuestos que representan
existencias adquiridos con el fin atender nuevas conexiones y las actividades de prestacidn de servicio
de agua potable y alcantarillado. Los cuales se encuentran en Almacén debidamente custodiadosy en
perfectas condiciones de conservacion. Por otro lado, su nivel mas alto se dio en el periodo del 2020
con un incremento de 67%, llegando a tener S/ 103 610 en inventarios.

Activo No Corriente: Dentro del activo no corriente, las cuentas con cambios mas significativos en el
periodo de andlisis (2017-2021) son:

Propiedades, Planta y Equipo, la cual tuvo incremento continuo en el periodo de andlisis, llegando a
diciembre 2021 aS/ 1954 795, por la compra y adquisicion de equipos de computo, muebles, y equipos
para servicios diversos que se han ido incorporando a los bienes de la entidad.

Activos intangibles, se ha mantenido constante y corresponde a la Adquisicién de un Software para la
Actualizacion del Catastro Comercial, segun cédigo SNIP N° 315249, "Mejoramiento del Soporte
Informatico Comercial de la EPS RIOJA”

Pasivo Corriente: Dentro del pasivo corriente, las cuentas mas importantes en el periodo de analisis
(2017-2021) son:

Cuentas por pagar comerciales, el saldo a diciembre de 2021 de S/ 69 424 por deudas con proveedores,
con incremento de 460%, debido a los tramites que se debe llevar acabo para poder pagar un bien o
servicio.

14 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
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- Otras Cuentas por pagar, esta cuenta muestra un saldo a diciembre de 2021 de S/ 129 522,
principalmente debido a los tributos por pagar al Gobierno Nacional.

- Beneficios a los empleados, la cual tiene un saldo de S/ 17 180 a diciembre de 2021 por provisiones de
vacaciones, CTS y participaciones.

Pasivo No Corriente: Dentro del pasivo no corriente, las cuentas mas significativas en el periodo de
analisis (2017-2021) han sido:

- Ingresos Diferidos y Otros pasivos, comprende las transferencias recibidas por parte de diversas
instituciones (MVCS, Gore, ONG, OTASS, INDECI), teniendo un saldo S/ 409 548 a diciembre 2021,
conforme se van ejecutando los recursos se disminuye el saldo de esta cuenta.

Estado de Resultados

El Estado de Resultados presenta el andlisis temporal de los ingresos y gastos generados por una
empresa, a fin de ver la viabilidad de esta a lo largo de un periodo de tiempo.

En este caso procederemos al andlisis horizontal para verificar las cuentas mas significativas del Estado
de Resultados:

15 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
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‘ Venta netas de bienes

Cuadro N° 3: ESTADO DE RESULTADOS DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

(Soles y porcentajes)
Anadlisis horizontal (%)

‘ Prestacion de servicios

| 1,875,786 | 2,243,294 | 2,330,016 | 2,284,143 | 2,839,751

751,236 | -653435 821,023 782772 _-901,061

Gastos de ventas y distribucion -173,111 -228,805 -278,295 -335,206 -333,853
Gastos de administracion -1,001,808 | -1,378,410 = -1,105,733 -907,786 -1,394,540
Otros ingresos operativos 102,968 168,332 261,437 32,280 1,553

Otros gastos operativos

Ingresos financieros

Diferencia de cambio (ganancias)

‘ Gastos por impuesto a las ganancias

-44,538

Fuente: E.P.S.EPS RIOJAS.A.
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Segln este andlisis, las cuentas mas importantes son:

Ingresos por prestacidén de servicios, en el periodo de analisis ha mostrado una tendencia creciente
(salvo el afio 2020, por efecto de COVID 19), el aumento del rubro pensién agua potable S/ 211 547,
alcantarillado S/ 135 397; Servicios Colaterales S/167 013, cargo fijo S/ 10 173 en el 2021; se debe a la nueva
estructura tarifa aprobada segun Resolucién de Consejo Directivo N° 022-2017-SUNASS-CD, en la que
aprueba la Estructura Tarifaria y Metas de Gestion para el quinquenio regulatorio 2017-2022 segin PMO,
son aplicables a las tarifas de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y los servicios Colaterales. Asi
mismo al incremento de nuevas conexiones de agua potable, alcantarillado y la incorporacion de nuevos
usuarios.

Costo de ventas, mostrando un devengo de S/ 901 061 a diciembre de 2021 y S/ 782 772 a diciembre
de 2020 por crecimiento de las remuneraciones y servicios de terceros, principalmente. Los Sueldos y
Salarios, comparativo al cierre del ejercicio 2021, presenta un aumento en monto de S/ 30 365 en
relacidn al afio 2020 se ha debido a que hubo incremento de personal en planilla. CANON por uso y
explotacidn de agua y aguas residuales al cierre del ejercicio 2021, presenta un aumento de S/ 17 563
en relacion al afio 2020 debido a que se a considerado como primer afio el pago por DERECHO de las
aguas residuales.

Gastos de ventas y distribucidn, los cuales han sido crecientes a lo largo del periodo de andlisis,
mostrando un devengo a diciembre de 2021 de S/ 333 853 y a diciembre 2020 de S/335 853
incrementandose en 92% con relacion al aio 2017, debido principalmente actividades comerciales.

Gastos de Administracion, la cual también ha mostrado tendencia creciente en el periodo, con un

devengo a diciembre de 2021 de S/ 1 394 540 y a diciembre 2020 de S/ 907 786 con un incremento de
39% con relacién al afio 2017, como resultado del incremento de la planilla.

1.1.1.2. Analisis Vertical
Estado de Situacidon Financiera

Para el analisis de las cuentas que representan el Estado de Situacién Financiera, procederemos a
realizar el andlisis vertical del balance general en el periodo que va de 2017 a 2021.

17 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
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Cuadro N° 4: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

(Soles y porcentajes)
Analisis vertical

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al Efectivo 100,917 265,472 1,408,202 1,424,538 1,617,758 4% 10% 37% 36% 41%
Cuentas por cobrar comerciales (Neto) 393,282 254,464 265,015 451,609 282,204 15% 10% 7% 11% 7%
Otras cuentas por cobrar (Neto) 27,010 23,773 23,773 18,951 7,367 1% 1% 1% 0% 0%
Inventarios (Neto) 39,089 68,377 62,147 103,610 99,674 2% 3% 2% 3% 3%
Activos por impuestos a las Ganancias 109,424 59,881 4% 2%
26% 26% 46% 51% 51%
ACTIVO NO CORRIENTE
| Propiedades, planta y equipo (Neto) 1,881,352 | 1,941,684 2,029,441 1,934,426 1,954,795 73% 74% 53% 49% 49%
| Activos intangibles (Neto) 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 0% 0% 0% 0% 0%

74% 74% 54% 49% 49%

TOTAL ACTIVOS 2,562,574 | 2,625,151 3,800,078 3,944,634 3,973,298 100% 100% 100% 100% 100%

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales 86,408 4,789 4,187 12,406 69,424 3% 0% 0% 0% 2%

Otras cuentas por pagar 62,630 100,387 161,527 156,165 129,522 2% 4% 4% 4% 3%
| Beneficios alosempleados 6997|6997 6997 15544 | 17,180 0% 0% 0% 0% 0%

6% 4% 5% 5% 5%

PASIVO NO CORRIENTE

Otros pasivos 536,132 14%

Ingresos diferidos (Neto) 607,896 409,548 16% 10%
TOTALPASVONOCORRIENTE 0 0 60789 536132 409,508 16% 1% 10%
6% % 0% 1% 16%

PATRIMONIO

Capital 2,460,282 | 2,460,282 2,460,282 2,460,282 2,460,282 96% 94% 65% 62% 62%

Capital adicional 54,299 54,299 54,299 54,299 54,299 2% 2% 1% 1% 1%

Resultados acumulados -108,042 -1,603 504,890 709,806 833,043 -4% 0% 13% 18% 21%

TOTAL PATRIMONIO 2,406,539 | 2,512,978 3,019,471 3,224,387 3,347,624 94% 96% 79% 82% 84%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,562,574 | 2,625,151 3,800,078 3,944,634 3,973,298 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: E.P.S.EPS RIOJAS.A.
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Las cuentas del activo que han sido mas significativas en el periodo de analisis (2017-2021) son:
Efectivo, que representa a diciembre de 2021 el 41% del total de activo y en promedio en el periodo
de estudio el 26% del total de activos, lo conforman principalmente las cuentas de recaudacion,
inversiones, FONAVI, OTASS, entre otras.

Propiedades, Planta y Equipo, estos bienes son de propiedad de la entidad y de utilidad exclusiva para
actividades de prestacién de servicio de saneamiento, representa el 49% del total del activo a
diciembre de 2021 y en promedio en el periodo de estudio el 60%, esta representada principalmente
por terrenos, infraestructura sanitaria y maquinaria y equipo de explotacién.

Pasivo y Patrimonio:

Dentro del pasivo y patrimonio, las cuentas mds importantes en el periodo de analisis (2017-2021) son:
Ingresos Diferidos y otros pasivos, representa el 16% del total pasivo y patrimonio a diciembre de 2021
y estd compuesta por las transferencias financieras recibidas (OTASS, MVCS, GORE, ONG, INDECI, etc.).
Capital, es una cuenta significativa y representa el 62% a diciembre de 2021 del total pasivo y
patrimonio, corresponde al Unico accionista representado por la Municipalidad Provincial de Rioja.

GRAFICO N° 01
EVOLUCION DEL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE - ACTIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 2017-
2021 (en miles de soles)
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MW Activo corriente B Activo no corriente M Pasivo corriente Pasivo no corriente
Fuente: E.P.S. EPS RIOJAS.A.
Durante el periodo 2017-2021 el activo total de ESP RIOJA se ha incrementado gracias al aumento del

activo corriente, su participacién respecto al activo total pasé de 4% en el 2017 a un 41% al 2021. De
manera distinta, la participacion del pasivo corriente pasé de 6% en el aifio 2017 a un 5% en el 2021.

Estado de Resultados

Realizaremos el andlisis vertical del Estado de Resultados a continuacion:
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Cuadro N° 5: ESTADO DE RESULTADOS DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

(Soles y porcentajes)

Venta netas de bienes

1,875,786 2,243,294 | 2,330,016 | 2,284,143 | 2,839,751

Prestacién de servicios

-751,236 -653,435 -821,023 -782,772 -901,061

Costos de Venta
-278,295 -335,206 -333,853

Gastos de ventas y distribucion -173,111 -228,805

Gastos de administracién -1,001,808 | -1,378,410 | -1,105,733 -907,786 -1,394,540
Otros ingresos operativos 102,968 168,332 261,437 32,280 1,553
Otros gastos operativos

Ingresos financieros 14 1 1 2

Diferencia de cambio (ganancias)
Gastos por impuesto a las ganancias -113,989 -62,496

Fuente: E.P.S.EPS RIOJAS.A.

Analisis vertical
2017

100%
100%
-40%
60%
-9%
-53%
5%

2018

100%
100%
-29%
71%
-10%
-61%
8%

7%
Ooﬂ

7%
-2%
5%

2019

100%
100%
-35%
65%
-12%
-47%

11%

17%
ODO

17%
-5%
12%
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Durante el periodo 2017 al 2021, la EPS RIOJA presenta utilidad operativa en porcentajes de 3%, 7%,
17%, 13% y 7% principalmente por incremento de los ingresos, al igual que su resultado neto que en
los afios de analisis (2017-2021) presenta resultados positivos.

La cuenta mas significativa corresponde a los costos de administracién, representando, en promedio
50% del total de ventas en el periodo de analisis (a diciembre de 2017 represento el 53% y a diciembre
de 2021 el 49%). Adicionalmente, las cuentas de costo de venta y gastos de ventas y distribucion
representan respectivamente, en promedio, 34% y 12% en el periodo de analisis.

1.1.1.3. Analisis de Ratios Financieros
Los ratios financieros utilizados para el presente analisis son:

Ratios de liquidez: Estos ratios miden la capacidad de la empresa para generar efectivo y cumplir con sus
obligaciones en el corto plazo.

Cuadro N° 6: RATIOS DE LIQUIDEZ CON TRANSFERENCIA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.
(soles y factor)

Liquidez Corriente 4.3 6.0 10.2 10.9 9.3
Prueba Acida 0.6 2.4 8.2 7.7 7.5
Capital de trabajo (Soles) 513,687 559,794 1,586,426 1,814,593 1,790,877

Fuente: E.P.S.EPSRIOJA S.A.

Si este indicador es menor a 1, significa que la empresa presenta dificultades para cubrir sus
compromisos de corto plazo mediante los recursos que tiene disponible, y por lo tanto pondria en
riesgo las operaciones de la empresa. En nuestro caso los ratios muestran muy buenos indicadores el
primer aifo 2017, con valores altos, lo cual demuestra su buena capacidad financiera para asumir sus
compromisos de corto plazo. Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda, Construccidn y Saneamiento,
através de OTASS, inicié una serie de transferencias de dinero para el financiamiento de las actividades
operativas, comerciales e institucionales, por ello es necesario determinar estos indicadores sin las
referidas transferencias.

De esta manera, recalculamos los ratios anteriores y tenemos:

Cuadro N° 7: RATIOS DE LIQUIDEZ SIN TRANSFERENCIA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.
(Soles y factor)

Liquidez Corriente 4.29 5.99 6.62 7.90 7.65
Prueba Acida 0.65 2.37 4.58 4.78 5.85
Capital de trabajo (Soles) 513,687 559,794 969,851 1,269,782 1,438,029

Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

Estos ratios demuestran, una vez mas, la buena capacidad financiera de la EPS para afrontar sus
compromisos de corto plazo, sin incluir las transferencias de OTASS.

Ratios de solvencia: Estos ratios permiten analizar la capacidad de la empresa para cumplir con las
obligaciones involucradas en el largo plazo, sobre la base de su patrimonio.
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Cuadro N° 8: RATIOS DE SOLVENCIA CON TRANSFERENCIA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

Pasivo largo plazo / Capital Social 0.00 0.00 0.25 0.22 0.17
Pasivo Total / Patrimonio Neto 0.06 0.04 0.26 0.22 0.19
Endeudamiento del Activo (Pasivo 0.06 0.04 0.21 0.18 0.16

Total/Activo Total)
Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

Estos ratios consideran los ingresos diferidos, que representan los saldos de las transferencias
financieras recibidas por terceros u otras entidades (MVCS, OTASS, etc.). Cuando el indicador es mayor
a 1 significa que el capital o patrimonio esta totalmente comprometido o endeudado, en nuestro caso
todos los indicadores son menores a 1, lo que significa que la EPS RIOJA S.A. es solvente, puesto que
su pasivo o deudas son largamente menores que los activos o patrimonio.

Al recalcular dichos ratios sin considerar las transferencias de terceros, tenemos los siguientes valores:

Cuadro N° 9: RATIOS DE SOLVENCIA SIN TRANSFERENCIA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

Pasivo Largo plazo / Capital Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pasivo Total / Patrimonio Neto 0.07 0.05 0.06 0.06 0.07
Endeudamiento del Activo (Pasivo 0.06 0.04 0.05 0.05 0.06

Total/Activo Total)
Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

Ratios de rentabilidad: Estos ratios nos permiten analizar la forma en que son administrados los
recursos de la empresa, determinando si son usados de manera eficiente o no en las operaciones de
la empresa.

Cuadro N° 10: RATIOS DE RENTABILIDAD CON TRANSFERENCIA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

Margen Neto 1.98% 4.74% 11.69% 8.97% 5.26%
Margen Operativo 2.80% 6.73% 16.58% 12.73% 7.46%
ROE 1.54% 4.24% 9.02% 6.36% 4.46%
ROA 2.05% 5.75% 10.17% 7.37% 5.33%

Fuente: E.P.S.EPSRIOJA S.A.

Estos ratios, consideran la partida Otros Ingresos Operativos e Ingresos Financieros en aquellas que
relacionan con la utilidad o pérdida operativa y neta, ingresos que corresponden a las transferencias
recibidas entre ellas OTASS y en el caso de los activos, el importe de las transferencias consignado en
la cuenta Efectivo.

A continuacién, presentamos el cuadro sin considerarlos ingresos por transferencias OTASS, por lo que
solo deben ser considerados los importes que afectan a la cuenta de efectivo. De este modo se
recalculan asi:

Cuadro N° 11: RATIOS DE RENTABILIDAD SIN TRANSFERENCIA DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

Margen Neto 1.98% 4.74% 11.69% 8.97% 5.26%
Margen Operativo 2.80% 6.73% 16.58% 12.73% 7.46%
ROE 1.58% 4.33% 9.19% 6.46% 4.54%
ROA 2.05% 5.75% 12.14% 8.55% 5.85%

Fuente: E.P.S EPS RIOJA S.A.
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En el caso del margen neto y operativo, si este indicador es menor a 0, significa que la Empresa
Prestadora no podria cubrir sus costos de operacién con los ingresos operacionales totales, lo cual
indica dificultades financieras de la empresa que afectarian la sostenibilidad de los servicios, en caso
del ROA si el indicador es menor a 0 no estaria obteniendo rentabilidad alguna sobre sus activos, en
caso del ROE significa que los accionistas no estarian obteniendo rentabilidad alguna.

Como se observa en los datos de ambos cuadros, la EPS RIOJA SA presenta un margen neto y operativo
positivo en el periodo de andlisis, lo cual implica buena capacidad financiera para rentabilizar sus
inversiones en esos afos.

En el siguiente gréfico se muestra la evolucién del ROA, ROE y margen neto en el periodo 2017-2021.

GRAFICO N° 03
RATIOS DE RENTABILIDAD DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

20.0% -

15.0% -~

10.0% - \
5.0% - \

0.0% -
2017 2018 2019 2020 2021
==@==Margen Operativo 2.80% 6.73% 16.58% 12.73% 7.46%
=@=Margen Neto 1.98% 4.74% 11.69% 8.97% 5.26%
ROA 2.05% 5.75% 12.14% 8.55% 5.85%

Fuente: E.P.S EPSRIOJA S.A.

Del grafico se observa que los ratios de rentabilidad de la empresa tienen una tendencia positiva sobre
todo en los afios 2017- 2019, pero durante el periodo 2019-2021 se reduce los ratios, pero siguen
siendo positivos.

Finalmente, se ha evaluado el indicador EVA (Valor Econédmico Agregado), el cual permite medir si
después de pagado los impuestos la empresa retribuye como minimo la rentabilidad econémica que
exigio el proyecto. En el periodo 2017-2021 se aprecia un EVA negativo, lo que indica que la empresa
aun no genera valor econdmico; es decir, genera los flujos netos necesarios para retribuir la tasa de
descuento minima que se requirié durante el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 12: CALCULO DEL EVA

NOPAT 37,082 106,438 272,413 204,915 149,354
Capital invertido 2,476,166 2,620,362 3,795,891 3,932,228 3,903,874
WACC nominal 4.73% 5.55% 5.24% 5.35% 9.89%
EVA -79,939 -39,049 73,421 -5,287 -236,736

Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

23 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



~ EPS

RIOJA..

EUPRESA FARSTRDGRA [ 5 OCIREAD ANOHIA, - BFS S

Ratios de gestidn: Sirven para disponer de informacién bdsica para evaluar la administracién de los
recursos y pasivos de la empresa, asi como la velocidad para convertir en efectivo algunas de las
cuentas por cobrar.

Cuadro N° 13: RATIOS DE GESTION DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

Rotacion de Cuentas por Cobrar (dias) 75 41 41 71 36
Rotacién de Cuentas por Pagar (dias) 71 58 73 78 79
Rotacidn de Inventarios (dias) 19 38 27 48 40
Ciclo de conversion de efectivo (dias) 23 21 -4 41 -4

Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

Los ratios de gestion muestran mejora en la gestion, ya que valores bajos o negativos del ciclo de
conversion de efectivo, indican que tienen tiempo de sobra para afrontar las cuentas por pagar. Sin
embargo, hay un aumento en los dias demorados en hacer efectivo el cobro por los servicios realizados
en el 2020, pasando de 41 a 71 dias (el segundo mas alto en el periodo de analisis 2017-2021), lo cual
reflejaba cierta dificultad de la EPS en hacer efectivo sus cobros; como consecuencia de las medidas
adoptadas ante la pandemia COVID19. Por otro lado, la rotaciéon de las cuentas por pagar, en el periodo
2017 - 2021, ha sido fluctuante, pero esta tendencia creciente en el afio 2021 (lo que implica una
mejora), pasando de 71 a 79 dias. Adicionalmente, la rotacion de inventarios se incrementd, pasando
de 19 dias en el afio 2017 a 40 dias en el afio 2021.

Finalmente, el Ciclo de Conversién de Efectivo ha pasado de 23 en el 2017 a -4 dias al 2021, mostrando
una mejora en la gestion de la gestion de la EPS en el periodo de andlisis.

Otro importante indicador de gestién financiera es la relacion de trabajo.

Relacidn de trabajo, es el indicador que corresponde a las metas de gestion financiera, el cual mide la
proporcién de los costos operacionales totales, deducidos la depreciacién y la provisidn por cobranza
dudosa, con respecto a los ingresos operacionales totales obtenidos por la Empresa Prestadora,
permite identificar a aquellas Empresas Prestadoras cuya tarifa de agua potable no estaria cubriendo
la totalidad de costos y gastos desembolsables.

En este caso y considerando los antecedentes de la empresa, con buenos niveles de liquidez y
solvencia, asi como margenes operativos y netos positivos, en el periodo de andlisis, la relacidon de
trabajo muestra altos coeficientes hasta 2018, mejorando continuamente a partir de 2019. Asi,
tenemos los siguientes valores:

Cuadro N° 14: RELACION DE TRABAJO DE LA E.P.S. EPS RIOJA S.A.

Ingresos Operativos 1,769,656 2,157,087 2,338,029 2,315,502 2,885,837
Costos Operativos 1,760,949 2,091,352 2,050,071 1,878,904 2,336,350
Indicador relacion de trabajo 100% 97% 88% 81% 81%

Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

La relacién de trabajo es alta en el inicio del periodo de analisis hasta el afio 2018; sin embargo, este
ratio mejora a partir del afio 2019, sumado al hecho del crecimiento significativo en los ingresos
operativos, reflejando una buena gestion financiera de la empresa en ese afio. En los afios siguientes,
la relacion de trabajo continuo disminuyendo debido al incremento de los ingresos y manteniendo los
costos operativos, por lo cual la relacidn de trabajo alcanzé un nivel de 81% en el 2021, reflejando una
mejora en la gestion financiera de la empresa.
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1.1.2. Evolucion de las cuentas por cobrar comerciales y cuentas por pagar
a) Cuentas por cobrar comerciales

Como se ha visto anteriormente (Cuadro 13), el periodo de recuperacién de las cuentas pendientes de
cobranza ha ido mejorando a partir de 2018 (con excepcién del 2020 por efecto de la pandemia),
reflejando una mejora en la gestidn del drea comercial de la EPS. Sin embargo, para realizar un andlisis
mas detallado, es necesario incorporar las Provisiones de Cobranza Dudosa, para ver la evoluciéon en
términos brutos y netos de las cuentas por cobrar comerciales.

Cuadro N° 15: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES.
(Soles y porcentajes)

Cuentas por Cobrar (Saldo bruto) 394,781 255,963 266,514 453,108 283,703
Estimacion cobranza dudosa 1,499 1,499 1,499 1,499 1,499

Cuentas por Cobrar (Saldo neto) 393,282 254,464 265,015 451,609 282,204
Variacion porcentual -35.3% 4.1% 70.4% -37.5%

Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

En el cuadro se observa una disminucién de las cuentas por cobrar en términos brutos y netos en la
mayor parte del periodo de andlisis, asi como una constante en las provisiones de las cuentas por
cobrar. Al 2018 y 2019 se presentan los menores montos del periodo de analisis S/ 255 693 vy
S/266 963 respectivamente.

Por lo tanto, hay basicamente una tendencia decreciente en el saldo neto de las cuentas por cobrar.
Estos indicadores reflejan una estrategia adecuada para mejorar la gestion de la cartera morosa,
evitando posibles problemas de liquidez para la empresa y ameritando la continuaciéon de medidas que
permitan hacer seguimiento a los clientes morosos, a fin de hacer viable el cobro de los montos
adeudados correspondientes.

La informacién anteriormente mostrada esta correlacionada con un indicador importante a considerar,
que es el indice de morosidad, el cual de manera precisa detalla los meses, en promedio, que demoran
los usuarios en pagar por los servicios de agua recibidos.

En el periodo de analisis tenemos los siguientes valores:

Cuadro N° 16: INDICE DE MOROSIDAD DE LA E.P.S EPS RIOJA S.A.
indice Morosidad 14% 8%
Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

Al cierre del afio 2020, se tenia una morosidad alta que superaria 14% en cambio al cierre del afio 2021
la morosidad fue reducida a un 8%, debido a que se habia realizado una campafia educativa agresiva
exhortando al usuario a realizar el buen uso del servicio basico (agua y alcantarillado) del que se debe
tomar en cuenta la importancia debida ya que es un servicio bdsico al que se debe realizar el pago
oportuno y/o puntual, donde se tuvo una gran aceptacion por parte de los usuarios.
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b) Estructura de cobranza e indice de incobrabilidad
indice de Incobrabilidad

Esta variable esta relacionada con aquellas cuentas que, ante la imposibilidad de cobranza, luego de
provisionarse, pasan a ser castigadas contablemente. En el caso de la E.P.S. EPS RIOJA S.A,, la
informacidn consignada en el Registro de Ingresos y Cobranza contiene informacién del afio 2021, con
los detalles mensuales de lo facturado y lo efectivamente cobrado; por lo tanto, la politica de cobranza
sera considerar incobrable aquellas cuentas por cobrar comerciales que excedan del afio en curso.

En base a la informaciéon podemos decir que no existe un problema de incobrabilidad de la empresa,
debido a que los usuarios vienen pagando puntualmente y dicho atraso no es significativo, solo en el
afio 2020 a consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno central debido al estado de
emergencia decretados por la pandemia COVID19.

A continuacién, se puede ver la relacion de facturacién y cobranza del afio 2021 en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17: FACTURACION Y COBRANZA 2021

Enero 208,281.20 218,983.03 105%
Febrero 221,263.43 205,109.57 93%
Marzo 183,772.17 236,388.03 129%
Abril 184,713.30 187,279.48 101%
Mayo 206,978.91 206,405.96 100%
Junio 251,358.49 211,032.90 84%
Julio 199,231.54 241,698.64 121%
Agosto 244,009.31 216,349.51 89%
Setiembre 233,849.04 255,371.96 109%
Octubre 222,014.93 205,522.84 93%
Noviembre 256,032.71 225,206.80 88%
Diciembre 209,511.73 236,280.38 113%

Total 2,621,016.76 2,645,629.10 101%

Fuente: E.P.S.EPS RIOJA S.A.

c) Cuentas por pagar de corto plazo

La empresa ha sido puntual en la mayor parte del periodo de analisis, demorando como maximo 6 dias
a junio de 2020.

Cuadro N° 18: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Soles y porcentajes)

Facturas, boletas y otros 86,408 4,789 4,187 12,406 69,424
comprobantes por pagar

Intereses Diferidos 0 0 0 0 0
Total 86,408 4,789 4,187 12,406 69,424
Variacion porcentual -94.5% -12.6% 196.3% 459.6%

Fuente: E.P.S EPS RIOJAS.A.
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Se observa en el cuadro que esta cuenta muestra un incremento en el 2021, lo cual difiere del resto
del periodo de analisis. A diciembre de 2021 dichas cuentas han aumentado a S/ 69 424 respecto de
los S/ 12 406, comparandolos con los afios inmediatos anteriores se incrementé en 459.6% y 196.3%;
sin embargo, representa un monto bajo en relacién a las compras de bienes y servicios realizadas. A
continuacién, se muestra un grafico con la evolucidon de las cuentas por pagar comerciales:

GRAFICO N° 04
EVOLUCION DE LAS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALESDE (Soles)

100,000 -

50,000 -

. Cams e 246

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: E.P.S EPS RIOJA S.A.

Otras cuentas por pagar:_Esta partida contable se ha mantenido relativamente constante en el
periodo de analisis. Las partidas mas significativas corresponden a los tributos, contraprestacionesy
aportes por pagar.

Cuadro N° 19: OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTES
(Soles y porcentajes)

Tributos, contraprestaciones y aportes por pagar 11,545 64,823 119,165 106,064 89,350
Cuentas por pagar a accionistas 4,608

Otras cuentas por pagar 35,564 35,564 42,362 50,101 35,564
Total 47,109 100,387 161,527 156,165 129,522
Variacion porcentual 113.1% 60.9% -3.3% -17.1%

Fuente: EPS RIOJA S.A.

1.1.3. Evolucion y Estructura de los costos de operacidon y mantenimiento

El presente analisis busca determinar cuales han sido los componentes mas significativos de la
estructura de costos, a fin de determinar cuales deben ser reducidos, y de qué manera, dado que es
imperioso mejorar la solvencia y rentabilidad de la E.P.S.
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Fuente: E.P.S.EPSRIOJAS.A./
Analisis de los Costos por Proceso

La mayor proporcidn de los costos corresponde al proceso de conduccién (10% en promedio durante
el periodo de andlisis) y almacenamiento (12% en promedio durante el periodo de analisis),
componente de los costos de ventas, que representa en promedio 39% del total de costos y gastos en
el periodo de andlisis, y explicado basicamente por las cargas de personal, materias primas y la
depreciacion del equipo usado en esa fase del proceso de produccién de agua.

Adicionalmente, los Gastos Administrativos también tienen una participacién significativa, llegando a
representar el 56% en promedio del total de costos y gastos en el periodo y el 60% a diciembre de
2021, el segundo mayor gasto en el periodo, estan basicamente determinados por el rubro Cargas de
Personal y servicios prestados por terceros, que son cuentas significativas en la distribucidon de los
costos.

Es importante evaluar los componentes de cada costo y gasto, la optimizacidn de los procesos y sus
inversiones, para determinar que tipo de costo gasto se puede reducir y asi mejorar los indicadores de

rentabilidad, liquidez y solvencia.

El siguiente cuadro muestra la estructura de costos por procesos de produccién y gastos de la E.P.S.:
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COSTO DE VENTAS

* Captacion

* Estacion de bombeo

* Tratamiento de agua cruda
* Conduccion

* Almacenamiento

* Distribucidn

* Emisores / Colectores

* Camaras de bombeo

* Mantenimiento de conexiones
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS

751,092
18,121
106,203
17,479
212,820
228,257

168,212
0

989,479
173,111
7,785

653,435
35,765
112,051
16,696
100,219
251,276

134,628
2,800

1,367,377
228,805
11,033

Cuadro N° 20: COSTOS POR PROCESOS

(Soles y porcentajes)

821,023
43,515
131,289
16,696
197,324
290,850

137,800
3,549

1,075,745
278,295
9,302

782,772
55,456
137,096
16,696
196,341
215,733

161,451
0

898,415
335,206
9,372

Analisis vertical

2017

901,061 43%
95,300 1%
17,726 6%
16,696 1%
260,964 12%
270,700 13%
0%

168,875 10%
70,800 0%
0%

1,394,540 56%
333,853 10%
0%

109%

Fuente: E.P.S.EPSRIOJAS.A

Compra de materias primas
Materias primas
Gastos de Personal, directores y gerentes

Gastos por Servicios prestados por terceros

Gastos por Tributos
Otros Gastos de Gestion
Gastos Financieros

Valuacidn y Deterioro de Activos y Provisiones

Fuente: E.P.S.EPS RIOJAS.A

Cuadro N° 21: COSTOS POR NATURALEZA
(Soles y porcentajes)

497,799
746,430
509,866
34,971
21,760
7,655
102,987

819,136
707,691
561,519
49,552
16,128
10,854
95,771

403,819
822,263
773,662
53,227
20,129
9,142
102,123

297,166
832,860
704,110
39,870
25,224
9,372
117,165

578,687
953,278
842,220
63,861
55,379
0
136,029

Analisis vertical

0%
26%
39%
27%

2%

1%

0%

5%

100%
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0%
36%
31%
25%

2%

1%

0%

4%

100%

2018

31%
2%
5%
1%
5%

12%
0%
6%
0%
0%

65%

11%
1%

108%

0%
18%
38%
35%

2%

1%

0%

5%

100%

2019
40%
2%
6%
1%
10%
14%
0%
7%
0%
0%
52%
14%
0%
107%

0%
15%
41%
35%

2%

1%

0%

6%

100%

pLop o}

42%
3%
7%
1%

10%

11%
0%
9%
0%
0%

48%

18%
0%

108%

0%
22%
36%
32%

2%

2%

0%

5%

100%

2021

39%
4%
1%
1%

11%

12%
0%
7%
3%
0%

60%

14%
0%

113%
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Analisis de los Costos por Naturaleza
Como se puede ver en el cuadro N° 19, las cuentas de costos mas significativas, por su naturaleza son:

Gastos de Personal, directores y gerentes, que representa, en promedio, aproximadamente el 37% del
total de costos y gastos y esta conformada por sueldos, beneficios sociales, indemnizaciones y
similares.

Valuacion y deterioro de activos y provisiones, relacionado a la depreciacién y a las provisiones para
pagos de CTS y otro tipo de compensaciones. Representa en promedio 5% del total de costos y gastos
en el periodo de andlisis.

Gastos por Servicios prestados por terceros, relacionada a servicios de asesoria y consultoria de
personal externo a la E.P.S., servicio técnico encargado a terceros, mantenimiento y otros, los cuales
representan aproximadamente el 31%, en promedio, en el periodo de estudio.

Compra de materias primas y consumo de insumos, que incluye los insumos para el tratamiento del
agua, representa el 12% en promedio, en el periodo de estudio.

Gastos Financieros, que representan en promedio el, 0% del total de costos y gastos ya que no tienen
deuda financiera.

También podemos observar la proporcion y evolucidn de los costos operativos en el siguiente grafico:
GRAFICO N° 06

EVOLUCION Y ESTRUCTURA DE LOS COSTOS OPERATIVOS
(Millones de Soles)

1.2 -
(%]
% 2017 m2018 m2019 m2020 m2021
S 1.0 -
0.8 -
0.6 -
0.4 -
0.2 -
0.0 -
61 Variaciéon de 62 Gastoen 63 Serviciosde 64 Tributos 65 Cargas
existencias personal terceros diversas de
gestion

Fuente: E.P.S.EPS RIOJAS.A.
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1.1.4. Evolucion y estructura de los ingresos por servicios de saneamiento y otros
ingresos.

Los ingresos por prestacion de servicios de la E.P.S. EPS RIOJA S.A. han tenido una tendencia creciente
permanente en el periodo de estudio, salvo en el 2020 por las medidas de la pandemia. A continuacién,
se presenta un grafico mostrando la tendencia de los ingresos operativos en el periodo de analisis:

GRAFICO N2 07
EVOLUCION DE LOS INGRESOS EVOLUTIVOS (soles y porcentajes)

3,000,000 - - 30%
2,500,000 - r25%
L 20%
2,000,000
L 15%
1,500,000 -
L 10%
1,000,000 -
L 5%
500,000 4 - 0%
0 5%
2018 2019 2020 2021
mmmm TOTAL INGRESOS | 2,157,087 2,344,591 2,284,144 2,839,751
——\ar. % 21.9% 8.7% -2.6% 24.3%

Fuente: E.P.S.EPS RIOJAS.A.

Los ingresos estan en funcion de la estructura tarifaria definida para la empresa con la autorizacién
correspondiente de SUNASS, el cumplimiento de las metas establecidas por la misma empresa, la
eficiencia en la gestiéon comercial, la capacidad de cobertura en el dmbito de la empresa; entre otras.
A continuacién, presentamos un cuadro con la estructura de ingresos de la E.P.S. EPS RIOJA S.A.:
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Cuadro N° 22: INGRESOS OPERACIONALES Y OTROS INGRESOS (Soles y porcentajes)

INGRESOS OPERACIONALES 1,769,656 2,157,087 2,338,029 2,315,502 2,885,837
Servicio de Agua potable 1,338,187 1,629,728 1,725,966 1,746,840 2,004,474
Servicio Alcantarillado 305,598 367,434 380,008 337,271 472,668
Cargo Fijo 90,306 96,158 102,485 110,208 120,381
Servicios Colaterales 35,566 63,768 129,570 121,183 288,314
OTROS INGRESOS 0 0 6,562 -31,358 -46,086
Ingresos financieros 0
Otros Ingresos de Gestion 0 6,562 -31,358 -46,086
TOTAL INGRESOS 1,769,656 2,157,087 2,344,591 2,284,144 2,839,751
Fuente: E.P.S.EPSRIOJAS.A.
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Las cuentas de ingresos mas significativas son el cobro por el Servicio de Agua Potable, que representa,
en promedio, el 74% de los ingresos en el periodo de andlisis, y el cobro por el Servicio de Alcantarillado
que comprende el 16%.

Por otro lado, en el afio 2021 los ingresos operativos ascienden a S/ 2 885 837, que representan un
crecimiento de 24.3% mas que el mismo periodo del afio anterior (S/ 2 315 502), lo cual mostraba que
los ingresos operativos continuaban con tendencia alcista.

1.1.5. Acciones de mejora de la gestion econémica financiera.

Para mejorar la gestion econdmico-financiera de la E.P.S. se requiere implementar una serie de
medidas que permitan mejorar la gestion, sus niveles de liquidez, solvencia y rentabilidad, a fin de
hacerla sostenible y eficiente en el uso de los recursos econémicos, humanos y logisticos.

Para dicho fin, y en base al analisis realizado de la informacidon precedente, se recomienda lo siguiente:

e Renovacion de medidores, medida que incidird en una mejor mediciéon del consumo de los
usuarios, segun su categoria, significando mayores ingresos operativos, dado el sinceramiento
del cobro realizado a dichos usuarios.

e Elaborary ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, a fin de mejorar la gestién de
las dreas operativa, comercial y administrativa de la E.P.S., realizando de manera eficiente las
labores, mejorando los procesos y asi optimizar los recursos de personal para reducir los gastos
por contratacion de terceros.

e Otra medida para mejorar el nivel de ingresos consiste en realizar el Catastro Comercial. Esta
medida permitiria ubicar conexiones inactivas y clandestinas, a fin de tener una base mas
completa de usuarios que permita, no solo aumentar lo recaudado con la activacién de las
conexiones, sino sincerar las tarifas cobradas, a fin de evitar distorsiones que generen
ineficiencia y disminuir la brecha entre lo facturado y lo efectivamente cobrado.

e Llevar a cabo el Catastro Técnico, a fin de identificar el tipo de infraestructura asociada a las
redes del sistema de agua potable y alcantarillado y realizar las mejoras correspondientes,
mejorando la continuidad y la presidn en las mismas, lo que tendrd como resultado un
incremento en los ingresos, al reducir el agua no facturada.

e Realizar un seguimiento exhaustivo de los clientes morosos y llevar a cabo las acciones
correspondientes a fin de recuperar los montos que son adeudados a la empresa, con el cobro
de los intereses correspondientes.

1.2. Diagnéstico de la situacidon comercial

1.2.1. Poblacion bajo el ambito de responsabilidad de la empresa por localidad

La Empresa EPS RIOJA S.A. se encarga de la prestacién de los servicios de saneamiento de Agua Potable
y Alcantarillado en la ciudad de Rioja.
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La poblacion urbana en el distrito de Rioja de acuerdo a los resultados censales efectuados por el
Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEl en los periodos del 2081 y 2017 es la siguiente:

Cuadro N° 23: POBLACION CENSAL

Urbana
1981 9,863
1993 15,708
2007 19,815
2017 23,586

La poblacion urbana proyectada en el ambito de administracién de la EPS para en el periodo 2021 es
de 25,982 habitantes. El método elegido para el crecimiento poblacional utilizada para la presente
proyeccién es de Interés Simple

Cuadro N° 24: Poblacién proyectada

Poblacién Proyectada 25,982 | 26,581 @ 27,181 27,780 28,379 31,374 | 34,370 37,365 | 40,360 43,356

Densidad Poblacional

Considerando el numero de habitantes de la zona urbana y numero de viviendas ocupadas
correspondientes al periodo censal 2017 se determina que, la densidad poblacional es de 3.73 habitantes

por vivienda:
Cuadro N° 25: DENSIDAD POBLACIONAL
2017 23,586 7,268 3.25
Fuente: INEI
1.2.2. Poblacion servida con conexiones y otros medios de abastecimiento por localidad

para el servicio de agua potable y para el servicio de alcantarillado.
Poblacion Servida

La poblacién servida de la localidad de Rioja es de 25,330 habitantes (97.49%) con el servicio de agua
potable y 14,694 habitantes (56.55%) con el servicio de alcantarillado:

Cuadro N° 26: POBLACION SERVIDA (DICIEMBRE 2021)

Poblacién Urbana Censo 2017 Habitantes 23,586
Poblacién Urbana Proyectada 2021 Habitantes 25,982
Densidad Poblacional Hab/Viv 3.25
Numero de Conexiones de Agua Potable Conexiones 7,655
Numero de Conexiones de Alcantarillado Conexiones 3,419
Poblacién servida agua potable Habitantes 25,330
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Poblacién servida alcantarillado Habitantes 14,694
Fuente: Base de Datos Comercial y Censo INEI

Poblacion No Servida

La poblacidn no servida de la localidad se abastece principalmente de fuentes naturales de agua
como: pozos, acequias, entre otros.

1.2.3. Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad indicando el
numero de habitantes por conexion.

La EPS RIOJA S.A. a diciembre 2021 tiene el 97.49% de cobertura en el servicio de agua potable y
56.55% en servicio de alcantarillado:

Cuadro N° 27: COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (DICIEMBRE 2021)

Agua Alcantarillado Agua Alcantarillado

2021 7,655 3,419 3.25 25,982 97.49 56.55
Fuente: Base de Datos Comercial EPS EPS RIOJA S.A. - INEI

1.2.4. Numero de conexiones por servicio identificando su estado y nivel de micromedicidn.

La base comercial muestra que, la EPS del consumo de diciembre 2021 cuenta con 8 007 conexiones
por los servicios de agua potable, de las cuales el 89% son conexiones activas; y 3 663 conexiones de
alcantarillado, de las cuales 91% son conexiones activas.

Del periodo diciembre 2020 a diciembre 2021 las conexiones de agua potable se han incrementado en
393 usuarios, y las conexiones de alcantarillado se han incrementado en 694 usuarios; este crecimiento
se ha dado principalmente por la venta de conexiones de servicio de agua potable y alcantarillado a
usuarios nuevos.

Las conexiones por categoria a diciembre del 2021 estdn distribuidas de la siguiente manera: 0.2%
Social, 95.7% Doméstica, 3.0% Comercial, 0.1% Industrial y 1. 0% Estatal:

Cuadro N° 28: CONEXIONES POR CATEGORIA (DICIEMBRE 2021)

Social 43 43 13 15 15
Doméstico 5,520 5724 6038 6,526 6,843
Comercial 189 208 223 217 218
Industrial 6 13 4 2 4
Estatal 50 58 71 72 73
Total 5,808 6046 6349 6,832 7,153

Fuente: Base de Datos Comercial EPS RIOJA S.A.

Por modalidad de facturacién a diciembre del 2021 el 90.1% de las conexiones son facturadas por
diferencia de lectura, mientras el 9.3% y 0.6% corresponden a conexiones facturadas por promedio y
asignacion de consumo respectivamente:

35 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



EMPRESA FARSTRDGRA [ SRRVICIOE RIS SOCIECAD ANCNIAA . EPS SO0 5.4

Cuadro N° 29: CONEXIONES POR MODALIDAD DE FACTURACION
(CONSUMO DE DICIEMBRE 2021)

Asignacion de Diferencia de Promedio
Consumo Lectura
Agua y Alcantarillado 10 3,807 417 4,234
Agua 36 2,646 250 2932
Alcantarillado 0 0 0 0
Total 46 6,453 667 7,166

Fuente: Base de Datos Comercial EPS EPS RIOJA S.A.

Cuadro N° 30: CONEXIONES POR TIPO DE SERVICIO Y ESTADO DE LA CONEXION (CONSUMO DIC

2020)
Rioja
Asignacion de Diferencia Promedio
Consumo de Lectura
Social 0amas 1 1
= Domeéstica 0as8 1495 120 1,615
é ] 8a20 10 1,535 235 1,780
5 '=:; 20 a mas 584 34 618
8 E Comercial 0a30 122 18 140
g = 30amas 42 3 45
> Industrial 0amas 2 2
Estatal 0amas 26 7 33
Social 0amas 1 12 1 14
© Doméstica 0a8 1392 110 1502
5’ 8a20 35 940 109 1084
2 20 a mas 236 20 256
'g Comercial 0a30 17 6 23
g 30amas 10 1 11
3 Industrial 0amas 2 2
Estatal 0amas 37 3 40
° Social 0amas 0 0 0 0
3 Doméstica 0as 0 0 0 0
..E 8a20 0 0 0 0
g 20 a mas 0 0 0 0
% Comercial 0a30 0 0 0 0
@
o 30amas 0 0 0 0
E Industrial 0amas 0 0 0 0
3 Estatal 0amas 0 0 0 0
Sub Total 46 6453 667 7,166
Servicio Categoria Aguay Solo agua Solo Total
Alcantarillado Alcantarillado
3 Social 1 20 0 4
'za-; Domeéstica 389 385 1 341
% Comercial 33 7 0 20
'g Industrial 1 1 0 0
% Estatal 3 4 0
Sub Total 427 417 1 845
Total 473 6870 668 8,011
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Evolucion de las Conexiones

Durante el dltimo quinquenio las conexiones muestran una curva constante de crecimiento; el
crecimiento promedio aritmético por afo fue de 5% en conexiones de agua potable y de 10% en
conexiones de alcantarillado, segin detalle:

GRAFICO N° 08
EVOLUCION DE LAS CONEXIONES

9,000 - 8 007
8,000 - 7281 7,655 !
7,000 - 6,650 6923
6,000 -
5000 - 4,663
4,000 ~ 3,313 3332 3357 3,421
3,000 -
2,000 -
1,000 -
0 - T T
2017 2018 2019 2020 2021
M Total conexiones de agua potable M Total conexiones de alcantarillado

Fuente: Gerencia Comercial de EPS EPS RIOJA S.A.

El crecimiento de las conexiones en la EPS EPS RIOJA S.A. se da en un 100% por venta individual por
ventanilla a solicitud del usuario denominadas conexiones vegetativas. Las conexiones vegetativas de
alcantarillado han mostrado un menor crecimiento en comparacidn a usuarios con servicio de agua
potable, sin embargo, en el 2021 casi se han equiparado.

Cuadro N° 31: CONEXIONES VEGETATIVAS

Agua Potable 348 338 367 337 393
Alcantarillado 25 44 124 193 349
Total 373 382 491 530 742

Fuente: Gerencia Comercial de EPS EPS RIOJA S.A.

Se debe mencionar, que la EPS tuvo una reduccién de conexiones clandestinas de alcantarillado en
el 2021 de 345 conexiones.

Nivel de Micromedicion

A diciembre del 2021 el nivel de micromedicion es de 90% considerando el total de las conexiones con
servicio de agua potable y medidores operativos.

La EPS EPS RIOJA S.A. cuenta con un parque con 7 005 medidores instalados de los cuales 6 440 se
encuentran operativos:
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Cuadro N° 32: TOTAL, MEDIDORES (DICIEMBRE 2018 Y 2019)

Medidores instalados operativos 4,383 4,846 5,230 5,684 6,440
Medidores instalados inoperativos 782 791 686 806 565
Total 5,165 5,637 5,916 6,490 7,005

Fuente: EPS RIOJA S.A

La antigliedad promedio de los medidores instalados es de 6.7 afios, de los mismos: 3 658 tienen un
periodo de antigliedad mayor a 5 afios, pudiendo estar sub registrando debido al tiempo de uso y vida
atil:

Cuadro N° 33: ANTIGUEDAD DEL PARQUE DE MEDIDORES (DICIEMBRE 2021)

2020y 2021 1,232 18%
2017-2019 2,052 30%
2014-2016 1,838 26%

Antes de 2014 1,820 26%
Total 6,942 100%

Fuente: Gerencia Comercial de EPS EPS RIOJA S.A.

Como minimo, el 51% de los medidores de la EPS RIOJA necesitaran ser renovados en los préoximos
periodos.

Volumen Facturado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
Los volumenes facturados en el ultimo quinquenio muestran un promedio de 842 590 m3 en los
volimenes leidos y 138 473 m3 en volumen promediado y 56 839 en asignaciones de consumo, con

un total de 1 037 902 m3 de promedio general:

Cuadro N° 34: EVOLUCION DEL VOLUMEN FACTURADO

Leido 761,904 741,840 861,996 899,892 947,316
Promedio 164,256 155,772 127,008 133,788 111,540

Asignado 101,496 57,696 65,136 49,488 10,380
Volumen total 1,027,656 955,308 1,054,140 | 1,083,168 1,069,236

Fuente: Gerencia Comercial de EPS RIOJA S.A.

El volumen facturado con el consumo a diciembre del 2020 se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 35: VOLUMEN FACTURADO POR CATEGORIA DE USO Y RANGO (CONSUMO DE
DICIEMBRE 2021)

Rioja
Asignacion de | Diferencia de Promedio
Consumo Lectura

c 8 Social 0 amas . 92 . 92

8 .=

@ & ‘= Doméstica O0a8 . 5768 713 6,481
€ 5 8

o ? = 8a20 190 20,764 3139 24,093
v %]

> < 20 a mas . 18892 1104 19,996
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%52 RIOJA
S.A,
Comercial 0a30 . 1381 277 1,658
30a mas . 2829 665 3,494
Industrial 0 amas . 31 . 31
Estatal 0amas . 2922 34 2,956
Social 0 amas 10 80 59 149
© Domeéstica 0a8 4853 548 5,401
3
> 8a20 665 12173 1453 14,291
% 20 a mas 7353 806 8,159
_5 Comercial 0a30 204 37 241
§ 30amas 812 100 912
3 Industrial 0 amas . 67 . 67
Estatal 0amas . 793 64 857
° Social 0 amas 0 0 0 0
?‘;i‘ Domeéstica 0a8 0 0 0 0
é 8a20 0 0 0 0
g 20amas 0 0 0 0
% Comercial 0a30 0 0 0 0
@
a 30a mas 0 0 0 0
§ Industrial 0 amas 0 0 0 0
@
= Estatal 0amas 0 0 0 0
Sub Total 865 79,014 8999 88,878
Servicio Categoria Aguay Solo agua Solo Total
Alcantarillado Alcantarillado
§ Social 0 0 0 0
‘g Doméstica 0 0 0 0
E Comercial 0 0 0 0
'g Industrial 0 0 0 0
g Estatal 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0

Fuente: Base comercial de EPS RIOJA S.A.
Estructura Tarifaria Vigente

Con Resolucién de Consejo Directivo N° 022-2017-SUNASS-CD publicado en el diario El Peruano, se
aprobd las metas de gestion, férmula tarifaria, estructura tarifaria y costos maximos de unidades de
medida de actividades requeridas para determinar precios de servicios colaterales que serdn de
aplicacion por parte de SEDAPAR S.R.L. para el quinquenio regulatorio 2017-2022.

Asimismo, se establecio la férmula tarifaria que establecié para el afio 1 del quinquenio regulatorio el
incremento de las tarifas de agua potable en 37.0% y alcantarillado en 35.4%. En el horizonte del
quinquenio, el estudio tarifario establecié para el segundo afio regulatorio un incremento tarifario de
4.3% en el servicio de agua potable en funcién de la presentacién de un proyecto orientado a la
recuperacion de los servicios ecosistémicos en las microcuencas del rio Uquihua, quebrada Cuchachiy
rio Negro, que cuente con la opinion favorable de la empresa prestadora y del Comité de Gestién del
Bosque de Proteccion Alto Mayo.
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Cuadro N° 36: PORCENTAIJES (%) DE INCREMENTOS TARIFARIOS PERIODO 2017 — 2022

Agua potable Alcantarillado

Afio regulatorio . .
Programado Ejecutado Programado Ejecutado

Afio 1 (Ago 17 - Jul 18) 37.0% 37.0% 35.4% 35.4%
Afio 2 (Ago 18 - Jul 19) 4.3% * 0.0% 0.0% 0.0%
Afio 3 (Ago 19 - Jul 20) 0.0% 0.0%
Afio 4 (Ago 20 — Jul 21) 0.0% 0.0%
Ao 5 (Ago 21 - Jul 22) 0.0% 0.0%

Nota: En el afio 2, el incremento en agua potable se aplicara una vez que SEDAPAR S.R.L. presente a la Gerencia de Supervision y
Fiscalizacién de la Sunass, un proyecto orientado a la recuperacién de los servicios ecosistémicos en las microcuencas del rio
Uquihua, quebrada Cuchachiy rio Negro.

Fuente: EPS EPS RIOJAS.A.

Los incrementos tarifarios implementados por la EPS RIOJA S.A. en el periodo 2017 — 2022, fueron:

El primer incremento, considerado como parte del Estudio Tarifario, fue de 37.0%% en el servicio de
agua potable y 35.4% en el servicio de alcantarillado. aplicado desde la facturacién de agosto de 2017.
El segundo afio regulatorio se encontraba previsto un incremento tarifario de 4.3% para el servicio de
agua potable, sin embargo, de acuerdo con el Informe final de supervision N° 309-2019/SUNASS-DF-F,
se concluye que no se otorgue el incremento tarifario dado que la EPS no sustenté el cumplimiento de
la condicién establecida en la Resolucién N° 022-2017-SUNASS-CD.

Por otro lado, segun lo establece el articulo 57° del Reglamento General de Tarifas, se realizaron cinco
reajustes tarifarios por efecto de la inflacién, para lo cual se aplicé el indice de Precios al por Mayor
(IPM).

Cuadro N° 37: PORCENTAIJES (%) DE INCREMENTOS TARIFARIOS PERIODO 2017 — 2022 POR EFECTO

DEL IPM
Agosto 2017 - Noviembre 2018 3.47%
Diciembre 2018 - Febrero 2021 3.48%
Marzo 2021 - Junio 2021 4.58%
Julio 2021 - Agosto 2021 3.39%
Setiembre 2021- Febrero 2022 3.04%

Fuente: EPS EPS RIOJAS.A.

Considerando ello, la EPS EPS RIOJA S.A. cuenta con la siguiente estructura tarifaria vigente mayo del
2021:
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Cuadro N° 38: ESTRUCTURA TARIFARIA

Categoria ‘ M3/mes ‘ S/ por M3 | S/ por M3 ‘ Asignado
Residencial
Social 0amas 1.275 0.47 10
Doméstico 0a8 1.275 0.47
8a20 1.891 0.706 19
20 a mas 2.894 1.091
No Residencial
Comercial 0a30 2.949 1.091 22
30 a mas 4.354 1.611
Industrial 0amas 4.354 1.611 30
Estatal 0 a mas 2.949 1.09 19

Cargo Fijo de S/ 1.615
Fuente: Gerencia Comercial de EPS EPS RIOJA S.A.

Importe Facturado en Soles

En general los importes facturados mantienen una curva de crecimiento constante en los ultimos cinco
afios:

GRAFICO N° 11
EVOLUCION DEL IMPORTE FACTURADO
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Fuente: EPS RIOJA S.A.

Los importes facturados en el ultimo afio del periodo analizado muestra una facturacion de S/ 2 004
474 por el servicio de agua potable, S/ 427 668 por el servicio de alcantarillado y S/ 120 381 por el
concepto de cargo fijo; con un total de S/ 2 885 837 en el 2021.

El importe facturado a diciembre del 2021 se detalla en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 39: IMPORTE FACTURADO POR CATEGORIA DE USUARIO Y RANGO (CONSUMO
DICIEMBRE 2021)

Rioja
Asignacion de Diferencia Promedio
Consumo de Lectura
Social 0amas 0 152.3 0 152.3
E a Domeéstica 0a8 11727.07 1351.29 13,078.36
£ E 8a20 414.50 43,146.84 6508.4 50,069.74
§ E 20 a mas 52,609.44 3078.33 55,687.77
.§ E Comercial 0a30 5424.72 1078.27 6502.99
§ ﬁ 30 a mas 13630.41 3565.99 17,196.40
3 Industrial 0a mas 176.64 176.64
Estatal 0amas 11122.08 1300.19 12,422.27
Social 0a mas 13.49 114 72.14 199.63
] Domeéstica 0a8 0.00 7925.99 823.27 8,749.26
% 8a20 1,071.70 18,690.53 2240.98 22,003.21
§ 20 a mas 0.00 14,799.27 1751.07 16,550.34
8 Comercial 0a30 0 590.73 111.59 702.32
& 30 a mas 0.00 2938.94 370.75 3,309.69
3 Industrial 0a mas 0 276.94 0 276.94
Estatal 0amas 0.00 2252.09 181.78 2433.87
Social 0a mas 0 0 0 0
Domeéstica 0a8 0 0 0 0
3 I: 8220 0 0 0 0
§ T‘E 20 a mas 0 0 0 0
& © Comercial 0a30 0 0 0 0
33 30 a mas 0 0 0 0
Industrial 0a mas 0 0 0 0
Estatal 0amas 0 0 0 0
Sub Total 1,499.69 185,577.99 22,434.05 209,511.73
Servicio Categoria Aguay Solo agua Solo Total
Alcantarillado Alcantarillado
Social 0 0 0 0
§ § Domeéstica 0 0 0 0
S 8 Comercial 0 0 0 0
- Industrial 0 0 0 0
Estatal 0 0 0 0
Sub Total 0 0 0 0

Fuente: Base comercial de EPS RIOJA S.A.
El importe total facturado en diciembre 2021 es de S/ 2 839 750.63 considerando los conceptos por

intereses, redondeos y colaterales. Cabe indicar que, aun no se estd facturando por el concepto de
Valores Maximos Admisibles - VMA:
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Cuadro N° 40: IMPORTES

Agua Potable 2,004,474.30
Alcantarillado 472,668.00
Cargo Fijo 120,380.55
Colaterales 288,314.04
VMA 0.00
Rebajas concedidas -46,086.26
TOTAL 2,839,750.63

Fuente: EPS RIOJA S.A.

En relacién con el importe y el volumen facturado por los conceptos de agua potable, alcantarillado y
cargo fijo; la tarifa media se ha incrementado entre el 2017 y 2021:

Cuadro N° 41: TARIFA MEDIA (DICIEMBRE 2018 Y 2019

Importe Facturado 1,769,656.30 2,157,087.38 2,338,028.91 | 2,315,501.77 2,885,836.89
Volumen Facturado 1,028,124 955,776 1,057,092 1,084,248 1,070,184
Tarifa Media 1.72 2.26 2.21 2.14 2.70

Fuente: EPS RIOJA S.A.

Catastro Comercial

El catastro comercial de la EPS RIOJA S.A. estd en proceso de elaboracién, serd realizado mediante
adjudicacion simplificada o contrata de terceros y serd subvencionada en parte, por el Organismo
técnico de la Administracion de los Servicios de Saneamiento (OTASS)

Gestion de la Cobranza

En general los importes cobrados mantienen una curva de crecimiento constante en los ultimos cinco
afios:
GRAFICO N° 13
EVOLUCION DE LA COBRANZA

~
3,000,000 - g a ~ -
. © 2 ©
2,500,000 -+ o 3 N S o
o ~ ~ S 3
2 ~ =
2,000,000 -~ ©
—
1,500,000 -
1,000,000 - pox
,000, N — © © R
R A 3 S N
_ < N < < ~
500,000 0 N 3 @ ~N
O i T T T
2017 2018 2019 2020 2021

M Servicio de agua potable y alcantarillado (incluido cargo fijo) M Servicios Colaterales

Fuente: Gerencia Comercial y Base de Datos EPS EPS RIOJA S.A.
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Entre los periodos 2017 y 2021 los importes cobrados se han incrementado en S/ 278 683 soles por el
servicio de saneamiento (incluyendo el cargo fijo). El importe cobrado por servicios colaterales se a
incrementado en S/ 123 0678. Por otro lado, el total en el periodo de diciembre 2021 del importe
cobrado asciende a S/ 2 220 270 considerando los conceptos por intereses, redondeos y colaterales

Cuadro N° 42: FUENTES DE RECAUDACION (DICIEMBRE 2019)

Enero 128,995.98 18,682.97
Febrero 152,688.70 21,326.27
Marzo 165309.37 16199.05
Abril 134,348.11 16,105.78
Mayo 137,408.80 25,428.46
Junio 160,845.95 14,800.31
Julio 192725.1 30712.6
Agosto 149564.96 35769.78
Setiembre 191,999.40 33,114.39
Octubre 152947.25 23006.55
Noviembre 176,916.14 26,797.38
Diciembre 198739.67 15837.26

Total 1,942,489.43 277,780.80

Fuente: Gerencia Comercial y Base de Datos EPS EPS RIOJA S.A.

Cuadro N° 43: FACTURACION Y COBRANZA

Enero 208,281.20 218,983.03 105%
Febrero 221,263.43 205,109.57 93%
Marzo 183,772.17 236,388.03 129%
Abril 184,713.30 187,279.48 101%
Mayo 206,978.91 206,405.96 100%
Junio 251,358.49 211,032.90 84%
Julio 199,231.54 241,698.64 121%
Agosto 244,009.31 216,349.51 89%
Setiembre 233,849.04 255,371.96 109%
Octubre 222,014.93 205,522.84 93%
Noviembre 256,032.71 225,206.80 88%
Diciembre 209,511.73 236,280.38 113%

Total 2,621,016.76 2,645,629.10 101%

Fuente: EPS EPS RIOJAS.A.

Considerando los importes facturados y cobrados totales; la eficiencia de cobranza es de 101%

Por otra parte, las cuentas por cobrar comerciales durante el ultimo quinquenio muestran una
tendencia decrecimiento constante exceptuando el periodo 2020.
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Cuadro N° 44: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

2017 394,781 1,499 396,280
2018 255,963 1,499 257,462
2019 266,514 1,499 268,013
2020 453,108 1,499 454,607
2021 283,703 1,499 285,202

Fuente: EPS EPS RIOJA S.A.

1.2.5. Acciones para la mejora de la gestion comercial.
En la Gerencia Comercial se requiere implementar las siguientes acciones:

e Renovar el parque de medidores, con prioridad en los equipos de medicién con antigliedad
mayor a los cinco afos priorizando a los altos consumidores.

e Fortalecer la supervisidn de las diferentes actividades comerciales con la finalidad de medir la
productividad y eficacia de los trabajos realizados, ya sean estas realizadas con personal propio

o de terceros para garantizar la eficiencia de la actividad.

e Mejorar el proceso de ejecucion de cortes aplicando nuevas técnicas que permitan mantener
los niveles de cobranza actual, asi como, reducir la morosidad y el clandestinaje.

e Capacitar constantemente al personal de acuerdo con las actividades que vienen
desarrollando y otras relacionadas a sus competencias; las mismas que deben estar orientadas

a fortalecer sus capacidades y ampliar sus conocimientos tanto en marco normativo como en
técnicas para mejorar la gestion comercial.

e Contar con un profesional para el area de catastro.
e Elaborar el Catastro Comercial y mantenerlo actualizado

e |dentificar y regularizar el nimero de conexiones clandestinas.
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1.3. Diagnéstico de la situacion operacional
1.3.1. Del servicio de agua potable

Desde el mes de Febrero del 2015, se esta haciendo uso del sistema de abastecimiento de agua Rio
Negro para captar agua y brindar el servicio de agua potable a la ciudad de Rioja. El agua de esta fuente
ha sido catalogada como agua de “Manantial”, considerado por el DS N° 015-2015-MINAM (Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para el agua) en la categoria 1. Poblacional y Recreacional;
subcategoria Al. Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfeccion. Debido a esto, este nuevo
sistema ha sido disefiado solo para captar agua y su posterior desinfeccién. La puesta en marcha de la
captacion y de este nuevo sistema, fue en febrero del 2015 con un caudal de disefio de 110 LPS. El
promedio de turbiedad de captacién es de 2.85 UNT.

1.3.1.1. Fuente de agua

La fuente de abastecimiento es la naciente del Rio Negro, por donde el agua cruda es conducida por
gravedad a una cisterna de almacenamiento; luego, por un sistema de bombeo es llevado hacia un
reservorio. En el mismo se realiza el proceso de desinfeccidn, el cual es el Unico proceso de
potabilizacidon necesario para este tipo de agua. Este sistema comprende diversos componentes como
captacion (tipo bocatoma), linea de impulsién, linea de conduccidn, cisterna de almacenamiento,
reservorio, caseta de cloracidn, linea de aduccion, red de distribuciéon, conexiones domiciliarias y micro
medicién.

En este sistema, el 100% del agua que se abastece es captada por gravedad y luego llevada hacia el
reservorio por bombeo. Las estructuras de captacidon son de concreto, estando completamente
tapado. El agua captada es transportada mediante la linea de conduccidn hacia la estructura de la
cisterna de almacenamiento, luego a través de una linea de impulsidon es transportada hacia el
reservorio, donde se realiza la potabilizacion del agua cruda haciendo uso de insumos quimicos
diversos como cloro gas e hipoclorito de calcio, este proceso es la cloracidn (desinfeccion). El agua
tratada es conducida a un reservorio que luego abastece por gravedad a las redes de distribucién,
dotandose de agua potable a la poblacion mediante conexiones domiciliarias.
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ESQUEMA N2 01
SISTEMA EXISTENTE DE AGUA POTABLE - LOCALIDAD DE RIOJA

RIOJA

Sistema roduccidii agua
potable Naciente Ri.ofNero

Linea conduccron
HDPE - PVC DN 380
15+ 748 Km

Fuente: EPS RIOJAS.A.
1.3.1.2. CAPTACION NACIENTE RIO NEGRO.

El sistema de captacién de agua cruda Naciente Rio Negro empez6 a ser utilizado a finales del mes de
febrero del afio 2015. Actualmente este sistema abastece al 100% del agua que se distribuye a la
ciudad de Rioja. La misma consta de los siguientes componentes:

A continuacidn, se presentan las caracteristicas de la captacién:

Fuente: EPS RIOJA S.A.
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Cuadro N° 45: Detalle de la captacion Rio Negro
Naciente Rio Negro
Agua subterranea - Categoria 1 - Al
FUENTES Bocatoma de concreto armado
Toma de agua de un solo punto de afloramiento
(existen tres en total)

COORDENADAS N E COTA (msnm)
9324017 257714 855

ANO CONSTRUCCION Y/O OPERACION 2014 - 2015

CAUDAL DISENO 110 Ips

PRODUCCION ESTIAJE 90 Ips

PRODUCCION PROMEDIO 100 Ips

CAUDAL PROMEDIO ANUAL (todo el rio) 23852 Ips

Fuente: EPS RIOJA S.A.

1.3.1.3.LINEA DE CONDUCCION

La linea de conduccién desde la captacidn comprende 15Km + 600 aproximadamente de tuberia de
PVC HDP con un DN de 560 mm. Su estado es éptimo, un promedio de 3 km, la tuberia estd expuesta
a la naturaleza y lo demas esta enterrada kms mds abajo. La union de tuberia a tuberia esta hecha por
termofusion adicionado una brida que hace que dicha unién sea la mas resistente posible. Cada brida
tiene un promedio de 30 pernos de 12 pulgadas de largo.

En dos ocasiones personas negligentes que transitan por la zona se robaron un promedio de 25 pernos
de tres bridas, al que se les ha renovado inmediatamente. Personal de la empresa ha asegurado dichos
pernos para que en la posterioridad no sea posible dichos robos.

Esta linea de conduccién estd siendo permanentemente monitoreada, principalmente con personal de
la EPS RIOJA S.A, en ocasiones inopinadas por personal del PEAM y el BPAM.

La jefatura de Control de Calidad monitorea de manera constante los pardmetros Fisico-Quimicos y
bacterioldgicos permitidos por la OMS para agua potable.

A continuacién, se indican las caracteristicas de la linea de conduccién de agua cruda del sistema
Naciente Rio Negro:

Cuadro N° 46: Detalle de la linea de conduccién
MODO DE CONDUCCION | Por gravedad
Tuberia PVC-UF NTP ISO4422 C-5 DN 560
Tuberia HDPE NTP 1SO4427 SDR21 PN 6 DN 560
15,746 metros

N° N E
P . 01 9326452 249994
LINEA CONDUCCION 02 9326633 550042
39 vélvulas de aire 03 9327217 250705
04 9327439 251060
05 9327907 251425
06 9328348 251323
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07 9328834 251497
08 9329043 251481
09 9329310 251436
10 9329749 251443
11 9330030 251543
12 9331155 252564
13 9331336 252779
14 9331446 253169
15 9331212 253588
16 9330776 253762
17 9330560 253821
18 9330467 253841
19 9330309 254346
20 9330172 254659
21 9329908 255158
22 9329856 255305
23 9329247 255856
24 9329120 255971
25 9329097 255989
26 9328780 256390
27 9328364 256471
28 9328419 256630
29 9328376 256692
30 9328364 256876
31 9328443 257632
32 9328450 257918
33 9328321 258186
34 9328109 258342
35 9327877 258493
36 9327744 258540
37 9327606 258516
38 9327470 258524
39 9327206 258355
N° N E
01 9326448 249856
02 9327674 251237
03 9328012 251395
04 9328635 251424
05 9329010 251481
06 9329168 251464
Valvulas de purga 07 9329581 251415
08 9329880 251491
09 9330075 251557
10 9331064 252478
11 9331272 252686
12 9331416 252910
13 9331340 253328
14 9331132 253698
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15 9330413 253889
16 9330254 254456
17 9329934 255107
18 9329892 255210
19 9329296 255823
20 9329149 255950
21 9329024 256042
22 9328334 256503
23 9328344 256519
24 9328358 256831
25 9328391 257329
26 9328451 257815
27 9328446 258046
28 9328219 258265
29 9327693 258530
30 9327536 258514
31 9327355 258450
32 9327092 258351

1.3.1.4.CISTERNA DE 500 M3 Y CASETA DE BOMBEO

Tanque construido con material estructural de concreto armado y que actualmente decepciona el agua
proveniente de la Naciente Rio Negro con toda normalidad, tiene un volumen de 500 m3, la tuberia es
de PVC-UF HDP de DN de 350 mm.

El agua que llega por gravedad desde la captacién es almacenada en la Cisterna 500 m3, desde donde
luego serd impulsada a través de una linea DN 350 hacia el nuevo Reservorio (1,200 m3). Todo este
sistema de impulsidn es dependiente de la energia eléctrica. El sistema con su propio Transformador
de Corriente Trifasico.

En cuanto a los motores, son de tipo vertical, marca US MOTORS, modelo BF60, N° Catalogo
HOG60S2SLG, 3 Fases, Tipo RU, Frame 364TP. Potencia 60 HP.

En cuanto a las bombas, son de la marca FLOWSERVE, centrifuga, tipo VTP de turbina vertical y pozo
huimedo, auto lubricado con el liquido bombeado.

En conjunto trabajan como tres (03) electrobombas Tipo turbina Vertical de eje corto, modelo 12 EHM-
2+8W16+60HP-VHS.

Actualmente de las tres electrobombas, sélo dos estdn operativas; la N° 01y la N° 03. La electrobomba
N° 02 fue reparada, pero esta en espera de repuestos.

En cuanto a los tableros eléctricos de control se tienen los siguientes: Tablero General, (TG), Tablero

de Automatizacién y Control (TC), Tablero de Banco de condensadores (TBC) y Tablero de Distribucién
(TD).
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En cuanto al sistema de control de voliUmenes, se tienen instalados en el sistema dos macromedidores
marca EURO-MAG, modelo MC 608A, uno al ingreso del agua cruda a la Cisterna, que es DN 500 y otro
conectado a la salida de la Cisterna (linea de impulsidn), que es DN 350.

Actualmente ninguno de los dos se encuentra operativo por fallas eléctricas derivadas del UPS del
tablero de control eléctrico.

Las estaciones de bombeo son instalaciones construidas y equipadas para impulsar el agua del nivel
de succion o de llegada a las unidades de disposicion final (redes), al nivel superior o de salida de la
misma.

En la actualidad, el tanque cisterna se encuentra en éptimas condiciones de operatividad, la limpieza
y mantenimiento se realiza de manera mensual, por personal adiestrado. Actualmente de los tres (03)
motores de 60 HP de potencia que impulsan agua a los tanques reservorios, Motor N° 01 operativo,
Motor N° 02 operativo y el Motor N° 03 esta inoperativo; se encuentra en reparacidon y mantenimiento
por existir fuga de agua por desgaste del eje axial, los tableros electrénicos de control operan con
normalidad, los macromedidores de entrada y salida de agua proveniente de la naciente e impulsada
a los reservorios que controlan el volumen de agua; funcionan normalmente.

1.3.1.5.LiINEA DE IMPULSION

La linea de impulsion, que va desde la Cisterna hacia el Reservorio 1,200 m3, esta formada por una
tuberia PVC-UF 1SO4422 C-5 DN 350, en una longitud de 360 ML.

1.3.1.6. RESERVORIO 1200 M3

El sistema de almacenamiento estd formado por una Reservorio de 1,200 m3 de capacidad, tipo
apoyado. Al mismo ingresa la linea de impulsion DN 350. En esta estructura se realiza el proceso de
desinfeccién del agua cruda captada, que es el Unico proceso de potabilizacién que recibe el mismo.
Luego el mismo tiene una tuberia de salida hacia la ciudad (tuberia de aduccién) que es DN 400, tiene
ademas instalado un Macromedidor marca EURO-MAG, modelo MC608A, DN 400.
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Este Reservorio ademds estd conectado al Reservorio antiguo 1,000 m3 del sistema Cuchachi-Uquihua,
a través de una tuberia Bypass de Fe fundido, DN 350 mm, que tiene instalado una valvula tipo
compuerta para el control y cierre del pase.

En la caseta de vélvulas del Reservorio 1,200 m3 se encuentran ubicados los tableros de Control y
Fuerza. Con los mismo se controlan el encendido y apagado de los motores Booster del sistema de
cloracidén y se controla el sistema eléctrico del macromedidor de salida de Reservorio. En el mismo se
tienen ademds instalados los siguientes equipos: Transmisor de presién, Transmisor de nivel por
presion, Relé de nivel por electrodos, Sensor de intrusos tipo infrarrojo, Alarma de sirena.

Los tanques reservorios existentes son dos: entrada de agua desde el tanque cisterna tiene un volumen
de 1200 m3y el tanque reservorio (antiguo) de 1000 m3, funcionan como vasos comunicantes a través
de una tuberia de DN 350 mm.

En el Reservorio de 1200 m?, se encuentra la caseta de vélvulas de entrada de agua proveniente del
tanque cisterna. En este tanque se efectia la desinfeccion mediante el sistema de cloracion al vacio
(utiliza bomba Booster) o de manera directa, para esta operacion se utiliza como desinfectante cloro
liquido/gaseoso.

La caseta de desinfeccidén se encuentra en la parte lateral derecha de dicho reservorio, en la actualidad
los Cloradores al vacio y directo trabajan de manera éptima (dosifican con normalidad, la dosificacion
actual es por diferencia de masa de la botella de cloro)

1.3.1.7. SISTEMA DE DESINFECCION Y CASETA DE CLORACION

El sistema tiene instalado un sistema de cloracion a base de dos (02) cloradores de inyeccién al vacio,
marca ADVANCE, modelo 480, 100 PPD (2 Kg/h). Los mismos funcionan de manera alternada. Tienen
ademas instalados dos motores tipo Booster, tipo horizontal, marca SALMSON, modelo MULTI-H206,
60 Hz. Los mismos sirven para generar el sistema de vacio que permita la inyeccion de cloro gas al agua
gue ingresa hacia Reservorio.
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Para el proceso de cloracién se hace uso de balones (cilindros) de cloro gas de 150 Ib (68 Kg).
LINEA DE ADUCCION

La salida de Reservorio de 1,200 m? est4 conformada por una tuberia de PVC-UF NTP 1SO4422 C-5 DN
400.

El recorrido de esta linea, recorre aproximadamente los 2,920 metros hasta empalmarse a la Red de
Distribucion primaria en el Sector Democracia, zona alta de la ciudad. Luego esta red primaria
distribuird el agua potabilizada a través de las diferentes redes de distribucion de la ciudad y
alrededores (periféricas) de acuerdo a la densidad urbanistica poblacional y topografica del terreno.

REDES DE DISTRIBUCION

El sistema de Redes de agua potable que administra la EPS Rioja S.A, tiene aproximadamente 49.5 Km
de redes de distribucidn, cuyo didmetro varia entre 2” y 12”. Los materiales que se encuentran en el
sistema son Asbesto Cemento (AC) y PVC. Las tuberias de PVC son del tipo simple pegado (SP) y unién
flexible (UF).

Las redes de distribucidn estan agrupadas por sectores:

SECTOR N° 1: LAS PALMERAS, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 63 mm,
90 mm y 110 mm, ademas de una pulgada.

SECTOR N° 2: CAPIRONAL, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre una
pulgada, 63 mm, 90 mmy 110 mm.

SECTOR N° 3: SANTA ROSA DE ENACE, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF, que oscila
entre 63 mm, 90 mmy 110 mm.

SECTOR N° 4: NUEVA RIOJA

= CONSUELO, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF, que oscila entre 63 mm, 90 mm, 110
mm vy 160 mm.

= NUEVA RIOJA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF, que oscila entre 63 mm, 90 mm,
110 mm, 160 mmy 200 mm.

= QUINAPATA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF, que oscila entre 90 mm, 110 mmy
160 mm.

= RUPACUCHA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF de 63 mm, 90 mm, 110 mm y 160
mm.

= AMARINGO, posee agua potable con DN de tuberia PVC 110 mm.

SECTOR N° 5: CASCAYUNGA
= SAHUINTOPATA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 63 mm, 110
mm, 160 mm y 200 mm.

= SAN JUAN BAUTISTA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 63 mm y
110 mm.
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=  CASCAYUNGA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 110 mm, 160
mm, 315 mm, 355 mm y 200 mm.

e SECTOR N° 6: DEMOCRACIA

= DEMOCRACIA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 63 mm, 90 mm,
110 mm, 355 mm.

= MIGUEL GRAU, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 63 mmy 110
mm.

= MANANTIAL, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF de 90 mm.

e SECTOR N°7: ATAHUALPA

= ATAHUALPA, Posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 63 mm, 90 mm,
110 mmy 160 mm.

= MERCEDES TORRES, posee agua potable con DN de tuberia PVC de % pulgada y 1 pulgada.

= HILDA CHAVEZ, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre 63 mm, 90 mm,
% pulgaday 1 pulgada.

= SELVA BELLA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF que oscila entre de 63 mm, %
pulgaday 1 pulgada.

e SECTOR N° 8: ALAN GARCIA, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF de 63 mmy 110 mm.

e > SECTOR N° 9: 12 DE AGOSTO, posee agua potable con DN de tuberia PVC-UF de 63 mm y 160 mm.

1.3.1.10. MACROMEDIDORES DE VOLUMEN Y CAUDAL

Las actividades que estan relacionadas a la adecuacion de la infraestructura, previa a la instalacion de
los Macromedidores, se encuentran detalladas en el siguiente cuadro, en donde la columna que
corresponde al “tipo de instalacién”, se refiere a las adecuaciones hidraulicas en los puntos de
instalacion definidos.

Cuadro N° 47: Detalle de Macromedidores

CGREDDE | CmerenarsTkm 1 tsomm | FOSCION | REMOTO gy RO oo

H=824 M
ooty |t 10 SO0 OO w0 00 G
5 N SO o B oA
L oL A I R
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Son 5 camaras que se construiran para alojar a los macromedidores:

Para Macromedidor de 150mm

JR. BAGAZA/IQUITOS 110 mm

POSICION
HORIZONTAL

REMOTO
1.5 MR.

N=0259084
BATERIA 100 FI_GO((:)Z E=932966
H=830 M

2 Camaras de 2.0 m x 1.20 m interior, 0.20 m de espesor de muros y 0.20 m de sobre ancho de la base
con respecto del cuerpo; de una altura vaciable por la profundidad de la red (1.40 m) (la profundidad
de la red se ve afectada por contantes rellenos y encimados de calles en la ciudad de Rioja)

>p

I ——

20cm

2.00mit-

2.40 m total

PLANCHA
METALICA

2.4 ]

20cm

%00 1=5

>p

PLANTA: CAMARA PARA MACROMEDIDORES

1

ESG. 115

Para Macromedidor de 100mm

2 Camaras de 1.50m x 1.20m interior, 0.20m de espesor de muros y 0.20m de sobre ancho de la base
con respecto del cuerpo; de una altura vaciable por la profundidad de la red (1.20m) (la profundidad
de la red se ve afectada por contantes rellenos y encimados de calles en la ciudad de Rioja)

1.60

>

l

20cm

1.50mt

1.90 m total

PLANCHA
METALICA

1.9mts

20cm

i}
120 A

£0

>p

=

PLANTA: CAMARA PARA MACROMEDIDORES
ESC. 17728
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Previa a la ejecucidon de la construccion de las 05 cdmaras que alojaran los macromedidores, se han de
contar con los planos elaborados por el Ing. Civil de la EPS RIOJA S.A. Para la ejecucién de estas cdmaras
para macro-medidores comprende los trabajos de:

Corte, rotura y eliminacion de escombros de pavimento rigido: se realizara el corte de sectores de
pavimento rigido para la construccion de las camaras por debajo de este, estos cortes seran de un area
tal que abarquen el drea de la base de la cdmara y el ancho del talud de excavacién.

Excavacion en terreno compactado, hasta la profundidad requerida para llegar a la red de agua vy el
filtro de grava.

Relleno con material de préstamo, por debajo del nivel de base, para evitar asentamiento que puedan
desalinear los macro medidores de la red.

Habilitar el filtro de grava, instalas los accesorios (tubos y codos) y cubrirlo con plastico para evitar que
ingrese el concreto al momento del vaciado.

Habilitacion de acero para la estructura de concreto armado, con acero corrugado estructural.
Habilitacion de madera y encofrado de la estructura, con cuidado de instalar dados de madera para
mantener los espacios para el sumidero y la valvula check. Asi como para el ingreso y salida de la red.
Vaciado de concreto f'c=210kg/cm?2 para la estructura.

Tartajeo con impermeabilizante de las superficies internas de la estructura.

Instalar demas accesorios del filtro de graba.

Relleno compactado del sobre ancho por la excavacién de taludes, con mescla de material propio
seleccionado y material de préstamo.

Eliminacién de material excedente durante el movimiento de tierras.

Instalacidn del marco y tapa metdlica.

Conformacion de la base para la reposicién del pavimento rigido.

Reposicidén de pavimento rigido f'c=210kg/cm2, e=20cm.

Instalacion de escalera de gato para h=2.50 m.

En la instalaciéon del macromedidor que sera subterrdnea se considera el GRADO DE PROTECCION
minima de IP68.
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c) VALVULAS HIDRANTES

Cuadro N° 48: Valvulas Hidrantes

NORTE SUR ALTURA

1 1 Carretera F. B. T./ Jr. Teobaldo Lépez 9330358 260033 821 RENOVAR

2 1 Jr. Tecnoldgico / Carretera Posic 9330815 259407 817 OPERATIVO
3 1 Carretera Posic / Carretera F.B. T 9330889 259385 826 OPERATIVO
4 1 Jr. Los Cedros / Carretera F.B. T 9330691 259700 828 OPERATIVO
5 1 Jr. Unidn / Carretera F.B. T 9330884 259700 817 OPERATIVO
6 1 Jr. Angaiza / Jr. Juan Simons 9330002 260067 849 OPERATIVO
7 2 Jr. Mariscal Caceres / Jr. Huallaga 9330591 260880 817 OPERATIVO
8 2 Jr. Cajamarca / Carretera F.B. T 9330379 260656 825 RENOVAR

9 2 Jr. Santa Rosa / Carretera F.B. T 9330388 260527 821 OPERATIVO
10 3 Jr. Piura / Jr. Morona 9330067 261127 821 OPERATIVO
11 3 Jr. Aviacion / Carretera F.B. T 9330308 260686 823 RENOVAR

12 3 Jr.Jaén / Carretera F.B. T 9330313 260963 822 RENOVAR

13 4 Jr. Unién / Av. 28 de Julio 9330288 259516 814 OPERATIVO
14 4 Av. Tapac Amaru / Jr. San Martin 9330142 259869 830 OPERATIVO
15 4 Jr. Unidn / Jr. Manco Capac 9329979 259561 822 OPERATIVO
16 4 Pasaje. Terminal Terrestre 9330145 260266 835 OPERATIVO
17 4 | lerminal Terrestre /Jr. Antonio 9330172 260425 825 OPERATIVO

Raymondi

18 4 Jr. Iquitos / Jr. Bolivar 9329547 259731 837 OPERATIVO
19 4 Jr. Dos de Mayo / Jr. Antonio Raymondi 9329448 260535 830 OPERATIVO
20 4 JLZ'::Z“S“M LRI AIRICE D 9329359 260456 829 OPERATIVO
21 4 Jr. Libertad / Jr. Faustino Maldonado 9329224 259945 840 OPERATIVO
22 4 Jr. San Martin / Jr. Dos de Mayo 9329334 260025 836 RENOVAR

23 4 Jr. Arica / Pasaje. 16 de Junio 9329524 259573 827 OPERATIVO
24 4 Jr. 7 de Junio / Jr. Santo Toribio 9330258 259915 821 RENOVAR

25 4 Jr. 7 de Junio / Jr. Angaiza 9330281 259989 829 OPERATIVO
26 4 Av. Tipac Amaru / Jr. Teobaldo Lépez 9330206 260110 818 OPERATIVO
27 4 Jr. Teobaldo Lépez / Jr. 7 de Junio 9330324 260069 820 RENOVAR

28 4 Jr. San Martin / Jr. 7 de junio 9330225 259871 829 OPERATIVO
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Jr. lquitos / Jr. Teobaldo Lopez

Jr. Juan Simons / Jr. San Martin

Jr. José Olaya / Jr. Santo Toribio

Jr. José Olaya / Jr. Unidn

Jr. Libertad / Jr. José Olaya

Jr. Cuzco / Jr. Libertad

Jr. José Olaya / Jr. Colén

Jr. José Olaya / Jr. Pachacutec

Jr. Ramon Castilla / Jr. Teobaldo Lopez
Jr. Ramon Castilla / Jr. Angaiza

Jr. Ramodn Castilla / Jr. San Martin
Jr. Iquitos / Jr. Libertad

Jr. Santo Toribio / Jr. Iquitos

Jr. Julio C. Arana / Jr. Bolivar

Jr. Almirante Grau / Jr. Amargura

Jr. Almirante Grau / Jr. Libertad

Jr. Julio C. Arana / Jr. San Martin

Jr. Santo Toribio / Jr. Almirante Grau
Jr. Almirante Grau / Jr. Angaiza

Jr. Julio C. Arana / Jr. Angaiza

Jr. Julio C. Arana / Jr. Teobaldo Lépez
Jr. Julio C. Arana / Jr. Raymondi

Jr. Juan Simons / Jr. Teobaldo Lépez
Jr. Dos de Mayo / Jr. Arica

Jr. Dos de Mayo / Jr. Bolivar

Jr. Santo Toribio / Jr. Dos de Mayo
Jr. Santo Toribio / Jr. Faustino
Maldonado

Jr. Dos de Mayo / Jr. Cristébal Col6on
Jr. Faustino Maldonado / Jr. Amargura
Jr. Santo Cristo / Jr. Iquitos

Jr. Bolognesi / Jr. Santo Toribio

Jr. Angaiza / Jr. Faustino Maldonado
Jr. Colén / Jr. Almirante Grau

=

S 5 5 5 S5 33 s s

S S

=S =

=S =

S 5 S S5

J

=

. Colon / Jr. Iquitos

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

. Tacna / Jr. Arica

. Chachapoyas / Jr. Arica

. Amazonas / Jr. Venecia

. San Martin / Jr. Soplin Vargas

. San Martin / Jr. Bolognesi

. Tacna / Jr. Cristébal Coldn

. Tacna / Jr. Teobaldo Lépez

. Angaiza / Jr. Chachapoyas

. Tacna / Jr. San Martin

. Luis Linares / Jr. Bolognesi

. Libertad / Jr. Bolognesi

. Amargura / Jr. Bolognesi

. Teobaldo Lépez / Jr. Chachapoyas
. Bolivar / Jr. Soplin Vargas

. Venecia / Jr. Amargura

. Iquitos / Jr. Colén

. Santo Toribio / Jr. Espafia

. Santo Toribio / Jr. Venecia

. Micaela Bastidas / Jr. Juan Simons
. Soplin Vargas / Jr. Matilde del Aguila

S| (s (sS(Ss(s(s(as|s|ao|s|S(sS(sS(sS(o|s|a|s
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9329691
9329982
9329877
9329767
9329858
9329757
9329886
9329940
9329768
9329724
9329685
9329592
9329618
9329469
9329397
9329426
9329501
9329434
9329436
9329560
9329560
9329595
9330042
9329258
9329305
9329354

9329269

9329396
9329185
9329391
9329184
9329305
9329444

9329101
9328898
9328707
9328855
9329024
9329187
9329356
9328964
9329139
9328996
9329027
9329015
9329032
9328833
9328757
9329666
9327920
9328756
9329905
9328781

260332
259932
260008
259707
259902
2559902
260154
260315
260287
260132
259981
259918
260060
259788
259726
259935
260022
260092
260206
260194
260381
260503
260212
259675
259846
260099

260118

260336
259786
259194
259788
260256
260326

259682
259682
259751
260097
260064
260400
260459
260343
260074
259590
259951
259804
260600
259896
259802
260218
260352
260237
259465
259499

849 RENOVAR
843 RENOVAR
839 OPERATIVO
838 RENOVAR
841 RENOVAR
837 OPERATIVO
845 RENOVAR
841 RENOVAR
839 RENOVAR
834 RENOVAR
843 RENOVAR
840 RENOVAR
837 RENOVAR
834 OPERATIVO
849 RENOVAR
846 RENOVAR
847 RENOVAR
838 OPERATIVO
853 RENOVAR
851 OPERATIVO
837 RENOVAR
825 RENOVAR
825 RENOVAR
850 OPERATIVO
846 RENOVAR
838 RENOVAR
840 RENOVAR
856 OPERATIVO
843 RENOVAR
833 OPERATIVO
854 RENOVAR
845 RENOVAR
840 OPERATIVO
OPERATIVO
841 OPERATIVO
834 OPERATIVO
845 OPERATIVO
829 RENOVAR
838 OPERATIVO
831 OPERATIVO
833 OPERATIVO
829 OPERATIVO
846 OPERATIVO
842 RENOVAR
838 OPERATIVO
855 RENOVAR
826 OPERATIVO
844 RENOVAR
839 RENOVAR
834 OPERATIVO
825 OPERATIVO
822 OPERATIVO
825 OPERATIVO
840 OPERATIVO
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83 6 Jr. Andrés Mori / Jr. Venecia 9328707 259386 840 OPERATIVO
84 7 Jr. Leoncio Prado / Jr. Libertad 9328225 260043 820 OPERATIVO
85 7 Jr. Leoncio Prado / Jr. Santo Toribio 9328303 260337 822 OPERATIVO
86 7 Jr. Leguia / Av. Atahualpa 9328343 260847 824 OPERATIVO
87 7 Jr. Primavera / Jr. Maynas 9328147 260691 823 OPERATIVO
88 7 Jr. Leoncio Prado / Jr. Primavera 9328397 260627 822 OPERATIVO
89 7 Jr. Santo Toribio C-18 9328304 260340 829 OPERATIVO
90 7 Jr. Santo Toribio C-18 9328506 260282 830 OPERATIVO
o R e e Tene s/ Cllaloss 9329698 259076 825 OPERATIVO
Cabrera
93 8 Jr. lquitos / Jr. Santo Cristo de Bagazan 9329389 259193 828 OPERATIVO
94 9 Jr. Amazonas / Jr. 12 de agosto 9328970 258567 830 OPERATIVO
95 9 Jr. América / Jr. Pablo Mori 9329213 258362 840 OPERATIVO
96 9 Jr. Rioja / Jr. El Bombonaje 9329040 258257 835 OPERATIVO

1.3.2. Del servicio de alcantarillado
SISTEMA ANTIGUO

El sistema de Alcantarillado que administra la EPS RIOJA S. A, tiene aproximadamente 83 km, es de
CSNy PVC, el DN varia entre 160 mm y 250 mm.

El sistema de alcantarillado actual de la ciudad de Rioja, tiene una cobertura aproximada de 45%. La
mayor parte de las redes de alcantarillado se encuentra en la zona centro de la ciudad. El sistema es
del tipo mixto (por gravedad y por bombeo, las cuales descargan a dos cdmaras de bombeo de
desagties para luego ser descargadas sin tratamiento a los rios Tonchima y Uquihua.

Para la evacuacion a su disposicidn final, se tiene dos EBAR, que se detallan a continuacion:

EBARN°1yEBARN°®2

Estas estaciones de aguas residuales impulsan un caudal de 40.00 Ips mediante dos electrobombas de
tipo centrifuga de uso alternado que tiene como fuente de energia principal la eléctrica. Las cdmaras
de bombeo de desaglie estan conformadas por UN CAISSON de concreto armado de forma circular
compuesto por una doble cdmara (seca y himeda) y una caseta de valvulas en la parte inferior y una
estructura de albafileria confinada, que protege principalmente el equipamiento electromecanico y
las instalaciones eléctricas. La estructura de las camaras seca cuenta con dos barras de acero con su
respectiva polea y cadena que permite el montaje y desmontaje de las bombas centrifugas ubicadas
en la cdmara seca.

Las losas de los techos del Caisson son de concreto armado y cuenta con una tapa que facilita el
mantenimiento de la estructura de almacenamiento de las aguas residuales. La disposicién final del
EBAR N° 1 es el Rio Uquihua y del EBAR N° 2 en el Rio Tonchima.

Cabe indicar que estas estructuras tipo Caisson quedaron en desuso, al concluirse la construccion de
la PTAR en la zona del distrito de Posic.

Cuadro N° 49: RELACION DE COLECTORES DE DESAGUE EN EL AMBITO DE ATENCION

1 LASPALMERAS 1 355-200 |
CAPIRONAL 2 355 -200

N

59 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



~ EPS

RIOJA ..

3 SANTA ROSA 3 355 - 200

a4 CONSUELO 4 355-200-8"

5 NUEVA RIOJA 4 355-315 ;3,,250 - 160-
6 QUINAPATA 4 200 - 8"

7 AMARINGO 4 200 - 8"

8 RUPACUCHA 4 200

9 SHAHUINTOPATA 5 200 - 250 - 355 - 8"
10 CASCAYUNGA 5 200 - 8"

11 SAN JUAN BAUTISTA 5 200

12 DEMOCRACIA 6 200

13 MIGUEL GRAU 6 200

14 ATAHUALPA 7 200 - 250

15 ALAN GARCIA 8 200

16 12 DE AGOSTO 9 200 - 250

B) SISTEMA ACTUAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

—_' | de CE3m
B D s

Recagtor 0 Agwss soradsa
Tratadas

FLUJOGRAMA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE RIOJA

- et | BOMOES s e |
3 — M sumenibles | 4 il :
| ol [ Qmm |""q_
b i N

Lagqunas de
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Residules Tratadzs | o
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Entrada de Aguss — . 4 —|
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El Estudio de Factibilidad ejecutado y en donde plantea como solucién definitiva el empleo de
lagunas facultativas seguidas de lagunas de maduracién. Por ello, en el disefio definitivo se ha
considerado el disefio de los siguientes procesos de tratamiento y auxiliares con que cuenta la PTAR
—Rioja.

Camaras de bombeo

Cémara de llegada

Camara de Reja

Desarenador

Medidor de caudal

Conduccioén y distribucién del agua residual cruda

Estructuras de ingreso a lagunas facultativas

Laguna facultativa

Sistema de recoleccidn y distribucién del agua residual pre-tratada
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Laguna de maduracion

Sistema de recoleccidn del agua residual tratada
Disposicion final

Guardiania

a) CAMARA DE BOMBEO/ESTACION DE BOMBEO

Puerta de ingreso de la Estaciongs.

=,
de Rnmbhan #

Las estaciones de bombeo de aguas servidas se utilizan en lugares donde no es posible ni
econdmicamente viable el transporte o el drenaje por gravedad. las estaciones o cdmaras de bombeo,
cuya funcion consiste en reunir el agua drenada de un darea de servicio y mediante un equipo de
bombeo elevarla para conducirla a su punto de disposicion final.

Normalmente, una estacién de bombeo estd disefiada para manipular aguas residuales que se
alimentan de tuberias subterrdneas por gravedad y se almacenan en un pozo subterrdaneo o pozo
himedo. El pozo hiumedo esta equipado con instrumentacidn eléctrica para detectar el nivel de agua
residual presente. Cuando el nivel de agua residual aumenta a un nivel predeterminado, la estacion de
bombeo comienza a funcionar: Una bomba comienza a elevar las aguas residuales a través de un
sistema de tuberias presurizadas que las descarga en un pozo de registro por gravedad. En este caso,
el ciclo comienza de nuevo hasta que las aguas residuales llegan a su destino, normalmente una planta
de tratamiento de aguas residuales.

En el caso de grandes caudales de agua en el pozo (por ejemplo, durante periodos de caudal maximo
y clima himedo), arrancardan bombas adicionales en paralelo. En términos de tamafio, las estaciones
de bombeo se clasifican normalmente en estaciones de bombeo presurizadas (pequefias), estaciones
de bombeo en red (medianas) o estaciones de bombeo principales (grandes).

El volumen de almacenamiento permitira un tiempo maximo de permanencia de 30 minutos de las
aguas residuales. Cuando el nivel de ruido previsto supere los valores maximos permitidos y/o cause
molestias al vecindario, deberd contemplarse soluciones adecuadas.

a. WINCHES ELECTRICOS

Los Winches son aquellos dispositivos mecanicos que son impulsados por un motor eléctrico. Estan
disefiados para levantar y desplazar grandes cargas. Consiste en un rodillo giratorio, alrededor del cual
se enrolla un cable o una maroma, lo cual provoca el movimiento en la carga sujeta al otro lado del
mismo.

El Cable de Winche Eléctrico esta sujetado a un Tripode y disefiado con una canastilla, a una
profundidad de 12 m que sirve como colador de residuos de las aguas servidas emitidas por viviendas,
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Industrias, Agua Pluviales y otros. El Izaje consiste en levantar la canastilla de residuos a la superficie y
luego ser transportados a una disposicién final.

b. PRECAMARA

Es una estructura construida a una profundidad de 11 metros bajo la superficie, donde se encuentra
una valvula de entrada del agua residual producida por la poblacién de la ciudad de Rioja, esta valvula
es de tipo espejo (es un plato de fierro fundido acoplado a un vastago que tiene un nimero de vueltas
y a medida que se manipula para abrir la entrada, va subiendo para abrir o cerrar).

Permite separar grasas, aceites, detergentes, y espumas provenientes de la poblacién del ambito de
atencion.

Es indispensable para el buen funcionamiento siempre que las aguas grises ingresen a la PTAR. Une los
liquidos provenientes del bafio y lavadero para dirigirlos a la pre cdmara decantadora.

c. VALVULAS

Las valvulas instaladas para aguas residuales han sido especialmente disefiadas para funcionar con
liquidos que contienen particulas sélidas, tales como aguas servidas, efluentes y fluidos que pueden
provocar la acumulacién de sustancias quimicas.

En las redes de evacuacion de aguas, ya sean estas residuales o pluviales, se producen durante su
funcionamiento alteraciones en la presién en el interior de los tubos. Estas alteraciones pueden llegar
a ser significativas, hasta el punto de anular los cierres hidraulicos de los aparatos sanitarios con la
consiguiente salida de malos olores a las viviendas. Para evitar estas fluctuaciones en la presién del
aire debido al movimiento de los fluidos en el interior del tubo, se deben ventilar las instalaciones de
saneamiento

Asimismo, la valvula de entrada se cierra cuando hay emergencia en las redes colectoras de las aguas
servidas para evitar que el flujo ingrese a la PTAR.

d. CRIBA DE SOLIDOS
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La criba es una canastilla de acero inoxidable donde una vez abierto la valvula de entrada de agua
residual cruda atrapa los solidos gruesos (el agua residual cruda no debe de tener solidos gruesos pues
si existe esta posibilidad que las electrobombas se vieran afectados por atascamiento en los alabes).

Esta criba es izada mediante un sistema eléctrico-mecdnico accionado por un conmutador la cual esta
instalada por un sistema de tripode.

Cada vez que se va extraer los sélidos gruesos, el personal asignado baja hacia la valvula y procede a
cerrar la entrada. Una vez cerrada la entrada del flujo, el personal que se encuentra en la superficie
acciona el conmutador mecanico-eléctrico y la criba se eleva hasta la superficie. Se procede a extraer
los sélidos atrapados.

Extraido los sélidos, se acciona el conmutador para que la criba baje a su estado y luego el personal
baja hacia la valvula y procede a abrir para la entrada nuevamente del agua residual cruda.

Canastilla de retencion de sélidos

1.3.3. Acciones para la mejora de la gestion operacional

Segun el diagndstico operacional de los sistemas de agua y alcantarillado se estan planteando las
acciones siguientes, con el objetivo de mejorar la gestién de la EPS RIOJA SA:

Fuentes de agua
e Construccion de una nueva captacion
Redes de distribucién

e Renovar las redes primarias y secundarias del sistema de distribucidon de agua potable de de
la ciudad de Rioja.

Micromedidores
e Renovar los medidores cuya antigiiedad sea mayor a cinco afos, y ampliar la colocacién de
medidores en los sectores que no cuenten con este dispositivo de control de la ciudad de Rioja.
Redes de alcantarillado
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e Renovar los colectores que presenten rotura y no cumplan con la conduccién de las aguas
residuales, en la ciudad de Rioja.

Tratamiento de aguas residuales

e Operar y mantener la nueva PTAR RIOJA, que ha sido entregada a la EPS en enero del 2022.
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1.4.

Diagnostico de vulnerabilidad

Cuadro N° 50: EVALUACION DE AMENAZAS DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

AGUA POTABLE
Sistema de Captacion
Estiaje Extrema
Colapso Infraestructura
Trastorno ecoldgico
climatico

Lineas de Impulsion
Rotura Linea Impulsién
Quemado Bobinas o
rotura de

oY TP T F—

Reservorios
Rotura Lineas Internas.
Colapso de Reservorios de
Almacenamiento.

Deterioro del sistema de

cloracion

Lineas de Aduccidn
Rotura Linea Aduccién

Captacion de agua
cruda

Linea de Impulsion
30"

Equipos y
Accesorios Redes
internas e
infraestructura.

Booster y clorador

Lineas de
Aduccion 30"

Disminucidon del Agua
Cruda
Menor dotacidn de
agua a la poblacién

Fisura o rotura de linea
Impulsién y vélvulas

Evento fortuito de
accion brusca 'y
repentina.

No se cuentan con
infraestructura para
almacenar agua
potable.
Produccién de agua no
desinfectada.

Fisura o rotura de
lineas de
Aduccion y valvulas

65

Paraliza Produccion
Paralizacién equipos 'y
sistema de bombeo

Restriccidn o
Suspension agua cruda
para tratamiento

Paralizacién equipos 'y
sistema de produccion
y distribucién de agua
potable a la ciudad.
Quejas, enfermedades
en la poblacion.

Restriccidn o
Suspension
Distribucidon matriz
agua potable

Restriccidn o
Suspension
Suspension total o
parcial de captacion
de agua cruda

Restriccion o
Suspension de
procesos de
produccién

Disminucion o
paralizacion de la
produccion.
Paralizacién o
racionalizacion severa
del Servicio
Calidad en el servicio
deficiente.

Restriccidn o
Suspension de
Abastecimiento agua
potable

* Infraestructura

* Tuberia Impulsion
* Electrobombas
* Accesorios y otros
equipos

* Equipos
* Accesorios
* Redes internas

* Tuberia Aduccion
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Suspension o

Distribucion Redes matrices o
Paralizacién o paralizacion del
* Redes Matrices

Fisura o rotura redes

matrices secundarias de vélvulas y

. accion brusca ; gl 2

agua potable accesorios de agua uscay operativo redes, Distribucién v -

Rotura Valvulas y potable Fepenting: vélvulas Deterioro Imagen Valvulasy Grifos
Aviac Vi Ar~~A~AriA~ AriIA bactitiinianal

secundarias,

Evento fortuito de

restriccion del nivel

Sistema de

* Redes Secundar.

Cuadro N° 51: ESTIMACION DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

AGUA POTABLE L .
Limpieza, y Desarenado Plan de Emergencia
Se cuenta con Plan de § .
. ) Se efectua Se dispone de Informes
L Emergencia de accidn. o .
Captacidn Infraestructura Mantenimiento Cuadrillas de permanentes de
Se cuenta con personal . . .
Infraestructura de .. . Preventivo parcial Emergencia en de personal
. técnico capacitado. . -
captacion Se monitorea alerta. captacion y
permanentemente. operacion
Redes. embones Evaluacion de'CaurJdaIes Atencién correctiva Eauinos de
, ’ Y Personal técnico Permanente evaluacién quipos c Informes
; L valvulas Electrobombas calificado ; comunicacion y
Lineas de Impulsion AcCesorios ) Se efectua ———— permanentes
Linea Impulsién Tab»;eros s Plan de Eme,rggnC|a Mantenimiento Iir:itados y Adquisiciones
Personal técnico Preventivo parcial materiales
calificado
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Almacenamiento,
desinfeccion, aduccion
y Distribucion.

Linea Aduccién

Redes de Agua.

RIOJA..

Redes, embones, y

valvulas
Evaluacion de Caudales
Redes Matrices y Personal técnico
Secundarias calificado
Valvulas, embones, y
accesorios
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Informe y
evaluacion diaria
. Adquisicion
Permanente evaluacion . .
. Equipos de materiales Personal
Capacidad de respuesta ., . .
- . comunicacion y disponible Informes
y Atencidn correctiva
transporte muy permanentes
limitados Adquisicion
materiales
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COMPONENTES:
Captacion, linea de
conduccion, cisterna,
linea de impulsion,
reservorios, linea de
aduccion, y redes de
distribucion.
Evaluacion permanente
de la infraestructura a
cargo de la gerencia de
operaciones.

Cuadro N° 52: ESTIMACION DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.

Contar con Equipos, accesorios y
herramientas de reemplazo o
complementarios.

Tener capacidad inmediata para instalar
y operar equipos y accesorios.
Tener capacidad inmediata para
desarmar y reinstalar equipos, redes,
valvulas, buzones, sifones. Grifos contra
incendio, otros.

Efectuar trabajos de mantenimiento
preventivo.

Renovacion de los equipos obsoletos.

Fuente: Estudio de vulnerabilidad EPS RIOJA S.A

Programar permanentemente
simulacros con personal de
operacién y mantenimiento, y
auxiliar o complementario
identificado.

Activar y operar el Comité de
Emergencia de la EPS- RIOJA S.A.

Formar una comision técnica
permanente para conocer y evaluar
permanentemente el presente Plan.

Promocionar brigadas para atender
las emergencias.

Desarrollar Programas de Educacion
Sanitaria al usuario y publico en
general.

Coordinacidn con instituciones
afines.
Disponer de relacién de recursos de
otras instituciones
Mantener aval financiero con las

Mantener un cronograma sostenido de

simulacros.

Efectuar la Reingenieria en todos los
procesos.
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Estimacion de la demanda de los servicios de saneamiento
Estimacion de la poblacién por localidad y empresa

Para la estimacion de la poblacidn y su proyecciéon se emplearon los resultados del Xl Censo de
Poblacién y VII de Vivienda, realizados en el afio 2017 por el Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica (INEI).

Cuadro N° 53: DATOS CENSALES DE LA POBLACION URBANA

1981 1993 2007 2017

Poblacién Urbana
9,863 15,708 19,815 23,586

Fuente: INEI - Censos Nacionales de 1981, 1993, 2007 y 2017
Modelos para Proyeccion Poblacional

La metodologia para la proyeccion poblacional tiene una serie de modelos matematicos que
aproximan el crecimiento demografico a los datos censales, se han analizado las proyecciones de los
métodos: aritmético, geométrico, parabdlico, exponencial modificado, de incrementos variables y de
interés simple, cuyos resultados fueron comparados con la curva de censo del INEI, que se muestran a
continuacién:

Cuadro N° 54: PROYECCION DE LA POBLACION

2,017 23,586 23,586 23,586 23,586 23,586 23,586 23,586 23,586
2,018 24,199 23,952 24,001 23,804 24,098 23,590 24,185 24,185
2,019 24,828 24,317 24,422 24,013 24,469 23,594 24,784 24,784
2,020 25,474 24,683 24,851 24,213 24,839 23,598 25,383 25,383
2,021 26,136 25,048 25,288 24,405 25,210 23,603 25,982 25,982
2,022 26,816 25,414 25,733 24,588 25,580 23,607 26,581 26,581
2,023 27,513 25,779 26,185 24,761 25,951 23,611 27,181 27,181
2,024 28,228 26,145 26,645 24,926 26,321 23,615 27,780 27,780
2,025 28,962 26,510 27,113 25,083 26,692 23,619 28,379 28,379
2,026 29,715 26,876 27,590 25,230 27,063 23,623 28,978 28,978
2,027 30,488 27,241 28,075 25,368 27,433 23,627 29,577 29,577
2,028 31,281 27,607 28,568 25,498 27,804 23,631 30,176 30,176
2,029 32,094 27,972 29,070 25,619 28,174 23,636 30,775 30,775
2,030 32,928 28,338 29,581 25,731 28,545 23,640 31,374 31,374
2,031 33,784 28,703 30,101 25,834 28,915 23,644 31,973 31,973
2,032 34,663 29,069 30,630 25,929 29,286 23,648 32,572 32,572
2,033 35,564 29,434 31,168 26,014 29,656 23,652 33,171 33,171
2,034 36,489 29,800 31,716 26,091 30,027 23,656 33,770 33,770
2,035 37,437 30,165 32,273 26,159 30,397 23,660 34,370 34,370
2,036 38411 30,531 32,840 26,218 30,768 23,665 34,969 34,969
2,037 39,410 30,896 33,418 26,268 31,139 23,669 35,568 35,568
2,038 40,434 31,262 34,005 26,310 31,509 23,673 36,167 36,167
2,039 41,485 31,627 34,602 26,343 31,880 23,677 36,766 36,766
2,000 42,564 31,993 35,211 26,366 32,250 23,681 37,365 37,365
2,041 43,671 32,359 35,829 26,381 32,621 23,685 37,964 37,964
2,082 44,806 32,724 36,459 26,388 32,991 23,689 38,563 38,563
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2,043 45,971 33,090 37,100 26,385 33,362 23,694
2,044 47,166 33,455 37,752 26,373 33,732 23,698
2,045 48,393 33,821 38,415 26,353 34,103 23,702

Fuente: INEI - Censos Nacionales de 2007 y 2017

39,162
39,761
40,360

39,162
39,761
40,360

De ello se considera que después de hacer una evaluacion de los métodos de crecimiento poblacional

el método seleccionado corresponde al interés simple.

GRAFICO N2 18

CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
GRAFICO 4 -4
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Fuente: INEI - Censos Nacionales de 2007 y 2017

Estimacion de la demanda del servicio de agua potable

La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los distintos
grupos de demandantes estan dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas, tales como calidad

del servicio, tarifa, ingreso, etc.

Poblacién servida de agua potable

La poblacion servida de agua potable se calcula multiplicando el nivel de cobertura de agua potable

por la poblacién urbana bajo el ambito de administracion de la EPS.

Cuadro N° 55: POBLACION SERVIDA A NIVEL DE EMPRESA

Poblacion servida

Total hab. % hab.
2021 25,982 97.5% 25,330
2022 26,581 98.0% 26,047
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2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

Fuente: Software PMO

27,181
27,780
28,379
28,978
29,577
30,176
30,775
31,374
31,973
32,572
33,171
33,770
34,370
34,969
35,568
36,167
36,766
37,365
37,964
38,563
39,162
39,761
40,360

98.5%

99.0%

99.5%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Proyeccion de conexiones domiciliarias de agua potable

26,770
27,499
28,233
28,978
29,577
30,176
30,775
31,374
31,973
32,572
33,171
33,770
34,370
34,969
35,568
36,167
36,766
37,365
37,964
38,563
39,162
39,761
40,360

El nimero de conexiones del afio inicial se ha estimado sobre la base comercial correspondiente a
diciembre de 2021. La proyeccién del nimero de conexiones se determind a partir de la aplicacion de
los pardmetros: i) nimero de habitantes por vivienda, ii) conexiones con uso sobre total de conexiones,
y iii) conexiones con mas de una unidad de uso sobre la poblacion servida determinada previamente

para cada localidad.

Este estudio ha contemplado la ampliacién de cobertura a través del crecimiento de conexiones
vegetativas en el préximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros se puede observar la
densidad poblacional por localidad y la proyeccion de conexiones para el tercer quinquenio regulatorio

(2021 - 2026).

Cuadro N° 56: Densidad Poblacional

Rioja

3,25

Fuente: INEI - Censos Nacionales de 2017
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Cuadro N° 57: Proyeccidn de conexiones totales de agua potable para los proximos 5 aiios

Rioja 8,010 8,202 8,421 8,642 8,865 9,090
Fuente: Software PMO

Cuadro N° 58: Proyeccion de nuevas conexiones de agua potable para los proximos 5 afios

Rioja Por crecimiento vegetativo 192 219 221 223 225

Total 192 219 221 223 225
Fuente: Software PMO

Proyeccion del volumen producido de agua potable

El volumen producido esta definido como el volumen de agua potable que la empresa debera producir
para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual estad definida como el volumen de agua que los
distintos grupos de consumidores estan dispuestos a consumir y pagar. Cabe precisar, que la empresa
considerd la demanda por el servicio de agua potable y el volumen de agua que se pierde en el sistema
denominado como pérdidas fisicas.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen producido de agua
potable, para el quinquenio regulatorio 2022-2027.

Cuadro N° 59: Proyeccién de volumen producido de agua potable por localidad (m3)

RIOJA 1,266,096 1,291,539 1,323,049 | 1,354,817 | 1,386,845 1,419,238

Proyeccion del volumen facturado de agua potable

Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado, para el
segundo quinquenio regulatorio 2022 - 2027, el cual se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 60: Proyeccién de volumen facturado de agua potable (m?3)

CHACHAPOYAS = 1,268,948 @ 1,296,412 1,330,042 1,364,021 1,398,350 1,433,183

Estimacion de la demanda del servicio de alcantarillado

La demanda del servicio de alcantarillado esta definida por el volumen de aguas residuales que se
vierte a la red de alcantarillado, el cual estd conformado por el volumen de aguas residuales producto
de la demanda de agua potable de la categoria de usuario respectiva y la estimacion de la proporcion
de la demanda de agua que se vierte a la red de alcantarillado. Al volumen de agua potable vertida a
la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones como la infiltracidn por napas fredticas e
infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas.
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Poblacion servida de alcantarillado

La poblacion servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo de
cobertura del servicio de alcantarillado por la poblacion administrada por la empresa.

Cuadro N° 61: Proyeccidn de la poblacion servida de alcantarillado por localidad

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044

2045
Fuente: Software PMO

(Habitantes)

Total hab.

25,982
26,581
27,181
27,780
28,379
28,978
29,577
30,176
30,775
31,374
31,973
32,572
33,171
33,770
34,370
34,969
35,568
36,167
36,766
37,365
37,964
38,563
39,162
39,761
40,360

Poblacion servida

%
56.6%
55.7%
55.0%
54.2%
53.5%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%
52.8%

hab.
14,694

14,816
14,936
15,057
15,177
15,297
15,614
15,930
16,246
16,562
16,879
17,195
17,511
17,827
18,144
18,460
18,776
19,092
19,409
19,725
20,041
20,357
20,674
20,990
21,306

El presente estudio tarifario contempla la ampliacion de cobertura a través del crecimiento de
conexiones vegetativas en el proximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros se muestra la
proyeccién de conexiones de alcantarillado y la ejecucién anual de nuevas conexiones por localidad.
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Cuadro N° 62: Proyeccion de conexiones totales de alcantarillado por localidad

(Numero)
Rioja 4,662 4,679 4,713 4,747 4,781 4,815
Total 4,662 4,679 4,713 4,747 4,781 4,815

Fuente: Software PMO

Cuadro N° 63: Proyeccion de nuevas conexiones de alcantarillado
Chachapoyas Por crecimiento vegetativo 17 34 34 34 34

Total 17 34 34 34 34
Fuente: Software PMO

Proyeccion de demanda del servicio de alcantarillado

El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se determina por
el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de contribucién al alcantarillado,
que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones es 80%, y aplicando a este producto la
relacidn entre la cobertura de alcantarillado y la cobertura de agua potable.

En el siguiente cuadro se puede observar la proyeccidn de la demanda del servicio de alcantarillado en
el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 64: Proyeccion de la demanda del servicio de alcantarillado
(m?)

Rioja 909,719 900,504 906,387 912,358 918,320 924,299
Fuente: Software PMO

Proyeccion del volumen facturado de alcantarillado

Para la proyeccidn del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los usuarios
medidos como los no medidos de las cinco categorias.

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado de
alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2021-2026. Al respecto, se estima que en el quinto afio
regulatorio el referido volumen aumente en 12% con relacién al aio base; ello debido al crecimiento
vegetativo.
Cuadro N° 65: Proyeccion del Volumen Facturado de Alcantarillado
(m?)

Rioja 854,013 843,843 850,332 856,918 863,495 870,090
Fuente: Software PMO
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3. Determinacion del balance oferta — demanda de cada etapa del proceso productivo

Luego de identificar la capacidad de oferta, a partir del diagndstico operacional, y los estimados de
demanda por los servicios de saneamiento, en el presente capitulo se determinara el balance de
oferta—demanda por cada etapa del proceso productivo, ello a fin de establecer los requerimientos de
inversiones y cdmo a partir de las mismas evoluciona dicho balance.

El balance serd determinado para las siguientes etapas: (i) Captacion de agua, (ii) Tratamiento de Agua,
(iii) Almacenamiento y (iv) Tratamiento de Aguas Servidas.

3.1. Captacion de agua

EPS RIOJA S.A. cuenta con 01 captacidn del sistema Rio Negro, el cual capta un caudal promedio de 90
I/s. En el siguiente grafico se aprecia el balance oferta — demanda de la captacion:

GRAFICO N° 19
BALANCE OFERTA DEMANDA — CAPTACION

Balance Oferta Demanda
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100 .-.-/—.—‘—.—‘—.—.—.—.—.—.-‘—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.—.-.
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=@ Oferta 92 9292 102102102102 102102102102 102102102102 102 102102102102 102102102102 102102102102102 102102
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Fuente: EPSRIOJA S.A

No se aprecia déficit en almacenamiento en los préximos 30 afios.

3.2. Tratamiento de agua potable

Actualmente, EPS RIOJA S.A. no cuenta con una planta de tratamiento de Agua Potable, ello debido a
la calidad de agua de la fuente de abastecimiento en la Naciente del Rio Negro, la cual sélo requiere
un tratamiento de cloracién.

3.3. Almacenamiento de agua potable
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El sistema de agua potable de EPS RIOJA S.A. cuenta con dos reservorios, el primero de 1,000 m3 de
capacidad y segundo de 1,200 m3 de capacidad. En el siguiente grafico se aprecia el balance oferta —
demanda de las estructuras de almacenamiento:

GRAFICO N°21
BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta Demanda
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Fuente: EPS RIOJAS.A
No se aprecia déficit en almacenamiento en los préximos 30 afios.
3.4. Tratamiento de aguas servidas

La EPS EPS RIOJA S.A. cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) cuya
operacion y mantenimiento esta a cargo de la EPS desde el mes de enero de 2022. En el siguiente
grafico se aprecia el balance oferta — demanda de tratamiento de aguas servidas:

GRAFICO N°22
BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance Oferta Demanda
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Fuente: EPS RIOJAS.A

No se aprecia déficit en almacenamiento en los préximos 30 afios.
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Programa de inversiones y financiamiento

Sobre la base del andlisis de Balance Oferta — Demanda de los servicios de agua potable y
alcantarillado, y diagnédstico operacional, econémico — financiero y comercial de la localidad de Rioja,
para todo el horizonte del PMO, se plantea implementar proyectos a partir del afio 01 hasta el afio 30
para mejorar la calidad de prestacidn de servicio.

La propuesta de las inversiones se orienta a garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua potable
y alcantarillado.

Programa de inversiones

El programa de inversiones para el préximo quinquenio regulatorio asciende a un monto total de
S/ 2,920,344 a ser financiados con recursos propios, de los cuales S/ 293,545 sera para financiar
proyectos de ampliacion, S/ 1,565.892 proyectos de reposicion, y finalmente S/ 1,060,907 en

inversiones institucionales.

Cuadro N° 66: PROGRAMA DE INVERSIONES POR TIPO DE INTERVENCION PARA EL QUINQUENIO

EPS RIOJA S.A.

2 3 4
TOTAL AMPLIACION - 293,545 - - - 293,545
Ampliacién Agua - 293,545 - - - 293,545
Instalacidon de Medidores -
Ampliacidn Alcantarillado - - - - - -
TOTAL MEJORAMIENTO 359,210 264,170 414,170 264,170 264,170

1,565,892

Mejoramiento Agua 95,040 - - - - 95,040

Renovacion de
Medidores 264,170 264,170 264,170 264,170 264,170 1,320,852

Mejoramiento

Alcantarillado i ) 150,000 i i 150,000
TOTAL INSTITUCIONAL 356,940 276,579 327,069 18,159 82,159 1,060,907
Institucional Agua 191,679 139,619 316,319 10,409 42,409 700,437
Instltucpnal 165,260 136,960 10,750 7,750 39,750 360,470
Alcantarillado

TOTAL INVERSION 716,150 834,295 741,240 282,330 346,330 2,920,344

Fuente: EPS RIOJAS.A

A continuacion, se aprecia el detalle de los proyectos del Programa de Inversiones:

77 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



AP-EPS Rioja-01

AP-EPS Rioja-02
AP-EPS Rioja-02
AP-EPS Rioja-03

AP-EPS Rioja-04

AP-EPS Rioja-05
AP-EPS Rioja-06

AP-EPS Rioja-08

AP-EPS Rioja-10

AP-EPS Rioja-11

AP-EPS Rioja-12

~ EPS

RIOJA..

EUPRESA FARSTRDGRA [ 5 OCIECAD ANCUMAL - EFS 2K

Cuadro N° 67: PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO EPS RIOJA S.A.

Construccion de captacion rio negro
Reforzamiento de la linea de conduccién de
agua cruda, ubicado en la falda del rio negro
Adquisicidn de un grupo electrégeno
estacionario de 100 KVA - trifasico
Mejoramiento, rehabilitacion del sistema de
media tension de la estacion de bombeo
Contrastacion de macromedidores en el
sistema de agua cruda y agua potable
Mejoramiento del sistema de desinfeccion
Renovacion de grifos contraincendios
Renovacion de 4 960 micromedidores de 1/2"
en la ciudad de rioja. Incluye cajas, marcos y
tapas

Implementacién y actualizacién del catastro
técnico de agua potable y alcantarillado
Implementacioén y actualizacién del catastro
comercial de agua potable y alcantarillado
Implementacion del plan de control de calidad
(PCC) - renovacion de equipos

Mantenimiento de las lagunas de la PTAR Rioja

Elaboracién del Plan de gestion de Riesgos de
Desastres

Implementacién de mecanismos de
retribucidn por servicios ecosistémicos

TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO

Fuente: EPS RIOJAS.A
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Cuadro N° 68: DETALLE DEL IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)

TOTAL

Anélisis de agua, desde la fuente hasta redes de distribucion por

un Laboratorio acreditado por INACAL, 2 veces al afio (época de 17,500 | 17,500 | 17,500 @ 17,500 @ 17,500 @ 87,500*
estiaje y avenidas)

Adquisicion de reactivos para laboratorio de control de calidad:

Membrana filtrante esterilizada, Alimohadillas o pats

esterilizados Medio de cultivo m-Endo Medio de cultivo m-FC kit

para determinacion de organismos de vida libre (OVL) kit

reactivos organismos de vida libre (OVL),Pastillas DPD, kit de

reactivo para analisis de arsénico

Solucion alcali, soluciéon EDTA

Solucién EDTA, ion férrico Tiocianato de mercurio

sulfa, Solucion estandar de sulfato

Nitra 15,000 | 15,000 | 15,000 15,000 15,000 | 75,000*
Acido ascérbico

Alu

Cu

Zin

Cicloexanona

Solucidn estandar para calibracién para peachimetro.
Solucidn estandar para calibracién de Colorimetro.
Solucidn estandar para calibracién de Turbidimetro.
Solucidn estandar de conductividad / TDS

Calibracién de equipos del Laboratorio:

Espectofotometro digital DR 2800 (1 unidad). Turbidimetro
digital TL 2300 (1 unidad).Peachimetro digital (1 unidad).
Colorimetro digital (2 unidad).Conductimetro (1unidad).Horno
de secado (1unidad).Incubadora (2 unidad).

Balanza de precision ADAM (1 unidad). Multiparametro (1
unidad). Termémetro (1 unidad).

Turbidimetro 2100Q (3 unidad)

Renovacion de equipos de laboratorio, tratamiento y
desinfeccidn:

Dosificador de cloro al vacio ( 3 unidad).

Balanza electrénica Camara de cloracién (2 unidad)
Turbidimetro digital (4 unidad).

Peachimetro digital (2 unidad).

Colorimetro digital para cloro residual y total (3 unidad)
Conductimetro (2 unidad)

Balanza electrénica Camara de cloracion (2 unidad)
Multiparametro (2 unidad).

Espectrofotémetro portétil (1 unidad)

Destilador de agua eléctrico de mesa automatico (1 unidad)
Balanza analitica digital portatil (1 unidad)

Microscopio binocular de 4 objetivos (1 unidad)

15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 @ 15,000 | 75,000*

58,000 32,000 21,500 15,500 19,500 146,500

Mantenimiento y reparacidn de equipos (5 serv) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 @ 25,000*
Elaboracidn del Plan de adecuacion Sanitaria (PAS) - | 15,000 - - 15,000 | 30,000*
TOTAL 110,500 | 99,500 | 74,000 68,000 87,000 439,000

* Financiado con Costos.
Fuente: EPS RIOJA S.A
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Cuadro N° 69: MECANISMOS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL ANO 01 AL ANO

Afio 3 Ao 4 Ao 5

Implementacién de
1 mecanismos de retribucidn - - - - 60,000 60,000
por servicios ecosistémicos
TOTAL MRSE - - - - 60,000 60,000

Fuente: EPS RIOJAS.A

Cuadro N° 70: GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES DEL ANO 01 AL ANO 05 (1)

Aiio 2 Afio 3 Ao 4 Ao 5

ELABORACION DEL PLAN DE
1 GESTION DE RIESGO Y 36,000 - - - - 36,000
DESASTRE
TOTAL GRD 36,000 = = = = 36,000

Fuente: EPS RIOJAS.A

. Estructura de financiamiento

Para el financiamiento de los proyectos de inversién para el proximo quinquenio regulatorio se
propone que sean financiados con recursos propios proveniente de la recaudacién por los servicios de
agua potable y alcantarillado.

Es de precisar que el financiamiento del programa de inversiones considera S/ 1,482,903 como caja
inicial proveniente del saldo del fondo de inversiones, reservas y cuentas de gastos operativos.

Cuadro N° 71: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL
QUINQUENIO EPS RIOJA S.A.

Agua Potable y Alcantarillado 1,482,903 Fondo de Inversiones - Caja Inicial
Agua Potable y Alcantarillado 1,437,441 Fondo de Inversiones
Financiamiento Total 2,920,344

Fuente: EPS RIOJAS.A

. Garantia de la realizacion de las inversiones

De acuerdo al articulo 19°del Reglamento General de Tarifas, la cual establece los requisitos para la
presentacién del PMO, indicando que es necesario adjuntar la garantia de realizacion de inversiones,
la cual debe contener: (i) la aceptaciéon de la constitucién de reserva de uso exclusivo para
financiamiento de inversiones, con cargo a la generacién interna de recursos, previstos en el primer
quinquenio del PMO de acuerdo a lo que determine la SUNASS; (ii) definicién del mecanismo a emplear
a efectos de asegurar el uso exclusivo del fondo, por lo que a fin de cumplir con este requisito se ha
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establecido la garantia de realizacién de inversiones, la misma que se expresa la aprobacion de
establecer reservas de uso exclusivo destinadas a financiar las inversiones con cargo a la generacion
interna de recurso que requiera, previstas en el primer quinquenio regulatorio de PMO dentro del
acuerdo del directorio.

5. Estimacion de costos de explotacidn eficientes

5.1. Costos De Operacion Y Mantenimiento Por Proceso Productivo

Los costos de operacion y mantenimiento incluyen los gastos periédicos o recurrentes para operar
desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones en forma eficiente de los servicios de agua
potable y alcantarillado. El cuadro siguiente muestra el resumen del costo total de operacion y
mantenimiento para los servicios de agua potable y alcantarillado, a nivel de empresa:

Cuadro N° 72: TOTAL COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Total agua potable 1,522,847 | 1,487,725 | 1,647,209 | 1,596,712 | 1,695,326
Total alcantarillado 299,122 311,420 312,129 324,834 325,539
TOTAL 1,821,968 | 1,799,145 | 1,959,338 | 1,921,546 | 2,020,865

Fuente: Software PMO

El detalle de los costos por componentes de proceso productivo al nivel de la Empresa se presenta en
el siguiente cuadro:

Cuadro N° 73: COSTOS POR AGUA POTABLE EPS RIOJA S.A.

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Canon Agua Cruda 6,996 7,167 7,339 7,512 7,688
Produccién 658,807 658,807 746,352 746,352 746,353
Tratamiento 0 0 0 0 0
Linea de Conduccién 18,667 18,667 18,667 18,667 18,667
Reservorios 57,625 57,625 57,625 57,625 57,625
Redes de Distribucién de Agua 242,846 248,615 254,416 260,249 266,142
Mantenimiento de Conexiones de Agua 179,459 183,896 188,363 192,858 197,404
Camaras de Bombeo de Agua Potable 0 0 0 0 0
Otros Costos de Explotacion Agua 358,448 312,948 374,448 313,448 401,448
TOTAL COSTO AGUA 1,522,847 1,487,725 1,647,209 1,596,712 1,695,326

Fuente: Software PMO

Cuadro N° 74: COSTOS POR ALCANTARILLADO EPS RIOJA S.A.

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Conexiones Alcantarillado 37,301 37,548 37,799 38,049 38,299
Colectores 68,873 69,324 69,782 70,237 70,692
Camaras de Bombeo Desagiie 0 0 0 0 0
Tratamiento de Aguas Servidas 0 0 0 0 0
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Emisarios Submarinos 0 0 0 0 0
Otros Costos de Explotacion Alcantarillado 192,948 204,548 204,548 216,548 216,548

TOTAL COSTO ALCANTARILLADO 299,122 311,420 312,129 324,834 325,539
Fuente: Software PMO

5.2. Costos Incrementales (Otros Costos de Explotacion)

Los “Otros Costos de Explotacidon” en los componentes de agua potable y alcantarillado representan
los costos incrementales a ser incorporados como parte de la estructura de costos para cumplir con
requerimientos normativos y asegurar la operacién y mantenimiento de nuevos equipos o
implementar acciones de mantenimiento preventivo en los sistemas, segun se detalla a continuacion:

Cuadro N° 75: OTROS COSTOS DE EXPLOTACION EN AGUA Y ALCANTARILLADO

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Otros Costos de Explotacion Agua 358,448 312,948 374,448 313,448 401,448
Otros Costos de Explotacion Alcantarillado 192,948 204,548 204,548 216,548 216,548
Total 551,396 517,496 578,996 529,996 617,996

Fuente: Software PMO
A continuacién, se detallan los costos incrementales que corresponden a procesos operacionales,

comerciales y administrativos, los cuales forman parte del presente Plan Maestro Optimizado, y por
tanto de la propuesta para el quinquenio.

Cuadro N° 76: COSTOS INCREMENTALES CORRESPONDIENTE A PROCESOS OPERACIONALES

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
OyM de captacion rio Negro 0 0 3,500 3,500 3,500 10,500
OyM de un grupo electrégeno 0 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000
estacionario de 100 kva - trifasico
Actualizacion del catastro técnico 24,000 24,000 48,000
de agua potable y alcantarillado
Implementacion del plan de 52,500 67,500 52,500 52,500 67,500 292,500
control de calidad (PCC)
Operaciéon y mantenimiento de la 293,896 293,896 293,896 293,896 293,896 @ 1,469,480
PTAR Rioja
Implementacién de los valores 24,000 23,100 23,100 23,100 23,100 116,400
maximos admisibles (VMA)
Mantenimiento de la linea de 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 320,000
conduccion
Mantenimiento de valvulas de 73,000 73,000 73,000 219,000
purga
TOTALCOSTOS INCREMENTALES 507,396 449,496 510,996 461,996 549,996 @ 2,479,880
PROCESO OPERACIONAL

Fuente: Software PMO

Cuadro N° 77: COSTOS INCREMENTALES CORRESPONDIENTE AL PROCESO COMERCIAL

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Actualizacion del catastro 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000
comercial de agua potable y
alcantarillado
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TOTAL COSTOS INCREMENTALES 0 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000
PROCESO COMERCIAL
Fuente: Software PMO

Cuadro N° 78: COSTOS INCREMENTALES CORRESPONDIENTE A PROCESOS ADMINISTRATIVOS

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)

Fortalecimiento de capacidades 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 170,000
Seguro de responsabilidad civil 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 220,000

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Fuente: Software PMO

Finalmente, el cuadro siguiente muestra el resumen de los costos incrementales propuestos en el

presente Plan Maestro Optimizado correspondiente a los procesos operacionales, comerciales y
administrativos para el quinquenio regulatorio.

Cuadro N° 79: RESUMEN DE COSTOS INCREMENTALES EPS RIOJA SA

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Procesos Operacionales 507,396 449,496 510,996 461,996 549,996 @ 2,479,880
Procesos Comerciales 0 24,000 24,000 24,000 24,000 96,000
Procesos Administrativos 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 220,000
Total 551,396 517,496 578,996 529,996 617,996 2,795,880

Fuente: Software PMO

5.3. Costos Administrativos por Proceso Productivo
Se ha calculado los costos de administracion para toda la empresa, en funcién nivel de participaciéon

en el proceso productivo, los elementos que intervienen en la estimacion de los costos administrativos
se muestran en detalle en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 80: COSTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Direccion de central y administraciones 254,285 257,804 261,304 264,787 268,269
Planificacion y desarrollo 93,831 95,093 96,348 97,596 98,843
Asistencia técnica 52,552 53,609 54,668 55,728 56,793
Ingenieria 19,999 20,554 21,114 21,679 22,251
Comercial de empresa 177,931 181,905 185,897 189,905 193,948
Recursos humanos 45,292 46,547 47,813 49,089 50,381
Informatica 209,729 212,605 215,469 218,321 221,175
Finanzas 79,479 80,951 82,421 83,891 85,367
Servicios generales 213,867 217,944 222,020 226,096 230,191
Gastos generales 348,594 354,935 361,270 367,599 373,953
TOTAL 1,495,559 1,521,948 1,548,325 1,574,691 1,601,171
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Fuente: Software PMO

Estimacion de los ingresos

La proyeccion de los ingresos de la EPS RIOJA S.A. para todo el periodo del Plan Maestro Optimizado
(PMO), proviene de la facturaciéon por la prestacién de los servicios de saneamiento mediante
conexiones con medidor y conexiones sin medidor (facturadas a través de una asignacion de consumo
mensual), tanto para el servicio de agua potable como el servicio de alcantarillado.

La proyeccidn de ingresos para el periodo de 5 afios considera los incrementos tarifarios propuestos
en el presente documento, correspondientes al primer afio regulatorio.

El cuadro siguiente, muestra los ingresos totales de la empresa por el servicio de agua potable
correspondiente a la facturacién por cargo variable, cargo fijo y otros ingresos de facturacion:

Cuadro N° 81: INGRESOS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Facturacion Cargo Variable 100,816 104,317 107,845 111,407 115,019
Cargo Fijo 2,589,196 2,651,046 2,713,567 2,776,762 2,840,911
Otros Ingresos de Facturacion 31,271 41,737 52,356 63,127 74,052
Sub Total 2,721,283 2,797,100 2,873,768 2,951,296 3,029,982

Fuente: Software PMO

Por otro lado, el cuadro siguiente muestra los ingresos totales de la empresa por el servicio de
alcantarillado correspondiente a la facturacién por cargo variable, cargo fijo y otros ingresos de

facturacion:

Cuadro N° 82: INGRESOS POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Facturacion Cargo Variable 41,128 41,424 41,724 42,023 42,322
Cargo Fijo 652,980 657,725 662,539 667,351 672,178
Otros Ingresos de Facturacion 12,493 15,126 17,751 20,369 22,978
Sub Total 706,601 714,274 722,014 729,742 737,478

Fuente: Software PMO

GRAFICO N° 23

INGRESOS POR AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
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4,000,000 -
3,000,000 -
2,000,000 -+
1,000,000 -
0 i
Ao 1 Afo 2 Ao 3 Afo 4 Ao 5
M Cargo Fijo 141,944 145,741 149,569 153,430 157,341
W Facturacién Cargo Variable 3,242,176 3,308,771 3,376,106 3,444,113 3,513,089
M Otros Ingresos de Facturacion 43,764 56,863 70,107 83,496 97,030

Fuente: Software PMO

A su vez, si consideramos los ingresos de la empresa por tipo de servicio, se tienen que los ingresos
por el servicio de agua potable representan el 80% del total, mientras que los ingresos por el servicio
de alcantarillado representan el 20% del total.

GRAFICO N° 24
INGRESOS POR TIPO DE SERVICIO
4,000,000 -
3,000,000 -+
2,000,000 -+
1,000,000 -
0 4
Ano 1 Ao 2 Afo 3 Ano 4 Ano 5
B AGUA POTABLE 2,721,283 2,797,100 2,873,768 2,951,296 3,029,982
m ALCANTARILLADO 706,601 714,274 722,014 729,742 737,478

Fuente: Software PMO

El cuadro siguiente muestra la proyeccidn de ingresos para los 5 aios, por tipo de servicio, agua potable
y alcantarillado.

Cuadro N° 83: INGRESOS POR AGUA Y ALCANTARILLADO

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
AGUA POTABLE 2,721,283 2,797,100 2,873,768 2,951,296 3,029,982
ALCANTARILLADO 706,601 714,274 722,014 729,742 737,478
TOTAL 3,427,884 3,511,375 3,595,783 3,681,039 3,767,460

Fuente: Software PMO
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Por otro lado, la proyeccion de ingresos también considera los ingresos por tipo de categorias de
usuario: social, doméstico, comercial, industrial y estatal, tanto para el servicio de agua potable como
para el servicio de alcantarillado.

En el cuadro siguiente, se muestra la distribucion de los ingresos por cada categoria de usuarios, para
los 5 afios, correspondiente al servicio de agua potable.

Cuadro N° 84: INGRESOS VARIABLES POR AGUA POTABLE, SEGUN CATEGORIA

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Doméstico 2,071,532 2,132,593 2,194,322 2,256,723 2,320,075
Social 4,374 4,501 4,629 4,759 4,890
Comercial 340,804 341,261 341,718 342,176 342,634
Industrial 5,626 5,632 5,639 5,646 5,653
Estatal 166,860 167,059 167,259 167,459 167,659
TOTAL 2,589,196 2,651,046 2,713,567 2,776,762 2,840,911

Fuente: Software PMO

Cuadro N° 85: INGRESOS VARIABLES POR ALCANTARILLADO, SEGUN CATEGORIA

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Doméstico 495,113 499,648 504,252 508,853 513,469
Social 789 796 803 810 817
Comercial 107,599 107,743 107,887 108,031 108,176
Industrial 1,040 1,041 1,042 1,043 1,045
Estatal 48,439 48,497 48,555 48,613 48,671
TOTAL 652,980 657,725 662,539 667,351 672,178

Fuente: Software PMO

Se tiene que, del total de ingresos el 81% provienen de usuarios correspondientes a la categoria
doméstico. En segundo lugar, se encuentra la categoria comercial, con el 13% del total de ingresos de
la empresa, luego los ingresos provenientes de la categoria estatal con el 6% del total.

A continuacion, se muestra la proyeccion de los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado
para los 5 afos.

Cuadro N° 86: INGRESOS POR AGUA Y ALCANTARILLADO, SEGUN CATEGORIA

(s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Doméstico 2,566,645 2,632,240 2,698,574 2,765,576 2,833,544
Social 5,163 5,297 5,433 5,569 5,708
Comercial 448,403 449,004 449,605 450,207 450,810
Industrial 6,665 6,673 6,681 6,689 6,697
Estatal 215,299 215,556 215,813 216,071 216,329
TOTAL 3,242,176 3,308,771 3,376,106 3,444,113 3,513,089

Fuente: Software PMO
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PROYECCION DE INGRESOS POR CATEGORIA
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Comercial 448,403 449,004 449,605 450,207 450,810
Industrial 6,665 6,673 6,681 6,689 6,697
M Estatal 215,299 215,556 215,813 216,071 216,329

Fuente: Software PMO

7. Proyeccion de estados financieros e indicadores financieros

En esta seccidn se presenta la proyeccién de los estados financieros de la EPS RIOJA S.A. para el
quinquenio regulatorio 2022-2027.

a. Estado de Ganancias y Pérdidas

El estado de resultados refleja la situacidon econdmica de la EPS en cada afio regulatorio en un nivel de
operacion eficiente, aprecidndose que se proyecta que no obtendrd utilidades en el quinquenio
regulatorio, sin embargo, se debe indicar que con la proyeccion de flujo de caja libre que se realiza se
obtiene como resultado que el VAN sea igual a 0 en la cual la tarifa media es igual al costo medio.
Asimismo, se debe indicar importante precisar que la proyeccidn no incluye otros ingresos que obtiene
la empresa. El detalle de la proyeccion del Estado de Ganancias y Pérdidas se muestra en los siguientes
cuadros:

Cuadro N° 87: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO DE AGUA POTABLE (S/)

INGRESOS OPERACIONALES 2,833,670 2,910,442 2,988,066 3,066,549 3,146,729
Cargo Fijo 100,816 104,317 107,845 111,407 115,019
Facturacion Cargo Variable 2,589,196 2,651,046 2,713,567 2,776,762 | 2,840,911
Otros Ingresos de Facturacion 31,271 41,737 52,356 63,127 74,052
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 112,387 113,342 114,297 115,253 116,748

COSTOS OPERACIONALES 1,635,233 1,601,067 1,761,507 @ 1,711,965 1,812,074
Costos Operacionales 1,522,847 1,487,725 1,647,209 @ 1,596,712 1,695,326
Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 112,387 113,342 114,297 115,253 116,748

UTILIDAD BRUTA 1,198,436 1,309,376 @ 1,226,559 | 1,354,584 1,334,656

Margen Bruto / Ing Operaciones 42% 45% 41% 44% 42%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 727,926 745,055 762,184 779,326 796,611
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Gastos de Admistracion y Ventas 694,545 710,900 727,250 743,624 760,100
Impuestos y Contribuciones 33,381 34,155 34,934 35,702 36,511
Predial 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900
Aporte por Regulacion 28,337 29,104 29,881 30,665 31,467

Tx Transacciones Financieras 144 150 153 137 144
EBITDA AGUA 470,510 564,321 464,375 575,258 538,044
Ebitda / Ing Operaciones 17% 19% 16% 19% 17%
Depreciacion Activos Fijos - Actuales 134,459 126,870 122,030 118,110 111,761
Depreciacion Activos Fijos - Nuevos 0 56,002 108,836 171,455 224,289
Depreciacion Activos Institucionales 0 19,168 33,130 64,762 65,803
Agotamiento Donaciones - Actuales 0 0 0 0 0
Agotamiento Donaciones - Nuevas 0 0 0 0 0
Provisiones de Cartera 1,986 2,793 3,620 4,466 5,332
Amortizacion Cargo Diferido 0 0 0 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL AGUA 334,065 359,488 196,760 216,465 130,859

Fuente: Software PMO SUNASS — EPS RIOJA S.A.

Cuadro N° 88: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO DE ALCANTARILLADO (S/)

INGRESOS OPERACIONALES 739,720 746,506 754,734 762,322 770,078
Cargo Fijo 41,128 41,424 41,724 42,023 42,322
Facturacion Cargo Variable 652,980 657,725 662,539 667,351 672,178
Otros Ingresos de Facturacion 12,493 15,126 17,751 20,369 22,978
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 33,119 32,232 32,719 32,580 32,599

COSTOS OPERACIONALES 332,241 343,652 344,848 357,413 358,138
Costos Operacionales 299,122 311,420 312,129 324,834 325,539
Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 33,119 32,232 32,719 32,580 32,599

UTILIDAD BRUTA 407,480 @ 402,854 | 409,886 & 404,909 411,939

Margen Bruto / Ing Operaciones 55% 54% 54% 53% 53%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 328,519 330,115 331,725 333,287 334,836
Gastos de Admistracion y Ventas 318,981 320,510 322,036 323,529 324,999
Impuestos y Contribuciones 9,538 9,605 9,689 9,758 9,837

Predial 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Aporte por Regulacion 7,397 7,465 7,547 7,623 7,701

Tx Transacciones Financieras 41 40 41 34 36
EBITDA ALCANTARILLADO 78,960 72,739 78,161 71,622 77,103
Ebitda / Ing Operaciones 11% 10% 10% 9% 10%
Depreciacion Activos Fijos - Actuales 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491
Depreciacion Activos Fijos - Nuevos 0 0 0 3,000 3,000
Depreciacion Activos Institucionales 0 16,526 30,222 31,297 32,072
Agotamiento Donaciones - Actuales 0 0 0 0 0
Agotamiento Donaciones - Nuevas 0 0 0 0 0
Provisiones de Cartera 851 1,059 1,269 1,480 1,693
Amortizacion Cargo Diferido 0 0 0 0 0
UTILIDAD OPERACIONAL ALCANTARILLADO 76,618 53,662 45,179 34,353 38,847

Fuente: Software PMO SUNASS — EPS RIOJA S.A.
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Cuadro N° 89: ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO AGRUPADO (S/)

UTILIDAD OPERACIONAL 410,684 = 413,150 241,939 250,819 169,706
OTROS INGRESOS (EGRESOS) 22,244 18,229 11,846 5,453 8,125
Ingresos Intereses Excedentes 22,244 18,229 11,846 5,453 8,125
Otros Egresos 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Pérdida (Utilidad) en Cambio 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Créditos Cierre 0 0 0 0 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 432,927 431,380 253,785 256,272 177,831
Utilidades para Trabajadores 21,646 21,569 12,689 12,814 8,892
Impuesto de Renta 121,328 120,894 71,123 71,820 49,837
UTILIDAD NETA 289,953 288,916 169,973 171,638 | 119,103

Fuente: Software PMO SUNASS — EPS RIOJA S.A.

b. Balance General

El Balance General refleja la situacion patrimonial y financiera de la empresa a una fecha de cierre,
proyectandose que la estructura de financiamiento de la empresa se mantendra estable en todo el
guinquenio regulatorio. El Balance General se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 90: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN EL QUINQUENIO (S/)

ACTIVOS 3,975,030 4,263,513 4,383,715 | 4,556,050 4,653,170
Disponible 1,215,297 789,759 363,549 541,689 627,807
Caja Minima 283,549 283,056 300,862 298,870 310,596
Excedente 931,748 506,704 62,687 | 242,819 | 317,211
Cartera Comercial 380,891 480,674 581,555 683,535 786,623
Cartera Comercial Agua 276,257 356,125 437,148 519,327 602,673
Cartera por Servicios 279,292 361,953 446,596 533,241 621,919
Provision de Cartera -3,035 -5,828 -9,447 -13,913 -19,246
Cartera Comercial Alcantarillado 104,633 124,548 144,407 164,208 183,950
Cartera por Servicios 105,934 126,909 148,037 169,318 190,753
Provision de Cartera -1,301 -2,360 -3,630 -5,110 -6,803
Otros Activos Corrientes 97,085 97,085 97,085 97,085 97,085
Activos Fijos 2,281,758 2,895,996 3,341,526 @ 3,233,741 3,141,655
Activo Fijo Neto Agua 2,063,142 | 2,558,437 @ 2,874,930 | 2,795,183 | 2,699,910
Activo Bruto 2,197,601 2,894,936 3,475,425 3,750,005 4,056,585
Depreciacién Acumulada 134,459 = 336,499 | 600,495 @ 954,822 | 1,356,675
Activo Fijo Neto Alcantarillado 218,616 337,559 466,596 438,558 441,745
Activo Bruto 220,107 357,067 517,817 525,567 565,317
Depreciacion Acumulada 1,491 19,508 51,221 87,009 123,572
Cargo Diferido 0 0 0 0 0
Cargo Diferido Agua 0 0 0 0 0
Cargo Diferido Alcantarillado 0 0 0 0 0
Crédito Fiscal 0 0 0 0 0
Operaciones de Agua 0 0 0 0 0
Operaciones de Alcantarillado 0 0 0 0 0
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PASIVOS 337,453 337,020 287,249 287,946 265,963
Cuentas Pagar 216,126 216,126 216,126 216,126 216,126
Créditos Programados por Pagar 0 0 0 0 0
Créditos de Corto Plazo (Necesidades) 0 0 0 0 0
Créditos de Largo Plazo (Necesidades) 0 0 0 0 0
Créditos Programados Preferente 0 0 0 0 0
Impuesto de Renta 121,328 120,894 71,123 71,820 49,837
PATRIMONIO 3,637,577 3,926,493 4,096,466 @ 4,268,104 4,387,207
Capital Social y Exc Reevaluacién 2,460,282 | 2,460,282 | 2,460,282 | 2,460,282 | 2,460,282
Reserva Legal 0 0 0 0 0
Utilidad del Ejercicio 289,953 288,916 169,973 171,638 119,103
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores 833,043 1,122,996 1,411,912 1,581,885 | 1,753,523
Donaciones Agua 27,150 27,150 27,150 27,150 27,150

Donaciones Brutas 27,150 27,150 27,150 27,150 27,150

Agotamiento Acumulado 0 0 0 0 0
Donaciones Alcantarillado 27,150 27,150 27,150 27,150 27,150

Donaciones Brutas 27,150 27,150 27,150 27,150 27,150

Agotamiento Acumulado 0 0 0 0 0

Fuente: Software PMO SUNASS — EPS RIOJA S.A.

c. Flujo de Efectivo

Para tomar decisiones econdmicas, se debe evaluar la capacidad de la entidad en generar efectivo y
equivalentes al efectivo, a fin de que la EPS no tenga problemas de liquidez en el quinquenio
regulatorio. Esto también va a permitir determinar si la EPS va a necesitar aportes de efectivo en cada
afio.

Como se muestra en el Flujo de Efectivo proyectado, se estima que la empresa no necesitaria aportes
de flujo de efectivos, ello debido en los déficit en el flujo de caja generados serian compensado con el
disponible de efectivo que se tiene actualmente. El detalle del Flujo de Efectivo se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 91: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO DEL QUINQUENIO (S/)

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - AGUA 168,071 483,536 @ 362,150 | 492,025 | 437,857
Utilidad Operacional 334,065 @ 359,488 | 196,760 & 216,465 | 130,859
Depreciacion Provision y Amortizaciones 136,445 204,833 267,616 358,793 | 407,185
Variacion de Capital Trabajo 302,440 80,784 102,226 83,233 | 100,187

2. NECESIDADES PARA INVERSION 550,890 697,335 | 580,490 274,580 | 306,580
Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 550,890 @ 697,335 580,490 274,580 | 306,580
Financiacion Externa Contratada Preferente 0 0 0 0 0

Desembolsos Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Amortizaciones Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Financiacion Contratada 0 0 0 0 0
Desembolsos Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Amortizaciones Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Donaciones 0 0 0 0 0
3. FLUJO NETO IGV 0 0 0 0 0
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Recaudos Netos IGV 0 0 0 0 0
Pagos de IGV 0 0 0 0 0

4. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL 98,549 106,049 58,044 63,857 38,603
FCL DE AGUA -481,368 @ -319,847 | -276,384 | 153,588 92,674

FCL DE ALCANTARILLADO

1. GENERACION INTERNA DE RECURSOS - ALCAN -3,673 50,382 56,810 48,921 55,451
Utilidad Operacional 76,618 53,662 45,179 34,353 38,847
Depreciacion Provision y Amortizaciones 2,342 19,076 32,982 37,268 38,256
Variacion de Capital Trabajo 82,634 22,357 21,351 22,701 21,652
2. NECESIDADES PARA INVERSION 165,260 136,960 160,750 7,750 39,750
Inversiones Infraestructura, colaterales e Institucional 165,260 136,960 160,750 7,750 39,750
Financiacion Externa Contratada Preferente 0 0 0 0 0
Desembolsos Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Amortizaciones Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Financiacion Contratada 0 0 0 0 0
Desembolsos Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Amortizaciones Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Gastos Financieros Créditos Contratados 0 0 0 0 0
Donaciones 0 0 0 0 0

3. FLUJO NETO IGV 0 0 0 0 0
Recaudos Netos IGV 0 0 0 0 0
Pagos de IGV 0 0 0 0 0

4. IMPUESTO DE RENTA OPERACIONAL 22,602 15,830 13,328 10,134 11,460
FCL DE ALCANTARILLADO -191,536 -102,409 @ -117,268 31,036 4,241

5. FINANCIACION EXTERNA 0 0 0 0 0
Aportes Capital Neto 0 0 0 0 0
Credito de Corto Plazo 0 0 0 0 0
Desembolso 0 0 0 0 0
Amortizacion 0 0 0 0 0
Intereses Cplazo 0 0 0 0 0
Credito de Largo Plazo 0 0 0 0 0
Desembolso 0 0 0 0 0
Amortizacion 0 0 0 0 0
Intereses L Plazo 0 0 0 0 0

6. PAGO UTILIDES TRABAJADORES 21,646 21,569 12,689 12,814 8,892
7. INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ 22,244 18,229 11,846 5,453 8,125
8. IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION -121,152 -551 49,522 -2,868 21,757
CAJA FINAL PERIODO -551,155 @ -425,044 | -444,017 180,132 74,392

Fuente: Software PMO SUNASS — EPS RIOJA S.A.

d. Indicadores Financieros

A continuacion, se detalla los valores de los indicadores financieros tales como la liquidez, rentabilidad

y de solvencia, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro N° 92: RATIOS FINANCIEROS DE EPS RIOJA SA

Liquidez

Activo corriente/Pasivo corriente 5.0 4.1 3.6 4.6 5.7
Solvencia

Pasivo/Patrimonio 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pasivo/Activo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rentabilidad

ROA 10.3% 9.7% 5.5% 5.5% 3.6%
ROE 8.0% 7.4% 4.1% 4.0% 2.7%
Margen Operativo 12.0% 11.8% 6.7% 6.8% 4.5%

Fuente: Software PMO SUNASS- EPS RIOJA S.A.

Liquidez

La liquidez corriente nos indica la capacidad de pago de EPS para hacer frente a sus obligaciones de
corto plazo. De acuerdo a lo proyectado se aprecia que la EPS tiene una ratio mayor a uno lo cual indica
que no tendria complicaciones en cumplir sus obligaciones de corto plazo, asimismo, conforme se
indica en el flujo de caja debido a que existe un saldo de caja inicial que permitira que la EPS pueda
cumplir con sus obligaciones.

Solvencia
Los indicadores de solvencia muestran el grado que la empresa tiene comprometido a su patrimonio
frente a obligaciones con terceros. Los indicadores nos indica que la empresa no tendria problemas de
solvencia.

Rentabilidad

El margen operativo evoluciona de manera positiva, sin embargo, a nivel neto se viene deteriorando
el rendimiento sobre los activos y sobre su patrimonio.

Determinacion de las formulas tarifarias y metas de gestion

Determinacion de las metas de gestion

Las metas de gestion a lograr por la EPS RIOJA S.A. en el quinquenio regulatorio, estdn sustentadas en
el programa de inversiones e intervenciones en mejoramiento y sostenibilidad de las actividades de

gestion operacional, comercial e institucional a ser ejecutadas con los recursos propios.

En ese sentido, las metas de gestiéon determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deberd
alcanzar para beneficio de sus usuarios.

Cuadro N° 93: Metas de Gestion

Reemplazo de medidores de la EP Numerode |4 00 1,000 1,000 980 980

Medidores

Continuidad de la EP h/d 22 22 22 22 22
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Presion de la EP m.c.a. 19
Catastro comercial % 100%
Catastro técnico de la EP % 0%
Relacion Trabajo’ (%) 94%

19 19 19

100% 100% 100%

100% 100% 100%

82% 81% 80%

1 El indicador Relacién Trabajo se obtiene de dividir los costos totales de operacién (deducidos la depreciacién, amortizaciéon de
intangibles, costos por servicios colaterales y provisién por cobranza dudosa) entre los ingresos operacionales totales (referidos al

importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo).

Fuente: EPS RIOJA S.A.

8.2. Estimacion de la tasa de actualizacion

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja econdmicos generados por la empresa
es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC! por sus siglas en inglés). Dicho costo de
oportunidad representa el costo promedio ponderado del costo de la deuda de la EPS RIOJA S.A. y el

costo de su capital propio.

El calculo de la tasa de descuento primero se calcula en délares y luego se convierte a moneda nacional
expresada en términos reales. La determinacion de la tasa de descuento se fundamenta en lo
establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de Tarifas? y en el Anexo N° 5 del
citado reglamento, en donde se especifican los pardmetros a ser utilizados para el calculo del Costo
Promedio Ponderado de Capital. Segun lo anterior, la tasa de descuento en soles en términos reales,
es 3.50% cuyo procedimiento de calculo se muestra en los siguientes parrafos.

a. Férmula para calcular Costo Promedio Ponderado de Capital

El valor del WACC resulta de ponderar i) el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por
comprometer sus recursos en una determinada inversién (costo de capital propio) y ii) el costo de la
deuda que se tiene con terceros por financiar parte de la inversion; ponderado cada uno de ellos por
el monto de recursos que se tiene por cada fuente de financiamiento. Asimismo, debe precisarse que
el gasto de intereses como la participacién de trabajadores permite generar un escudo fiscal que
reduce el costo del financiamiento, lo cual debe tenerse en cuenta al momento del calculo del costo
de deuda. El valor del WACC, expresada en ddlares nominales, se calcula utilizando la siguiente

E+D

WACC=Re*<L)+Rd*[1—(1—(1—1:)*(1_,,))]*(L)

ecuacion:
E+D
Donde:
WACC: Costo promedio ponderado de capital
Re: Costo del capital propio
R4 Costo de la deuda

t: Tasa de impuesto a la renta

E: Capital propio total (Patrimonio neto)

D: Deuda total de la empresa

p: Porcentaje de participacién de trabajadores

! Weighted Average Cost of Capital (WACC)

2 Resolucién del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD publicado en el diario oficial EI Peruano el 05 de febrero de

2007 y modificatorias.
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b. Estimacion de los parametros

Costo del capital propio (Re)

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuacién de activos CAPM3,
el cual propone que dicha tasa se calcula afiadiendo a la tasa libre de riesgo (Rf), una prima por riesgo
(la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad
del mercado (riesgo sistémico) y agregando una prima por el riesgo pais (RP), el cual se agrega para
reflejar que en mercados emergentes el riesgo es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser
mayor. Segun dicho modelo. El costo de capital propio se calculara de la siguiente manera:

Re = Rf + B * {E(Rm) — Rf} + RP

Donde:

Rf : Tasa libre de riesgo

B : Riesgo sistémico

E(Rm) — Rf : Prima de riesgo de mercado
RP : Prima por riesgo pais

Tasa libre de riesgo (Rf)

De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas para el cdlculo de la Tasa libre de riesgo se debe
realizar un promedio aritmético de los Bonos del Tesoro Americano a 10 afios de los ultimos 12 meses.
Al respecto, se ha calculado el promedio aritmético de los ultimos 12 meses, periodo que comprende
desde el mes de junio de 2021 al mes de mayo del 2022, el cual ascendid a 1.80%.

Cuadro N°94: CALCULO DE LA TASA LIBRE DE RIESGO

Jun-21 1.52
Jul-21 1.32
Ago-21 1.28
Set-21 1.37
Oct-21 1.58
Nov-21 1.56
Dic-21 1.47
Ene-22 1.76
Feb-22 1.93
Mar-22 2.13
Abr-22 2.75
May-22 2.90
Promedio 1.80

Fuente: Reserva federal de EEUU/ Elaboracién: Propia

3 Capital Asset Pricing Model (CAPM).

94

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



&~ EPS

EUPRESA FARSTRDGRA [ 5 OCIREAD ANOHIA, - BFS S

Riesgo sistémico - Beta (B)

El B mide el riesgo sistémico del negocio, siendo este el riesgo estructural del negocio y que no se
puede diversificar. Asimismo, este parametro representa una medida de la sensibilidad del retorno del
activo de la empresa en relacion a la variacion del retorno del mercado. Sobre el particular, este
pardmetro fue establecido por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas de la SUNASS vy lo
determind en un valor de 0.82.

Riesgo Pais (RP)

Es la prima de riesgo que exige el inversionista y que se agrega al costo de capital debido a que la
inversion se realiza en un mercado emergente, dado que en este ultimo mercado el riesgo es mayor al
del mercado desarrollado.

Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece que esta variable se
obtendra a través del promedio aritmético mensual de los Ultimos 24 a 48 meses del EMPI+Peru
publicado por el Banco Central de Reserva del Peru. Al respecto, para calcular el indicador se ha
considerado el plazo de 24 meses, el mismo que abarca el periodo junio del 2020 a mayo del 2022, con
lo cual se obtuvo el valor de 1.70%.

Cuadro N° 95: CALCULO DEL RIESGO PAIS

Jun20 180.14 Jun-21 169.23
Jul20 169.35 Jul-21 170.00
Ago20 145.64 Ago-21 183.00
Sep20 160.41 Set-21 174.00
Oct20 150.18 Oct-21 171.62
Nov20 147.00 Nov-21 179.36
Dic20 143.30 Dic-21 174.30
Ene2l 131.62 Ene-22 176.76
Feb-21 138.10 Feb-22 197.75
Mar-21 165.09 Mar-22 200.74
Abr-21 164.50 Abr-22 200.74
May-21 163.57 May-22 217.55

Promedio: 1.70%

Fuente: BCRP/ Elaboracién: Propia

Teniendo en consideracion los pardmetros anteriormente calculados el costo de oportunidad de
capital asciende a 8.88%, el cual se calculd segin se muestra a continuacion:

Re =Rf+ B * {(E(Rm) —Rf } + RP
Re = 8.88%

Apalancamiento de la empresa

En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de apalancamiento que se va a considerar para el cdlculo
del WACC.
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Cuadro N° 96: APALANCAMIENTO DE LA EPS EPS RIOJA S.A.

Deuda Total (D) 50%
Patrimonio (E) 50%
Total de financiamiento 100%

Fuente: E.P.S. EPS RIOJA S.A./ Elaboracién: Propia
Tasa de Impuesto

El financiamiento a través de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses para determinar la base imponible para el pago de
impuestos, disminuyendo asi el pago de impuestos. Para el caso peruano, la utilidad a ser distribuida
a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participacion de 5% de las utilidades)
también genera escudo fiscal. Porlo  tanto, el calculo de la tasa impositiva efectiva se define como:
te=1-(1-t)(1-p)

Donde:
t: Tasa de impuesto a la renta equivalente a 29.50%*
p: Participacion de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente a 5% °

Aplicando la formula anterior la tasa de impuestos efectiva asciende a 33.03%:
te=1-(1-29.50%) (1-5%) =33.03%
El costo de la deuda (Rd)

El Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece el procedimiento para calcular el Costo de
Deuda, el cual se calcula mediante la siguiente expresion:

Rd = Rf + Prima por Riesgo Pais (RP) + Prima por Riesgo de Sector®

Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 4.96%:

. Estimacion del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCnrmn)

Considerando los valores de los parametros anteriormente calculados se obtiene un valor del WACC

6.10% en valores nominales y expresado en ddlares americanos, el mismo que se calculé mediante la
siguiente formula:

E D
WACC =7, - (———) +7, - (1=£.) - (——
s (E+D) p (=L (E+D)

WACCnme =6.10%

Una vez calculado el WACCnme se pasa a convertir al WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn)
el cual asciende a 7.72% y se calcula mediante la siguiente ecuacién:

4 Establecido en el articulo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta.
5 Establecido en el articulo 2 del Decreto Legislativo 892.
6 La prima de riesgo del sector fue establecida en el reglamento general de tarifas y asciende a 1,46 %. El resto
de componentes fue calculado en los acapites anteriores.
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WACCmn = (1 + WACCpe) * (1 + tasa de devaluacion esperada) — 1
WACCnmn = (1+ 6.10%)*(1+ 1.52%)-1
WACCnmn =7.72%

Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACnhrmn) en un 5.14% y se
estima mediante la siguiente ecuacion:

(1 + WACCymn)
(1 4+ Inflacién)

WACCpymn = { - 1} «100

WACCnrmn = {((1+ 7.72%) / (1+ 2.45%)) — 1}*100

WACCnrmn =5.14%

8.3. Determinacion de la base capital
8.3.1. Base de capital inicial

El detalle de la Base de Capital Inicial que serdn incorporados en la formula tarifaria se muestran a
continuacion:

Cuadro N° 97: Base Capital

Agua Alc. Sub total Agua Alc. Subtotal A;?\:zls‘:g /)
(s/) (s/) (s/) (s/) (s/) (s/)
Valor de Activos 1,426,793 54,847 1,481,640 219,918 - 219,918 1,701,558
% activos 84% 3% 87% 13% 0% 13% 100%
% de activos de Agua 97%

% de activos de
Alcantarillado
Fuente: Software PMO SUNASS — EPS RIOJA S.A.

3%
Se debe indicar para el reconocimiento sefialado en el cuadro anterior se incorporo la totalidad de los
activos fijos operativos asignados como recursos propios y el 80% de los activos donados (aT = X).

Teniendo en consideracion la férmula’ para el célculo de la Base de Capital inicial a ser incorporados
en la formula tarifaria la misma asciende a S/. 1 657 574.

" Reglamento General de Regulacion Tarifaria- SUNASS
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8.4. Proyeccion del flujo de caja libre
La situacion de equilibrio econédmico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa toma
un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad econdmica. Es decir, la tarifa media de
equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestacion del servicio. En ese sentido, a efectos de
determinar la tarifa media de equilibrio, se estimé el costo medio de mediano plazo (CMP) para el
servicio de agua potable y el correspondiente para el servicio de alcantarillado de manera
independiente, de acuerdo a la siguiente ecuacidn:

>.C+I1 +AWK +Ip. K|

Ky+Y.

CMPe 5(1+rQ)f A+ry
=1 (1+}")t
Dénde:
KO : Base de capital al inicio del periodo;
It : Inversiones en el periodo t;
WKt : Variacién del capital de trabajo en el periodo t,
K5 : Capital residual al final del quinto afo;
O&Mt : Costos de explotacién en el periodo t;
Qt : Volumen facturado en el periodo t;
Tt : Impuesto en el periodo t;
r : Tasa de descuento o costo de capital;
t : Periodo (afio).

Los valores empleados para estimar el CMP tanto por el servicio de agua potable como el servicio de
alcantarillado se obtuvieron del flujo de caja proyectado —en términos reales- de la empresa. Cabe
precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo promedio ponderado de capital de
5.14%.

En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado que se muestran en los siguientes
cuadros se aprecian que los CMP estimados, que ascienden a S/ 2,069 por m? para el servicio de agua

potable, y de S/ 0,822 por m3 para el servicio de alcantarillado.

Cuadro N° 98: FLUJO DE CAJA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Costos Operativos 2,250,773 @ 2,232,780 @ 2,409,393 | 2,376,038 2,491,937
Inversiones Netas 550,890 697,335 580,490 274,580 306,580
Inversiones PMO 550,890 697,335 580,490 274,580 306,580
(-) Donaciones 0 0 0 0 0
Variacion Capital Trabajo -2,314 -2,314 21,678 -4,207 14,189
Impuestos 98,549 106,049 58,044 63,857 38,603
Base Capital 1,873,791 -2,967,631
FLUJO DE COSTOS 1,873,791 = 2,897,898 | 3,033,849 | 3,069,605 2,710,268 -116,322
VP Flujo 12,143,410
VOLUMEN FACTURADO m3-afio 1,296,412 1,330,042 | 1,364,021 1,398,350 1,433,183
VP Volumen Facturado 5,869,950
CMP S/m3 2.069

Fuente: Software PMO SUNASS - EPS RIOJA S.A
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Cuadro N° 99: FLUJO DE CAJA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Costos Operativos 627,641 641,535 643,853 658,121 660,375
Inversiones Netas 165,260 136,960 160,750 7,750 39,750
Inversiones PMO 165,260 136,960 160,750 7,750 39,750
(-) Donaciones 0 0 0 0 0
Variacién Capital Trabajo 1,705 1,705 275 1,751 268
Impuestos 22,602 15,830 13,328 10,134 11,460
Base Capital 132,756 -523,653
FLUJO DE COSTOS 132,756 817,208 796,031 818,206 677,755 188,200
VP Flujo 3,035,350
VOLUMEN FACTURADO m3-afio 843,843 850,332 856,918 863,495 870,090
VP Volumen Facturado 3,693,154
CMP S/m3 0.822

Fuente: Software PMO SUNASS - EPS RIOJA S.A

8.5. Determinacion de las formulas tarifarias

Las féormulas tarifarias que se sustenten en el PMO parten de obtener el cierre econdmico y el cierre
financiero simultdneamente.

Para realizar el cierre econémico es necesario la construccién de un flujo de caja libre proyectado para
la determinacién del incremento tarifario requerido en la tarifa de la estructura tarifaria del servicio.
En ese sentido, la metodologia consiste en definir ingresos que generen flujos de caja que descontados
a la tasa del costo promedio ponderado de capital permita que el VAN sea igual a cero, o lo que es lo
mismo, que la tasa de descuento iguale a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la compaiiia.

Por otro lado, el cierre financiero implica la evaluacién de la viabilidad financiera de la empresa que se
realizard a través del analisis del flujo de efectivo y de los indicadores que revelen la situacidn de
liguidez, endeudamiento y rentabilidad del negocio.

De esta manera, se estaria cumpliendo la condicidn de equilibrio econémico-financiero, tal como se
muestra a continuacion:

Cuadro N° 100: EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANCIERO

Agua S/ m3 2.069 2.069

Alcantarillado S/ m3 0.822 0.822
Fuente: Software PMO SUNASS

Donde:

CMP: Costo medio de mediano plazo
TM: Tarifa media
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Los incrementos sobre las tarifas medias por volumen (S/ /m3) de todas las categorias y rangos de
consumo a aplicarse para los primeros cinco aios, quedaria expresada como sigue:

Cuadro N° 101: FORMULA TARIFARIA

B

T1=To(1+0,019) (1 + @) T1=To(1+0,018) (1 + D)
T,=Ti1(1+0,000) (1 + D) T.=T1(1+0,000) (1+®)
T3=T2 (1 + 0,000) (1 + ®) T3=T,(1+0,000) (1 + D)
T4=Tsz(1+0,000) (1+ D) Ta=Tsz(1+0,000) (1+®)
Ts=Ta (1 +0,000) (1 + @) Ts=Ta(1+0,000) (1 + D)

Fuente: Software PMO SUNASS

Donde:

- To: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente.

- Ti Tarifa media que corresponde al aiio 1.

- Ta Tarifa media que corresponde al afio 2.

- Ta Tarifa media que corresponde al afio 3.

- Ta Tarifa media que corresponde al afio 4.

- Ts: Tarifa media que corresponde al afio 5.

- O Tasa de crecimiento del indice de Precios al por Mayor.

9. Determinacion de las estructuras tarifarias

9.1. Estructura Tarifaria Vigente

La estructura tarifaria vigente es la siguiente:

Cuadro N° 102: ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE EPS EPS RIOJA S.A.

Categoria M3/mes S/ por M3 S/ por M3 Asignado
Residencial
Social 0a mas 1.275 0.47 10
Doméstico 0a8 1.275 0.47
8a20 1.891 0.706 19
20 a mas 2.894 1.091
No Residencial
Comercial 0a30 2.949 1.091 22
30 a mas 4.354 1.611
Industrial 0amas 4.354 1.611 30
Estatal 0amas 2.949 1.09 19

Cargo Fijode S/ 1.615
Fuente: Gerencia Comercial de EPS RIOJA S.A.
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9.2. Propuesta de modificacidn de estructura tarifaria

El presente Plan Maestro Optimizado establece mantener la estructura tarifaria vigente en clase,
categorias y rangos de consumo.

El PMO propone un incremento tarifario para el primer afio regulatorio, por lo tanto lo que la
estructura tarifaria es segun se indica en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 103: ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA DE LA EPS RIOJA S.A.

Categoria M3/mes M3 S/. M3 S/. Asignado
Residencial
Social 0 amas 1.299 0.478 10
Doméstico 0a8 1.299 0.478
8a20 1.927 0.719 19
20 a mas 2.949 1.111
No Residencial
Comercial 0a30 3.005 1.111 22
30 a mas 4.437 1.64
Industrial 0 amas 4.437 1.64 30
Estatal 0 a mas 3.005 1.11 19

Cargo Fijo de S/ 1.615
Fuente: EPS RIOJA S.A.
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10. Diseino de Mecanismos de Retribucion por Servicios Ecosistémicos Hidricos — MRSE
HIDRICOS

El DHR se ha elaborado para la localidad de Rioja, en vista de que en ella la EPS brinda servicio de agua
potable. Para esta localidad se tiene una Unica gran fuente subterranea, cuya cantidad y calidad de
agua cruda es buena, asimismo los costos de captacién son bajos. Sin embargo, es importante sefialar
que dicha fuente subterranea surge de un sistema de acuiferos de naturaleza carbonatada
denominados Acuiferos Fisurados Karsticos, porque las rocas que lo conforman ademads de estar
altamente fracturados se encuentran karstificados (disueltos), es decir, presentan un importante
desarrollo de conductos karsticos (cavernas naturales, tragaderos, otros), estructuras que le confieren
caracteristicas de altas capacidades para transmitir y almacenar aguas, y negativamente niveles altos
de vulnerabilidad frente acciones que afecten negativamente a estos acuiferos.

En ese sentido, este documento plantea acciones orientados a la conservacion, restauracion y uso
sostenibles de los ecosistemas subterrdneos (acuiferos) y de superficie (bosques, pasto natural, otros),
las cuales proveen los SEH.

Ubicacién del area de estudio.

El distrito de Rioja esta localizada en "Selva Alta" de la vertiente oriental de los Andes, ubicado en la

provincia de Rioja, en la Regién San Martin. Geograficamente la ciudad de Rioja se ubica a 77° 10" 02”
de longitud Oeste, 06° 03°38” de latitud Sur y 853 m de altitud.

Ubicacion del Area de Estudio
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‘ (uuaﬁéﬁg}%m
( ; i"j f
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D Limite provincial
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El Servicio de saneamiento en la localidad de Rioja

Cuadro N° 104: Caracteristicas del servicio de saneamiento en la localidad de Rioja

Caracteristica

Descripcion

Punto de captacion

Captacidén del Rio Negro, es un solo punto de captacion, se ubica en el Centro
Poblado de Naciente de Rio Negro.

Funcionamiento del
sistema

La fuente es superficial, funciona por gravedad, el agua captada no ingresa a
una planta de tratamiento, llega mediante una tuberia de conduccion
directamente al reservorio R Il A, donde es clorado y luego distribuido a las
viviendas en la ciudad.

Este sistema entrd en funcionamiento en marzo del 2015, cubre toda la
demanda actual de la ciudad de Rioja. En ese sentido las captaciones de
Cuchachi y Uquihua dejaron de utilizarse y ahora son consideradas como
fuentes de reserva ante emergencias. Ver figura N° 2.

Poblacién Actual

La poblacién actual de Rioja esta alrededor de 22,000 habitantes y se espera
pasar los 23,700 habitantes en los préximos cinco afos esto para una
proyeccion en base a la tasa de crecimiento promedio de 1.76% calculado en
los ultimos 8 afios (EPS Rioja S.A., 2015). La demanda promedio actual de
agua potable en la ciudad de Rioja es de 90 I/s. La figura N° 3 muestra la
curva de crecimiento de la poblacién.

# de conexiones
Actuales

A marzo del 2022, la EPS Rioja S.A. cuenta con 4674 conexiones de agua
potable, 3348 conexiones de agua mas alcantarillado, haciendo un total de
8022 conexiones en Alcantarillado, de los cuales 7 son conexiones activas y
822 son conexiones inactivas Fuente especificada no valida..

La figura N° 3 muestra la curva de crecimiento de las conexiones
domiciliarias de agua potable.

Cobertura de Agua | 94.35%
Potable
Cobertura de 52.00%

alcantarillado

Continuidad del
servicio de agua
potable

La continuidad promedio del servicio de agua potable es de 18 a 20 horas
(EPS Rioja S.A. 2022).

La figura N° 2, muestra el sistema de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Rioja, como se
observa existe una sola fuente de agua, que funciona por gravedad. Es decir, el agua es captada de Rio
Negro no pasa por una planta de tratamiento, para al sistema de cloracidn, luego se almacena en el
reservorio R IIA para ser distribuida a la poblacién.

103 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



EUPRESA FARSTRDGRA [ 5
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Quebrada
Cuchachi

Rio Uquihua

Captacion
Rio Negro

Rioja es una ciudad con una poblacion creciente, la figura N° 3 muestra el crecimiento de la poblacién

y el crecimiento del nimero de conexiones domiciliarias de agua potable.
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Curva de crecimiento de la poblacion de Rioja (izquierda) y curva de crecimiento de las

conexiones de agua potable (derecha)
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Captaciones de la EPS

Fuente de captacion Rio Negro, se ubica entre el limite del BPAM y su area de amortiguamiento. es
una fuente subterranea de tipo manantial y surge de un sistema de acuiferos Karsticos, constituye la
naciente del Rio Negro, y seguin Hidalgo (2020), tiene un caudal promedio de 22 m3/s, situandola entre
las mds grandes resurgencias de América del Sur. Una pequefia parte de dicho caudal es captado por
la EPS Rioja. El sistema funciona por gravedad y el caudal de disefio es de 110 I/s, de los cuales el mes
de marzo se captd en promedio 100 I/s y en agosto se registra un caudal promedio captado de 40 |/s
(EPS Rioja, 2022).

Es importante mencionar que la Naciente del Rio Negro tiene hasta 10 captaciones grandes y
pequefias, una de ellas es la captacién para el agua potable de Rioja. Las otras captaciones
corresponden a las captaciones para abastecer a otros distritos como Posic, y centros poblados
cercanos como Puerto Bagazan, La Victoria, Campifia (granja avicola), Porvenir (10 caserios), Naciente
de Rio Negro, Rio Seco, Cerro Bolongo y Sapote.

Delimitacion de la cuenca de aporte

Hidalgo 2020, en su tesis de doctorado denominado “Role of a tropical Andean karst (Alto Mayo, Peru)
on the production dynamics of dissolved material to Amazon - Analysis of hydrogeological functioning
and associated flows” presenta una propuesta de delimitacién de la cuenca de aporte hidrogeoldgica
que alimenta a la fuente Rio Negro. La superficie estimada de dicha cuenca hidrogeoldgica es de 448
km2, mientras que la cuenca topografica es 152 km2 (ver en la siguiente figura). La delimitacidn de la
cuenca topografica tuvo problema de coherencia en relacién al caudal de descarga de la fuente Rio
Negro, es por ello que se modificd para estimar la superficie de la cuenca hidrogeolégica que es mucho
mayor que la cuenca topografica y abarca parte de las regiones de San Martin y Amazonas.
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Captaciones y cuencas de aporte al sistema de agua de la ciudad de Rioja
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Fuente: Hidalgo, 2020, Elaboracidn: Propia
Problemas en el servicio de saneamiento relacionado con la cuenca de aporte

e El sistema de agua del Rio Negro, es vulnerable a la contaminaciéon debido a que esta
conformado por un sistema de acuiferos karsticos, que, si bien son aguas subterraneas, estas
provienen de la escorrentia superficial y no necesariamente pasa por un sistema de filtrado

natural.

e Lataladelos bosques en la zona de interés hidrico también constituye un problema, debido a
que los bosques son talados para la ampliaciéon de la frontera agricola, principalmente del
cultivo de café y la ampliacion del drea de pastos para la crianza de ganado vacuno.

e En la parte subterrdnea del acuifero se presenta contaminacion por sedimentacién como
causa de movimientos sismicos en la zona, que hacen que particulas de carbonatos, sulfatos y
otros se desprendan originando la turbidez del agua. Al respecto la Gerencia de Operaciones
de la EPS Rioja S.A. cuenta con aplicativo que le permite estar conectado con el Instituto
Geofisico del Peru, donde se registra los movimientos sismicos al instante y se toma acciones

al respecto, es decir se cierran la valvula de ingreso.
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e La captacion de agua se encuentra ubicado junto al camino que conduce a los campos de
cultivos de posesionarios que viven cerca, lo que constituye una opcién para que la gente
particular al sitio se instale sobre la plataforma de la captacién, se bafien muy cerca de la
captacién, hagan fogatas, celebren cumpleafios, poniendo en riesgo la calidad del agua.

Identificacion de los SEH prioritarios para la EPS RIOJA S.A.

De acuerdo a la diversa problematica identificada y descrita en el item anterior se pone de manifiesto
que los SEH prioritarios para la EPS rioja son: Regulacién Hidrica, Control de Sedimentos y Regulacién
de Calidad del Agua. A continuacion, definimos de manera general cada uno de estos servicios
ecosistémicos hidricos:

Control de sedimentos, es la capacidad que tiene la cuenca de amortiguar el golpe del agua de lluvia
y por lo tanto evitar la erosidn del suelo. Este servicio esta directamente relacionado con la intensidad
de la precipitacidn y principalmente por la cobertura vegetal sobre el suelo, es decir a mayor cobertura
el suelo estara mejor protegido.

Regulacién Hidrica, se produce cuando el ecosistema almacena agua en los periodos lluviosos vy la
libera lentamente en los periodos secos o de estiaje. Es decir, el ecosistema proporciona un balance
natural entre caudales de época lluviosa con caudales de época seca. A mayor capacidad de regulacion,
mayores seran los caudales de regulacién o caudales base; asi mismo los caudales de crecida seran
controlados hasta cierto grado. El resto de los SEH depende en gran medida de la capacidad de
regulacion de un ecosistema (Celleri, 2010). La regulacién hidrica depende de la intensidad de la
precipitacién (a menos intensidad, mayor infiltracion), de la cobertura vegetal y de la profundidad del
suelo superficial.

Regulacién de calidad de agua, es la capacidad que tienen los ecosistemas para purificar el agua, lo
cual depende de la filtracidn y absorcidn de particulas del suelo y de organismos vivientes presentes
en el aguay suelo. Contaminantes como grasas, exceso de nutrientes, sélidos suspendidos, entre otros,
son filtrados y procesados en la medida que el agua se transporta a través del suelo cubierto por
coberturas naturales, bofedales, y zonas riberefias. Es decir, este servicio tiene una relacion directa
con la cobertura vegetal del suelo y el estado natural de las zonas riberefias.

En el cuadro siguiente realizamos una breve explicacién del porqué la importancia de la priorizacion
de cada uno de los SEH (ver figura 15)
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Servicios Ecosistémicos Hidricos Priorizados para EPS Rioja S.A.

Prioridad baja

Prioridad baja

En Rio Negro,
actualmente hay
suficiente agua; pero
también hay procesos de
degradacion de la cuenca
gue seguramente tendrd
impactos negativos sobre
la capacidad de
regulacion, debemos
tener en cuenta que son
ecosistemas fragiles y
que por lo tanto los
impactos pueden ser mas
fuertes que los
esperados.

El control de sedimentos esta
en relacion directa con la
conservacién de la cobertura
vegetal y la cuenca de aporte
hidrico esta sometidas a
procesos de deforestacion. La
cuenca esta en zona de
montafia con el agravante que
tiene pendientes
pronunciadas y que la
intensidad de la lluvia es muy
fuerte, condiciones para
generar procesos de erosion
severa.

Este SEH se considera de importancia baja,
para la cuenca baja, donde los agricultores
ubicados aguas arriba de la captacién lavan el
café en las fuentes de agua superficial que en
su recorrido pueden infiltrarse y llegar hasta
la captacion de agua. en el area de interés
mas aun por tratarse de un acuifero karstico
del cual la EPS capta sus aguas mediante el
manantial Rio Negro, dicho acuifero es
vulnerable frente a la degradacion de los
ecosistemas y contaminacioén. Esto debido a
la alta a muy alta permeabilidad que los
caracteriza debido al gran desarrollo de
estructuras karsticas que le otorgan formas
de recarga directa o concentrada, esto acurre
p. ej. mediante tragaderos, sumideros, otros.

Fuente: SUNASS 2022

En el siguiente cuadro, mostramos en detalle la relacién entre el servicio de saneamiento y los servicios

ecosistémicos hidricos.

Cuadro N° 105: Relacion entre

el Servicio de Saneamiento y los Servicios Ecosistémicos Hidricos

actualizar
Problema enel | Captacion
Servicio de Cuenca Causas del problema SEH Afectado Evidencias disponibles
Saneamiento aporte
Disminucién del Rio Negro | Problemas de Regulacion Hidrica | El sistema esta

caudal base

construccion en el
sistema de captacién.
Proceso de deforestacion
en la cuenca de aporte.

disefado para captar
120 I/s. Actualmente se
capta los 120 I/s, segulin
registro de produccién
de agua EPS Rioja S.A.
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Identificacion de los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios.

De acuerdo con la Zonificacion Ecoldgica Econdmica realizada por el Gobierno Regional de San Martin,
el ecosistema predominante corresponde a Bosques humedos de montafias bajas y bosque humedos
de montafias altas Fuente especificada no valida. . En la cuenca de aporte, desde el punto de vista
hidrolégico, podemos distinguir dos grupos de ecosistemas:

a) Ecosistemas subterraneos, el agua que se capta del Rio Negro, proviene de una resurgencia
karstica, tiene como caracteristica de que la formacion geoldgica base esta conformada por
rocas carbonatadas o calizas del grupo Pucard (Ver Figura N° 7), que son estratos bastante
fracturados, que permiten la formacion de estructuras vesiculares y de cavernas Fuente
especificada no valida.; esto permiten la infiltracién del agua hacia niveles profundos para
luego resurgir en la parte baja; es decir que la lluvia que cae sobre la superficie atraviesa por
el complejo cobertura vegetal, suelo orgéanico, suelo mineral y roca madre (formada por rocas
fracturadas) que permiten que el agua se infiltre profundamente y forme los acuiferos
karsticos, otra forma de alimentacion de estas resurgencias es mediante tragaderos de agua
ubicados en la parte alta de la cuenca por donde ingresa grandes cantidades de agua y
alimentan las resurgencias. De esta forma la cuenca regula de manera natural el agua
mediante un flujo predominantemente subterraneo. Ver Figura

Muestra el perfil geoldgico de la formacion karstica de Rio Negro

Fuente: SUNASS 2015
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Fuente: échos des profondeurs étranger - Spelunca 139 - 2015

Este sistema tiene una red kdrstica bien desarrollada, es decir que hay un flujo constante de
ingreso de agua muy parecido al flujo de salida, por lo que las reservas de agua subterranea
son bajas (no hay almacenamiento); sin embargo, el sistema puede regular el agua por el
tiempo suficiente para mantener el flujo entre periodos de estiaje relativamente largo para
esta Regidn (periodos de lluvia mas de un mes).

b) Ecosistemas de superficie

Segun la figura siguiente, en la cuenca de aporte se identifican los siguientes ecosistemas:
Bosque altimontano de Yunga, bosque montano de Yunga, bosque basimontano de Yunga,
Jalca y Vegetacién secundaria.
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Ecosistemas de la cuenca de aporte

ECOSISTEMAS
i - Bosque altimontang [Pluvial} de Yunga
Bosgque montano de Yunga

! - Bosgue basimontzno de Yunga
"'_|Jalca

W - “egetacian Secundariz

LORETO

SAN MARTIN

':_-:- Capdal distrital

\J;MAZONA 5

Fuentes de
e Subterrdnes

Dranaje
mmy Cuzncade sporse

f Lo hidrogecligics
=== (Hidalgo. 2020}

MAPA DE ECOSISTEMAS DE LA
H CUENCA DE APORTE DELA
EFPS RIOJA S.A.

Fuente: MINAM, 2018

- Los bosques amortiguan las gotas de lluvia que cae sobre la superficie, ademas el
sotobosque y las plantas herbdceas hacen que la velocidad de la escorrentia superficial

sea baja.

- El suelo organico permite que haya infiltracién rapida al complejo del suelo, la arena que
también tiene buena permeabilidad, no permite que el suelo orgdnico se sature rdpido y
de esta manera hay mayor infiltracién en el suelo.

- Finalmente, el agua infiltrada llega a la roca madre y empieza el flujo subsuperficial hasta
aflorar en el cauce de las quebradas o en algun acantilado cercano.
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Fuente: SUNASS 2015.

De esta manera se producen dos servicios ecosistémicos de importancia para el servicio de
saneamiento. Por un lado, la cobertura vegetal protege el suelo evitando la erosién y por lo
tanto hay control de sedimentos. Por otro lado, el proceso descrito permite que el ecosistema
tenga una buena capacidad de Regulacién Hidrica, mediante el cual es posible que las fuentes
de agua mantengan el caudal requerido durante todos los meses del afio, incluso en los meses
donde no hay lluvias.
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Estado de conservacion de los ecosistemas identificados en la cuenca de aporte Rio Negro.

Diagnosticar el estado de conservacion de un ecosistema implica evaluar los elementos principales
(factores de produccidn de los SEH) que constituyen un ecosistema: agua, cobertura vegetal, suelo,
clima. El funcionamiento correcto de estos componentes ayudard a que el ecosistema provea sus
servicios de manera adecuada. Por el contrario, si uno de estos componentes no esta saludable o han
sido deteriorados dentro del ecosistema, la provision de los SEH disminuird. A continuacién, se
describe cada componente.

i) Agua
Referente a la cantidad, existe abundante agua para abastecer a todo el Alto Mayo, y la calidad es muy
buena, tanto asi que no se cuenta con una planta de tratamiento, solo se cuenta con un sistema de
cloracién y control bioldgico. En cuanto al caudal se estima un caudal promedio de 20.05 m3/s, en
época de estiaje a simple vista se ve que disminuye, pero en época de lluvias el caudal tiene un
incremento considerable. Una pequefia parte del caudal total es captado (120 L/s) por la EPS Rioja, el
cual permite cubrir la demanda actual de la poblacién de Rioja.
Lo sefialado anteriormente se sustenta con los datos promedios de parametros fisicos, quimicos y de
caudal monitoreados durante el periodo 2016 — 2018 por Hidalgo (2020), los cuales se muestran en el
siguiente cuadro.

Cuadro N° 106: Valores promedio de los pardmetros hidrogeoquimicos del manantial Rio Negro

estudiados durante el periodo 2016 — 2018.

Parametros Rio Negro
Promedio sd cv n
Caudal (m3/s) 20.05 3.38 16.95 698
CE CTD (uS/cm, Tref 25°C) 313.51 36.26 11.69 698
Temp. CTD (°C) 16.54 0.13 0.83 698
CE Terrain (uS/cm, Tref 25°C) 316.39 26.18 9.15 20
Temp. Terrain (°C) 16.77 0.13 0.73 6
pH 7.55 0.17 3.19 20
Ca2+ (mg/l) 54.04 3.81 9.01 35
Mg2+ (mg/)) 4.63 0.74 16.35 35
Na+ (mg/l) 3.71 2.27 65.29 35
K+ (mg/l) 0.49 0.1 23.59 35
Si02(mg/l) 2.72 0.22 8.2 35
SO4= (mg/l) 14.14 4.2 30.55 35
cl- (mg/l) 4.86 3.15 67.93 35
HCO3- (mg/l) 165.11 19.51 13.02 35
CoT (mg/l) 4.1 3.12 75.08 33
TDS (mg/l) 249.7 29.46 13.42 35
F (mg/l) 0.11 0.03 24.06 35
NO3- (mg/l) 1.39 0.76 54.68 3
NH4 (mg/) 0.52 0.94 181.4 12

* sd: Desviacién estandar, CV: coeficiente de variacion (desviacion estandar/media), n:
numero de datos.
Fuente: Hidalgo, 2020.
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ii) Cobertura vegetal

Del cuadro 4 y figuras 7,8 y 9, se observa que el incremento de superficies agricolas es inversamente
proporcional a las areas de bosques, lo que evidencia una clara afectacion progresiva principalmente
a los ecosistemas de bosques.

Cuadro N° 107: Variaciéon de la cobertura vegetal

2000 2008 2020
Cédigo Descringis Area Area Area
escripcion
Cobertura Cobertura vegetal 9 ° [
vegetal g ha % ha % ha %
Ag Agricultura 3590.02 7.15 3780.81 7.53 3840.67 7.65
Bm Bosque montafioso 29630.39 | 58.99 29378.66 58.49 |29085.83 | 57.90
Bma Bosque montanoso | o154 64 | 1876 | 942464 | 18.76 | 9410.16 | 18.73
altimontano
Pn Pasto natural 7555.69 15.04 7616.63 15.16 7869.46 | 15.67
Ca Cuerpos de agua 29.56 0.06 29.56 0.06 24.16 0.05
Total 50230.29 | 100.00 | 50230.29 | 100.00 | 50230.29 | 100.00

Mapa de cobertura vegetal del afio 2000

FETT] 3L

¥ 060D

aptacién
io Negro

)
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Los principales problemas observados en la cuenca de aporte son la deforestacién para la expansién
agricola y pecuaria (invernas), solo queda con cobertura vegetal nativa la parte alta de la cuenca. Se
produce principalmente cultivos como el café, platano, maiz, yuca, entre otros.
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Actividad productiva en la cuenca del rio Uquihua

Fuente: SUNASS 2015

Deforestacion para el establecimiento de invernas y cultivos varios

Fuente: SUNASS 2015
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Hito que delimita el bosque de proteccion con su zona de amortiguamiento

Fuente: SUNASS 2015

Zona deforestada en la cuenca del rio Cuchachi, dentro del area de
amortiguamiento del BPAM

Fuente: SUNASS 2015

El ecosistema predominante en la zona de estudio corresponde a Bosques humedos de
montaias bajas y bosques himedos de montafias altas, es decir que toda la cuenca deberia
estar cubierta con bosques himedos. Sin embargo, existen diferentes procesos de cambio
de uso de la tierra que viene generando los siguientes impactos:
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Los principales problemas observados en esta cuenca tenemos:

- Deforestacion para la expansidon agricola y pecuaria (invernas), solo queda con cobertura
vegetal nativa la parte alta de la cuenca. Se produce principalmente cultivos como el café,
pldtano, maiz, yuca, entre otros. Fuente: SUNASS 2015

Deforestacion para el establecimiento de invernas y cultivos varios

Fuente: SUNASS 2015

El punto de captacién de Rio Negro esta dentro de la zona de amortiguamiento del BPAM
(ver Figura 10), por lo que. Sin embargo, existen procesos fuertes de deforestacion para
convertir las tierras en areas de cultivo (café mas pan llevar) y dreas de pastoreo (ganado
vacuno), como se muestra en la Figura 11. Este proceso de deforestacidon se traduce
probablemente en la disminucién del caudal y en la pérdida de la capacidad de regulacién
hidrica natural de la cuenca, producto de la pérdida de suelo organico al quedar desprotegido
luego de la deforestacion. La parte alta de la cuenca esta dentro de la zona de proteccidn del
BPAM.

La cuenca de Rio Negro abarca territorios que van desde la zona de valle hasta la zona de
montafia, parte de su territorio esta dentro del BPAM y de su zona de amortiguamiento. La
zona correspondiente al valle ha sufrido una transformaciéon completa, fue deforestada para
ser convertida en tierras de cultivo e invernas.

Aguas arriba de la captacidn del sistema de agua potable, empieza el BPAM, esta zona esta
mejor conservada, aunque ya se registra diferentes procesos de cambio de uso de la tierra
en varias zonas de la cuenca. Segun la Asociacidon de Conservacién de Bosques Nacientes del
Rio Negro —ACRENARIN, dentro de la cuenca del Rio Negro hay mas de 350 has deforestadas
para ser convertidas en areas de cultivo de café y pan llevar (Ver figura 13).
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Esta situacion es preocupante debido a que se desconoce el impacto que la deforestacion
pueda generar sobre el comportamiento hidrolégico de estos acuiferos karsticos y por tal
motivo es necesario utilizar el principio de que conservar es mas efectivo que restaurar.

Mapa de la cobertura vegetal en la Cuenca del Rio Negro

Leyenda

® Captacion Rio Megro
@ Cuenea Hidrogeolbgica
@ cuenca hidmorafica

Fuente: Google Earth, 2022

El Gobierno Regional de San Martin, a través del Proyecto Especial Alto Mayo, otorgo en
sesion de uso 1,278 has a la ACRENARIN que agrupa a mas de 1,00 socios de los 2,335
habitantes que tiene el Pueblo Nacientes del Rio Negro. Esta Asociacidn viene realizando
acciones para la conservacion de la cuenca de rio Negro, cuentan con un plan de trabajo y
requieren financiarlo, esto puede ser una oportunidad para llegar a acuerdos para la
conservaciéon de esta cuenca importante para Rioja y que estd empezando a ser degradada
mediante la deforestacién y el cambio de uso de la tierra (ver figura 14)
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Bosque incendiado en la cuenca del Rio Negro.

Fuente: SUNASS 2015

Priorizacion de Acciones para el MRSE.

El siguiente cuadro muestra el inventario de acciones de conservacion, restauracion y/o uso sostenible
recogido de las entrevistas a los actores clave:

Cuadro N° 108: Inventario de Acciones de Conservacion, restauracion y/o uso sostenible

Accién de conservacion, restauracién y/o usos sostenibles de Organizacion Actores

N° . . o .
los ecosistemas identificados promotora participantes

1 Promover la reconversion del cultivo de café tradicional hacia un café Cl NN
especial bajo sombra:

- Capacitacion técnica.

- Financiamiento.

- Organizacion de productores
- Cadenas productivas.

2 Café bajo sombra, asociado a cedro blanco. PEAM Salabamba
- Capacitacion técnica. ACRENARIN
- Financiamiento.

- Organizacion de productores
- Cadenas productivas.

- Comerecializacion controlada.

3 Promover actividades productivas dentro y fuera de la zona de proteccidn PEAM ACRENARIN
y condicionadas a la conservacién de los bosques: EPS Rioja S.A. PEAM

- Crianza de abejas

- Crianza de animales menores

- Sistemas agroforestales

- Comercializacidn de productos agropecuarios
- Fortalecimiento organizacional

- Sistema de alcantarillado para centro poblado

4 Reforestacidn de zonas degradadas con especies maderables (Ejm. Cedro PEAM Salabamba

blanco). ACRENARIN

- Vivero forestal para la produccidn de plantones.

- Capacitacidon técnica para el manejo sostenible de areas para
explotacion de madera.

- Sistema de comercializacion controlada.

5 Esquema de incentivos para la regeneracién del bosque mediante Cl, PEAM Salabamba
purmas. ACRENARIN
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Sistema de guardiania del BPAM en la cuenca de aporte de agua a Rioja:

- Programa de capacitacion y formacién de guardabosques.

- Contratacion de guardabosques.

- Disefio de un plan para el control y vigilancia que incluya los nuevos
guardabosques contratados y la participacion de las Asociaciones
Ambientales.

- Monitoreo y evaluacidn permanente del sistema de control y
vigilancia.

- Estaciones de control.

- Equipamiento y logistica.

Cl, PEAM,
SERNANP

Salabamba
ACRENARIN

Poner en valor los recursos que se tiene en la cuenca para promover el
turismo, de tal manera que se promueva actividades econdmicas
sostenibles.

- Identificar en conjunto con las Asociaciones Ambientales el potencial
turistico de sus dreas concesionadas.

- Poner en valor el potencial turistico identificado. Vias de accesos,
servicios bdsicos, rutas turisticas, difusidn, seguridad, etc.

- Programa de fortalecimiento de capacidades dirigido a las
Asociaciones Ambientales, para brindar servicios turisticos de
calidad.

- Implementar un sistema de monitoreo y evaluacidn de las diferentes
rutas y sitios turisticos desarrollados.

ACRENARIN

Salabamba
ACRENARIN

Incentivos econdémicos para la reubicacién de la poblacion fuera del

BPAM en las cuencas de interés hidrico para Rioja.

- Estudio econédmico.

- Acuerdos y convenios.

- Control y vigilancia.

- Esquema de proteccidn para que no se vuelvan a posicionar en la
zona.

Cl

NN

Convenios con el GoRe para administrar dreas de interés dentro de la

ZOCRE.

- Afectacion en Uso para Municipalidades, es posible que las EPS
puedan acceder a este tipo de administracion.

PEAM

EPS

10

Fortalecimiento de las Asociaciones Ambientales para el manejo del

territorio dentro del BPAM:

- Promover y fortalecer las Asociaciones Ambientales.

- Negociar, elaborar y suscribir los convenios de sesion en uso del
territorio dentro del BPAM.

- Elaborar un plan de uso y manejo del drea cedida para cada una de
las Asociaciones Ambientales firmantes del convenio.

- Financiamiento del plan de uso y manejo del territorio cedido a la
Asociaciéon Ambiental.

- Elaborar un plan de fortalecimiento de capacidades y sensibilizacion
sobre los beneficios.

PEAM, CI

ACRENARIN
Salabamba

11

Delimitacion y proteccion de fajas marginales

- Acuerdos institucionales para apoyar y respaldar, a la Autoridad
Nacional del Agua, en el cumplimiento de la legislacién para la
delimitacion de fajas marginales de los rios de interés.

- Fortalecimiento de capacidades y sensibilizacidn sobre la importancia
del mantenimiento de las fajas marginales, dirigido a los pobladores
vecinos a las cuencas que abastecen de agua potable a Rioja.

- Implementacion de acciones de conservacion y/o restauracién de las
fajas marginales delimitadas.

- Implementacién de un sistema de control y vigilancia de las fajas
marginales delimitadas.

NN

ALA, SERNANP

12

Buenas practicas agricolas para el cultivo de arroz:
- Sensibilizacién y fortalecimiento de capacidades.
- Manejo adecuado del uso de pesticidas y agroquimicos en general.

NN

Productores de
arroz, ALA

121

PLAN MAESTRO OPTIMIZADO




- Manejo adecuado del proceso de preparacion de la tierra antes de la
siembre del cultivo.

13 Implementacién de un programa de sensibilizacién ambiental para EPS, PEAM, CI Todos

valorar y conservar los servicios ecosistémicos hidricos que brindan agua

a la ciudad de Rioja:

- Campaiias de sensibilizacidn en las cuencas que abastecen de agua
para consumo humano a la ciudad de Rioja.

- Campaiias de sensibilizacion dirigida a las poblaciones urbanas de la
ciudad de Rioja.

14 Implementacidn de un sistema de monitoreo hidroldgico para evaluar el IRD ACRENARIN
impacto de las acciones implementadas en las cuencas que abastecen de
agua a la ciudad de Rioja. Principalmente Rio Negro:

- Disefio del sistema de monitoreo hidroldgico.

- Implementacién del sistema de monitoreo.

- Operacidon y mantenimiento del sistema de monitoreo.

- Gestion de la informacion del sistema de monitoreo.

15 Acuerdos de Conservacién Cl ACRENARIN,
- Disefio de los Acuerdos de conservacion. ECOAN,
- Definicion de los beneficios. SERNANP,
- Firma de acuerdos. Comité de
- Monitoreo y evaluacion. Gestidn,
¢PEAM?
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ANEXOS

ANEXO 1: Evolucién de Indicadores de Gestion
ANEXO 2: Detalle de determinacion de la Base de Capital
ANEXO 3: Estudios de Factibilidad y Perfiles de Proyectos requeridos.
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ANEXO 1: Evolucion de Indicadores de Gestion

En el siguiente cuadro se aprecia la evolucidon de los indicadores de gestion establecidos en la
resolucién de Consejo Directivo N° 022-2017-SUNASS-CD. Resolucién que aprobar las metas de gestién
que deberd cumplir SEDAPAR S.R.L. en el quinquenio regulatorio 2017-2022:

Ao 1 Afio 2 Afio 3 Ao 4 Aiio 5
(Ago.2017 —Jul.  (Ago.2018—Jul. (Ago.2019-Jul. (Ago.2020-Jul. (Ago. 2021 - Jul.
Metas de Gestién Unldafi de 2018) 2019) 2020) 2021) 2022)
medida | B

Meta Ejec. Meta Ejec.? Meta Ejec Meta Ejec. Meta Ejec.

Renovacion de ° o o

Medidores # 210 0 210 0 210 3 210 3 207 3

- - -

Continuidad g g g
i Hora/dia 19 20.09 19 0 19 Ew 19 € © 19 € o
promedio E 8 § s § kS
Presién minima S5 58 5
) m.c.a. 10 9,67 10 0 10 s 10 52 10 5
promedio = ] ]
52 52 52

i i o o

Conexiones activas de % 87%  8693%  88% 0% 8% & - 90% &S 90% & -

agua potable [ (7 (7

S 3 3

© © ©

Relacién de Trabajo % 93,1% 0% 90,0% 90%  891% & 89,7% & 886% &

Respecto a los afos 3, 4 y 5, EPS RIOJA S.A. se acogié al “Procedimiento de revisién tarifaria como
consecuencia de la aplicacidn de las medidas dispuestas en el Titulo Il del Decreto de Urgencia N° 036-
2020”.
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ANEXO 2: Detalle de determinacion de la Base de Capital
Esta = |Locac| = | Codigo = |cuenta | = [Descripcién = |Fecha = |val. Libros | = MEiora = |Dep Acum/ = [val. Neto| = | vid. Util = |Orige = [servicil =
1 RIOJA 030010123 322311101 |ELECTROBOMBA 2HP MEBA 07-07-2015 680.00 0.00 408.24 271.76 10.00 1 1
1 RIOJA [050010261 322511101 [ESCRITORIO DE MADERA 1.30X0.68X0.78 CEDRO 30-05-2014 600.00 0.00 430.00 170.00 10.00 1 1
1 RIOJA 050010262 322511101 |MESA DE MADERA 1.40X0.80X0.80 CEDRO 30-05-2014 210.00 0.00 150.50 59.50 10.00 1 1
1 RIOJA [060010063 322511101 |MUEBLE DE MADERA ANDAMIO/MEDIDAS 1.90X82X0.30 |27-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA [060090145 322611101 |TICKERA EPSON TM-U220 15-06-2015 1,510.00 0.00 918.34 591.66 10.00 1 1
1 RIOJA [010010012 331111101 [TERRENO DEST. OF.ADMINISTRATIVAS RIOJA 04-01-2006 21,396.50 0.00 0.00 21,396.50 0.00 1 1
1 RIOJA [010010013 331111101 |[TERRENO PLANTA DE BOMBEO - UQUIHUA -RIOJA 04-01-2006 317.17 0.00 0.00 317.17 0.00 1 1
1 RIOJA 010010014 331111101 |TERRENO PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO -RIOJA 04-01-2006 3,031.28 0.00 0.00 3,031.28 0.00 1 1
1 RIOJA [010010015 331111101 |TERRENO P/RESERVORIO DE 1,000 M3.RIOJA 04-01-2006 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 1 1
1 RIOJA 010010016 331111101 |TERRENO P/PLANTA DE DESAGUE KAISON 02 RIOJA 04-01-2006 2,165.29 0.00 0.00 2,165.29 0.00 1 1
1 RIOJA [020010016 332111101 |OFICINAS ADMINISTRATIVAS JR. SANTO TORIBIO CD 04-01-2006 5,773.99 0.00 0.00 5,773.99 0.00 1 1
1 RIOJA [020040011 332114101 [CONEXIONES DOMICI.AGUA POT.RIOJA EN 04-01-2006 855.73 0.00 382.32 473.41 33.00 1 1
1 RIOJA [020040012 332114101 |[CONEXION AGUA POTABLE FEBRERO 00 04-01-2006 2,008.06 0.00 897.39 1,110.67 33.00 1 1
1 RIOJA [020040013 332114101 |CONEXIONES DE AGUA POTABLE MARZO 00 04-01-2006 1,543.52 0.00 690.30 853.22 33.00 1 1
1 RIOJA [020040014 332114101 [CONEXIONES AGUA POTABLE MES ABRIL 04-01-2006 559.25 0.00 252.57 306.68 33.00 1 1
1 RIOJA [020040015 332114101 |CONEXIONES AGUA POTABLE MES MAYO 04-01-2006 1,364.60 0.00 610.65 753.95 33.00 1 1
1 RIOJA [020040016 332114101 [CONEXIONES AGUA POTABLE MES JUN. 04-01-2006 983.20 0.00 438.96 544.24 33.00 1 1
1 RIOJA [020040017 332114101 |[CONEXIONES AGUA POTABLEJULIO 00 04-01-2006 902.91 0.00 403.56 499.35 33.00 1 1
1 RIOJA [020040018 332114101 [CONEXIONES AGUA AGOSTO 00 04-01-2006 1,751.48 0.00 782.34 969.14 33.00 1 1
1 RIOJA [020040019 332114101 [CONEXIONES AGUA SETIEMBRE 00 04-01-2006 746.14 0.00 332.76 413.38 33.00 1 1
1 RIOJA [020040020 332114101 [CONEXIONES AGUA OCTUBRE 00 04-01-2006 1,533.15 0.00 684.99 848.16 33.00 1 1
1 RIOJA [020040039 332114101 |CONEXIONES AGUA NOVIEM. 00 04-01-2006 1,235.28 0.00 552.24 683.04 33.00 1 1
1 RIOJA [020040041 332114101 [CONEXIONES AGUA DICIEM.00 04-01-2006 1,345.39 0.00 601.80 743.59 33.00 1 1
1 RIOJA [020040046 332114101 |18 CONEXIONES AGUA POTAB ENERO 01 04-01-2006 1,143.42 0.00 511.53 631.89 33.00 1 1
1 RIOJA [020040051 332114101 [CONEXIONES AGUAFEB.O1 04-01-2006 1,127.63 0.00 504.40 623.23 33.00 1 1
1 RIOJA [020040054 332114101 |27 CONEXIONES DOMICI.AGUA MARZO 01 04-01-2006 1,588.50 0.00 709.77 878.73 33.00 1 1
1 RIOJA [020040058 332114101 [CONEXIONES AGUAPOTAABRO1 04-01-2006 2,280.63 0.00 1,019.52 1,261.11 33.00 1 1
1 RIOJA [020040062 332114101 |CONEXIONES DOMICI.AGUA POTABLE MAYO 04-01-2006 4,025.52 0.00 1,798.32 2,227.20 33.00 1 1
1 RIOJA [020040069 332114101 |50 CONEXIONES DOMICI.DE AGUAJUNIO 04-01-2006 3,655.51 0.00 1,633.71 2,021.80 33.00 1 1
1 RIOJA [020040072 332114101 |50 CONEXIONES DOMI.DE AGUAJULIO 01 04-01-2006 4,191.13 0.00 1,872.66 2,318.47 33.00 1 1
1 RIOJA [020040074 332114101 [CONEXIONES DOMICI.DE AGUA AGOSTO 01 04-01-2006 3,345.26 0.00 1,495.65 1,849.61 33.00 1 1
1 RIOJA [020040077 332114101 |27 CONEXIONES DOMICI.AGUA SET.01 04-01-2006 1,467.63 0.00 656.67 810.96 33.00 1 1
1 RIOJA [020040080 332114101 33 CONEXIONES DOMICI.AGUA OCT.01 04-01-2006 1,646.40 0.00 736.32 910.08 33.00 1 1
1 RIOJA [020040083 332114101 |32 CONEXIONES DOMI.AGUA NOV.01 04-01-2006 2,215.82 0.00 989.43 1,226.39 33.00 1 1
1 RIOJA [020040086 332114101 11 CONEXIONES DOMI.AGUADIC.01 04-01-2006 1,271.95 0.00 568.17 703.78 33.00 1 1
1 RIOJA [020040088 332114101 |CONEXIONES DOMICI.AGUA A¥O 2002 04-01-2006 21,298.59 0.00 9,519.06 11,779.53 33.00 1 1
1 RIOJA [020040096 332114101 |20 CONEXIONES DOMICI.DE AGUA FEB.03 04-01-2006 1,491.52 0.00 667.29 824.23 33.00 1 1
1 RIOJA [020040100 332114101 |04 CONEXIONES DE AGUA POTABLE MARZO 04-01-2006 251.69 0.00 113.28 138.41 33.00 1 1
1 RIOJA [020040103 332114101 [17 CONEXIONES DE AGUA ABRIL 03 04-01-2006 1,254.60 0.00 561.09 693.51 33.00 1 1
1 RIOJA [020040106 332114101 |5 CONEXIONES DE AGUA MES MAYO 03 04-01-2006 362.81 0.00 162.84 199.97 33.00 1 1
1 RIOJA [020040111 332114101 |06 CONEXIONES DOMI.DE AGUAJUNIO 03 04-01-2006 445.66 0.00 200.01 245.65 33.00 1 1
1 RIOJA [020040113 332114101 {12 CONEXIONES DEAGUAJULIO 03 04-01-2006 977.67 0.00 437.19 540.48 33.00 1 1
1 RIOJA [020040118 332114101 |22 CONEXIONES DOMICI.AGUA AGOSTO.03 04-01-2006 1,494.48 0.00 667.29 827.19 33.00 1 1
1 RIOJA [020040121 332114101 |24 CONEXIONES DE AGUA SET.03 04-01-2006 1,854.67 0.00 828.36 1,026.31 33.00 1 1
1 RIOJA [020040125 332114101 |12 CONEXIONES DE AGUA OCT.03 04-01-2006 981.73 0.00 438.96 542.77 33.00 1 1
1 RIOJA [020040129 332114101 [20 CONEXIONES DOMI.AGUA NOV.03 04-01-2006 1,415.37 0.00 631.89 783.48 33.00 1 1
1 RIOJA [020040132 332114101 |35 CONEXIONES DOMICI.DIC 03 04-01-2006 2,583.23 0.00 1,154.04 1,429.19 33.00 1 1
1 RIOJA [020040136 332114101 [20 CONEXIONES DE AGUA ENERO 04 04-01-2006 1,393.85 0.00 623.04 770.81 33.00 1 1
1 RIOJA [020040138 332114101 |27 CONEXIONES DE AGUA FEB.04 04-01-2006 1,885.61 0.00 842.52 1,043.09 33.00 1 1
1 RIOJA [020040140 332114101 [23 CONEXIONES DE AGUA MARZO 04 04-01-2006 1,726.72 0.00 771.72 955.00 33.00 1 1
1 RIOJA [020040144 332114101 |19 CONEXIONES DE AGUA ABRIL 04 04-01-2006 1,233.15 0.00 550.47 682.68 33.00 1 1
1 RIOJA [020040147 332114101 [24 CONEXIONES DE AGUA MAYO 04 04-01-2006 1,937.90 0.00 865.53 1,072.37 33.00 1 1
1 RIOJA [020040150 332114101 |21 CONEXIONES DE AGUA JUNIO 04 04-01-2006 1,597.11 0.00 713.31 883.80 33.00 1 1
1 RIOJA [020040154 332114101 |20 CONEXIONES DE AGUA JULIO 04 04-01-2006 1,558.33 0.00 695.61 862.72 33.00 1 1
1 RIOJA [020040155 332114101 |25 CONEXIONES DE AGUA AGOT.04 04-01-2006 1,924.48 0.00 860.22 1,064.26 33.00 1 1
1 RIOJA 020040159 332114101 |28 CONEXIONES DE AGUA SET.04 04-01-2006 1,928.87 0.00 861.99 1,066.88 33.00 1 1
1 RIOJA [020040161 332114101 [18 CONEXIONES DE AGUA OCTUBRE.04 04-01-2006 1,314.52 0.00 587.64 726.88 33.00 1 1
1 RIOJA [020040163 332114101 |14 CONEXION DE AGUA NOV.04 04-01-2006 973.27 0.00 435.42 537.85 33.00 1 1
1 RIOJA [020040164 332114101 [04 CONEXIONES DEAGUADIC 04 04-01-2006 312.15 0.00 139.83 172.32 33.00 1 1
1 RIOJA [020040167 332114101 |01 CONEXION DE AGUA ENERO 05 04-01-2006 99.10 0.00 44.25 54.85 33.00 1 1
1 RIOJA [020040171 332114101 |01 CONEXION DE AGUA ABRIL-05 04-01-2006 87.41 0.00 38.94 48.47 33.00 1 1
1 RIOJA [020040177 332114101 |01 CONEXION DOM.AGUA SET 05 04-01-2006 91.45 0.00 40.71 50.74 33.00 1 1
1 RIOJA 020050011 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE RIOJA 04-01-2006 632.79 0.00 283.20 349.59 33.00 1 1
1 RIOJA [020050012 332114102 |CONEXIONES DESAGUE FEBRERO 00 04-01-2006 1,157.45 0.00 516.84 640.61 33.00 1 1
1 RIOJA [020050013 332114102 |CONEXIONES DESAGUE MES MARZO 00 04-01-2006 2,961.19 0.00 1,323.96 1,637.23 33.00 1 1
1 RIOJA [020050014 332114102 |CONEXIONES DESAGUE MES ABRIL 00 04-01-2006 1,061.34 0.00 474.36 586.98 33.00 1 1
1 RIOJA [020050015 332114102 |CONEXIONES DESAGUE MES DE AMYO 00 04-01-2006 1,039.64 0.00 465.51 574.13 33.00 1 1
1 RIOJA [020050016 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE JUNIO 00 04-01-2006 429.32 0.00 191.16 238.16 33.00 1 1
1 RIOJA [020050017 332114102 [CONEXIONES DOMICI.DESAGUE JULIO 00 04-01-2006 414.34 0.00 185.85 228.49 33.00 1 1
1 RIOJA [020050018 332114102 [CONEXIONES DOMICI.DESAGUE AGOST 00 04-01-2006 867.72 0.00 387.63 480.09 33.00 1 1
1 RIOJA [020050019 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE SETIEM.00 04-01-2006 637.70 0.00 284.97 352.73 33.00 1 1
1 RIOJA [020050020 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE OCT.00 04-01-2006 793.40 0.00 354.00 439.40 33.00 1 1
1 RIOJA [020050028 332114102 [CONEXIONES DOMICI.DESAGUE NOV.00 04-01-2006 422.44 0.00 189.39 233.05 33.00 1 1
1 RIOJA [020050029 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE DIC.00 04-01-2006 874.43 0.00 391.17 483.26 33.00 1 1
1 RIOJA [020050033 332114102 |09 CONEXIONES DOMICI.DESAGUE ENERO 04-01-2006 648.03 0.00 290.28 357.75 33.00 1 1
1 RIOJA [020050035 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE FEB.01 04-01-2006 500.21 0.00 223.02 277.19 33.00 1 1
1 RIOJA [020050037 332114102 [07 CONEXIONES DESAGUE MARZO 01 04-01-2006 435.40 0.00 194.70 240.70 33.00 1 1
1 RIOJA [020050040 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE ABRIL 01 04-01-2006 531.63 0.00 237.18 294.45 33.00 1 1
1 RIOJA [020050042 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE MAYO 01 04-01-2006 1,088.90 0.00 486.75 602.15 33.00 1 1
1 RIOJA [020050044 332114102 |18 CONEXIONES DOMICI.DESAGUE JUNIO 04-01-2006 1,779.75 0.00 794.73 985.02 33.00 1 1
1 RIOJA [020050046 332114102 |25 CONEXIONES DOMI.DESAGUE JULIO 01 04-01-2006 2,781.52 0.00 1,242.54 1,538.98 33.00 1 1
1 RIOJA [020050048 332114102 [CONEXIONES DOMICI.DESAGUE AGOST.01 04-01-2006 1,903.73 0.00 851.37 1,052.36 33.00 1 1
1 RIOJA [020050051 332114102 |11 CONEXIONES DESAGUE MES SET.01 04-01-2006 729.79 0.00 325.68 404.11 33.00 1 1
1 RIOJA [020050053 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE OCT.01 04-01-2006 362.30 0.00 161.07 201.23 33.00 1 1
1 RIOJA [020050056 332114102 17 CONEXIONES DESAGUE NOV.01 04-01-2006 1,854.48 0.00 828.36 1,026.12 33.00 1 1
1 RIOJA [020050059 332114102 |15 CONEXIONES DOMI.DESAGUE DIC.01 04-01-2006 1,514.43 0.00 676.14 838.29 33.00 1 1
1 RIOJA [020050060 332114102 |CONEXIONES DOMICI.DESAGUE 04-01-2006 11,047.36 0.00 4,936.53 6,110.83 33.00 1 1
1 RIOJA [020050063 332114102 |10 CONEXIONES DOMICI.DESAGUE 04-01-2006 677.04 0.00 302.67 374.37 33.00 1 1
1 RIOJA [020050068 332114102 [03 CONEXIONES DESAGUE MARZO 03 04-01-2006 221.65 0.00 99.12 122.53 33.00 1 1
1 RIOJA [020050071 332114102 |07 CONEXIONES DESAGUE ABRIL 03 04-01-2006 605.48 0.00 270.81 334.67 33.00 1 1
1 RIOJA [020050074 332114102 [04 CONEXIONES DESAGUE MAYO 03 04-01-2006 321.51 0.00 143.37 178.14 33.00 1 1
1 RIOJA [020050079 332114102 |02 CONEXIONES DESAGUE JUNIO 03 04-01-2006 160.41 0.00 72.57 87.84 33.00 1 1
1 RIOJA [020050081 332114102 |09 CONEXIONES DE DESAGUE JULIO 03 04-01-2006 660.31 0.00 295.59 364.72 33.00 1 1
1 RIOJA [020050086 332114102 |05 CONEXIONES DESAGUE AGOSTO 03 04-01-2006 376.87 0.00 168.15 208.72 33.00 1 1
1 RIOJA [020050089 332114102 |07 CONEXIONES DE DESAGUE SET.03 04-01-2006 566.69 0.00 253.11 313.58 33.00 1 1
1 RIOJA [020050094 332114102 |04 CONEXIONES DESAGUE OCT.03 04-01-2006 363.45 0.00 162.84 200.61 33.00 1 1
1 RIOJA [020050098 332114102 |08 CONEXIONES DE DESAGUE NOV.03 04-01-2006 640.61 0.00 286.74 353.87 33.00 1 1
1 RIOJA [020050100 332114102 |22 CONEXIONES DESAGUEDIC.03 04-01-2006 1,629.69 0.00 727.47 902.22 33.00 1 1
1 RIOJA [020050104 332114102 |06 CONEXIONES DESAGUE ENERO 04 04-01-2006 396.63 0.00 177.00 219.63 33.00 1 1
1 RIOJA [020050106 332114102 15 CONEXIONES DESAGUE FEB.04 04-01-2006 937.57 0.00 419.49 518.08 33.00 1 1
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1 RIOJA 1020050108 | 332114102 |09 CONEXIONES DESAGUE MARZO 04 04-01-2006 554.60 0.00 247.80 306.80 33.00 1 1
1 RIOJA 020050112 | 332114102 |04 CONEXIONES DESAGUE ABRIL 04 04-01-2006 477.15 0.00 212.40 264.75 33.00 1 1
1 RIOJA 1020050115 | 332114102 |16 CONEXIONES DESAGUE MAYO 04 04-01-2006 1,296.53 0.00 578.79 717.74 33.00 1 1
1 RIOJA 1020050118 | 332114102 |08 CONEXIONES DESAGUEJUNIO 04 04-01-2006 577.60 0.00 258.42 319.18 33.00 1 1
1 RIOJA (020050122 | 332114102 |04 CONEXIONES DESAGUEJULIO 04 04-01-2006 340.01 0.00 152.22 187.79 33.00 1 1
1 RIOJA 1020050123 | 332114102 |08 CONEXIONES DESAGUE AGOSTO 04 04-01-2006 656.46 0.00 293.82 362.64 33.00 1 1
1 RIOJA 1020050127 | 332114102 |07 CONEXIONES DESAGUE SET.04 04-01-2006 486.97 0.00 217.71 269.26 33.00 1 1
1 RIOJA 020050129 | 332114102 |11 CONEXIONES DESAGUE OCTUB.04 04-01-2006 1,911.66 0.00 854.91 1,056.75 33.00 1 1
1 RIOJA 1020050131 | 332114102 |5 CONEXIONES DSAGUE NOV.04 04-01-2006 852.49 0.00 380.55 471.94 33.00 1 1
1 RIOJA 1020050132 | 332114102 |02 CONEXIONES DESAGUE DIC.04 04-01-2006 446.85 0.00 200.01 246.84 33.00 1 1
1 RIOJA (020050135 | 332114102 |02 CONEXIONES DESAGUE ENERO 05 04-01-2006 242.55 0.00 107.97 134.58 33.00 1 1
1 RIOJA 1020050136 | 332114102 | CONEXIONES DE DESAGUE ABRIL 05 04-01-2006 178.65 0.00 79.65 99.00 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020086 | 332411101 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 04-01-2006 276,558.76 0.00| 123,600.87( 152,957.89 33.00 1 1
1 RIOJA (020020087 | 332411101 |MEJORAMIENTOSISTEMA DE AGUA POTBALE 04-01-2006 291,264.80 0.00| 130,172.88| 161,091.92 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020088 | 332411101 | OBRAS COMPLEMENTARIAS-RIOJAR-158-93 04-01-2006 33,496.02 0.00 14,970.66| 18,525.36 33.00 1 1
1 RIOJA 020020089 | 332411101 |CULMINACION OBRAS IV ETAPARIOJAR-158-93 04-01-2006 30,583.27 0.00 13,667.94| 16,915.33 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020091 | 332411101 |LINEA DE CONDUCCION TUBERIA 8" C-75 10,370 ML 04-01-2006 251,124.36 0.00 64,293.93( 186,830.43 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020096 | 332411101 |LINEA DEIMPULSION CAPTA.APLANTA TRAT. 04-01-2006 10,184.25 0.00 4,552.44 5,631.81 33.00 1 1
1 RIOJA (020020097 | 332411101 |CAMBIO DE NIVEL DETEN. ELECTR.DE 10 A20KV. 04-01-2006 21,836.39 0.00 9,759.78| 12,076.61 33.00 1 1
1 RIOJA 020020099 | 332411101 |REDES DEAGUAPOTABLE 04-01-2006 159,158.99 0.00 71,132.76( 88,026.23 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020100 | 332411101 |SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLECTORES 04-01-2006 20,839.00 0.00 9,313.74| 11,525.26 33.00 1 1
1 RIOJA (020020101 | 332411101 |TRASMISOR EMISOR 04-01-2006 4,379.05 0.00 1,957.62 2,421.43 33.00 1 1
1 RIOJA (020020102 | 332411101 |BUZONES 04-01-2006 4,603.84 0.00 1,127.70 3,476.14 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020103 | 332411101 |REHABILITACION EMISOR NO. 2 RESOLUCION SENAPA 04-01-2006 222.87 0.00 99.12 123.75 33.00 1 1
1 RIOJA (020020104 | 332411101 |AMPL.AGUA POTABLE SECTOR DEMOCRACIA 04-01-2006 60,944.00 0.00 27,236.76( 33,707.24 33.00 1 1
1 RIOJA [020020163 | 332411101 |REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA 04-01-2006 784,154.41 0.00| 350,458.23| 433,696.18 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020194 | 332411101 | MEJORAMIENO DE LINEA AGUA VAYPAS 04-01-2006 3,700.83 0.00 1,653.18 2,047.65 33.00 1 1
1 RIOJA (020020195 | 332411101 |INSTALACIONES DE VALVULAS DE PURGA 04-01-2006 773.26 0.00 345.15 428.11 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020252 | 332411101 |AMPLIACION RED AGUAJR.BOLIVAR C/1 04-01-2006 3,593.51 0.00 1,605.39 1,988.12 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020253 | 332411101 |AMPLIACION RED AGUA CARRET.MARGINAL 04-01-2006 802.85 0.00 359.31 443.54 33.00 1 1
1 RIOJA |020020254 | 332411101 |ALCANTARLJR.M.CAPAC C/1YSTAC-1 04-01-2006 24,051.05 0.00 10,749.21| 13,301.84 33.00 1 1
1 RIOJA ]020020255 | 332411101 |AMPL.RED DESAGUE JR. ANGAIZA C/8 04-01-2006 1,456.68 0.00 651.36 805.32 33.00 1 1
1 RIOJA ]020020256 | 332411101 |TENDIDO TUBERIA JR. ANGAIZAC/11 04-01-2006 20,710.45 0.00 9,255.33| 11,455.12 33.00 1 1
1 RIOJA |020020257 | 332411101 | CAMBIO DETUBERIAJR.2 DEMAYO C/7 C/8 04-01-2006 10,115.71 0.00 4,520.58 5,595.13 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020258 | 332411101 |CAMBIO DETUBERIA JR. SAN MARTIN C/7 04-01-2006 5,181.94 0.00 2,315.16 2,866.78 33.00 1 1
1 RIOJA |020020259 | 332411101 |CAMBIO DETUBERIAJR. LIBERTAD C/11 04-01-2006 4,925.61 0.00 2,201.88 2,723.73 33.00 1 1
1 RIOJA (020020260 | 332411101 |TENDIDO TUBERIA PABLO MORI S.C.BAGA 04-01-2006 16,796.57 0.00 7,506.57 9,290.00 33.00 1 1
1 RIOJA 1020020269 | 332411101 |INSTALACION DE VALVULAS DE CONTROL 04-01-2006 18,963.56 0.00 8,474.76| 10,488.80 33.00 1 1
1 RIOJA (020020270 | 332411101 |AMPLIACION RED AGUA NUEVARIOJA 108 04-01-2006 6,452.91 0.00 2,883.33 3,569.58 33.00 1 1
1 RIOJA (020020298 | 332411101 |AMPLIACION DE RED DE AGUA LAS PALMERAS 04-01-2006 7,382.05 0.00 3,299.28 4,082.77 33.00 1 1
1 RIOJA 1030010052 | 333111101 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 100 KV. 3112 04-01-2006 1.05 0.00 0.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 030010053 | 333111101 |TRANSFORMADOR TRIFASICO 37.5 KV. 3065 04-01-2006 1.05 0.00 0.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 030010054 | 333111101 |TRANSFORMADOR TRIFASICO 15 KV. 3058 04-01-2006 1.05 0.00 0.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1030010056 | 333111101 |ELECTRO BOMBAPENTAX 1 HP 220 V. 04-01-2006 20.75 0.00 19.75 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (030010058 | 333111101 |MOTOR ELECTRICO MARCA KOLBACH 0.5 HP. 04-01-2006 39.77 0.00 38.77 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (030010059 | 333111101 |MOTOR ELECTRICO TRIF.MARCA KOLBACH 0.5 HP. 04-01-2006 39.77 0.00 38.77 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1030010113 | 333111101 | MOTOR ELECTRICO TRIF.SERIE FB99445 04-01-2006 48.89 0.00 47.89 1.00 10.00 1 1
2 RIOJA 1030010114 | 333111101 |MOTOBOMBA3"X 3 5.5. HP MOD.GX-160 17-09-2007 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA [030010115 | 333111101 |MOTOR DE 8HP.INTEK SERIE071130YDO7666 18-09-2008 1,300.00 0.00 1,223.79 76.21 10.00 1 1
1 RIOJA |030010116 | 333111101 |TABLERO DE CONTROL Y MANDO MARCA RODAP-NACIONAL 22-09-2008 10,716.00 0.00 10,090.90 625.10 10.00 1 1
1 RIOJA (030010117 | 333111101 |BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL 65 LITROS POR SEGUND|23-09-2008 11,114.00 0.00 10,466.06 647.94 10.00 1 1
1 RIOJA 1030010118 | 333111101 |TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 160 KVA 1000 MSNM 03-10-2008 19,307.00 0.00 17,376.12 1,930.88 10.00 1 1
1 RIOJA 1030010119 | 333111101 | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 125 HP MARCA BEIJING 23-09-2008 8,215.00 0.00 7,051.38 1,163.62 10.00 1 1
1 RIOJA (060050051 | 333111101 |02 CILINDROS CONTENEDORES DE CLORO DE 68 KGS 21-10-2010 3,511.00 0.00 3,346.22 164.78 10.00 1 1
1 RIOJA |030010120 | 333111101 |ELECTROBOMBA PENTAX 2.0HP CENTRIFUGA 21-02-2011 1,116.00 0.00 1,069.50 46.50 10.00 1 1
1 RIOJA 1030010121 | 333111101 |02 ELECTROBOMBAS EO5K-L010-E2M10-VBK-40TG-12.5-1416-03-2011 33,103.86 0.00 31,449.07 1,654.79 10.00 1 1
1 RIOJA (030010122 | 333111101 |02 ELECTROBOMBAS D04K-LT10-DOM10-VBK-30TG-7.5-18|16-03-2011 24,329.92 0.00 23,113.48 1,216.44 10.00 1 1
1 RIOJA 1080110002 | 333111101 |TRANSFORMADOR DEDISTRIBUCION DE MEDIATENSION _|27-09-2019 30,000.00 0.00 13,750.00| 16,250.00 4.00 1 1
1 RIOJA |030010127 | 333111101 |ELECTROBOMBA 1.8 HP PENTAX 03-07-2020 2,500.00 0.00 249.96 2,250.04 10.00 1 1
1 RIOJA 030020009 | 333111102 |TORNO DE ESPIGAR ETERNITS.5902 04-01-2006 1.05 0.00 0.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1030020020 | 333111102 |ESMERIL ELECTRICO DINAMIC 04-01-2006 111.74 0.00 110.74 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |030020021 | 333111102 | AMOLADORA DE9" BOSCH 13-06-2008 750.00 0.00 750.00 0.00 5.00 1 1
1 RIOJA |030020019 | 333111103 |TORNILLO DEBANCO DE 8" 04-01-2006 7.71 0.00 6.71 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1040010014 | 334111101 | MOTOCICLETA HONDA AMARILLA 04-01-2006 1.18 0.00 0.18 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA (040010016 | 334111101 |MOTOCICLETA MARCA HONDA MOD.XL125S COLOR NEGR |04-01-2006 1.10 0.00 0.10 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA (040010017 | 334111101 |CAMIONETA BLANCO MISTI PICK-UP SERIEN§UL720C 04-01-2006 1.11 0.00 0.11 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA 1040010018 | 334111101 |BICICLETAMONARK ARO 20 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA (040010029 | 334111101 |CAMIONETA NISSAN COLOR BLANCO PLACA PGK-404 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA (040010033 | 334111101 |BICICLETAMONARK ARO N§ 026 04-01-2006 1.00 0.00 0.00 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA 1040010034 | 334111101 |TRIMOTO SMT SUMOTO 31-12-2006 6,000.00 0.00 5,999.00 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA (040010035 | 334111101 |MOTOCICLETATIGER LF125GY. 31-12-2007 3,087.00 0.00 3,087.00 0.00 5.00 1 1
1 RIOJA (040010036 | 334111101 |MOTOR LIFAN CG150CC ELECT. 5V 31-12-2007 980.00 0.00 980.00 0.00 5.00 1 1
1 RIOJA 1040010040 | 334111101 | MOTOFURGON Z5200FA AZUL LRYHAMZ20COB20257 MOT1/11-08-2013 6,390.00 0.00 4,792.50 1,597.50 10.00 1 1
1 RIOJA (040010045 | 334111101 |TRIMOTO WANXIN WX250-T2 06-05-2021 0.00| 10,000.00 333.34 9,666.66 5.00 1 1
1 RIOJA [050010211 | 335111101 |ARMARIO DE METAL 2 PUERTASDE0.72X0.46X 1 04-01-2006 1.17 0.00 0.17 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010212 | 335111101 |CAJADESEGURIDAD HORMAN MODELO 502 SERIE#8 04-01-2006 1.16 0.00 0.16 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [050010215 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA DE5 GAVETAS. 04-01-2006 1.17 0.00 0.17 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010217 | 335111101 |ESCRITORIO DE METAL DE 7 GAVETAS COLOR 04-01-2006 1.17 0.00 0.17 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010218 | 335111101 |ESCRITORIO DE METAL CON 4 GAVETAS 04-01-2006 1.17 0.00 0.17 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [050010219 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA DE 8 GAVETAS PARA COMPUT 04-01-2006 1.05 0.00 0.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010220 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA CEDRO CON 7 CAJONES LAQU 04-01-2006 1.05 0.00 0.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010221 | 335111101 |MUEBLE DE MADERA PARA EQUIPO DE COMPUTO 04-01-2006 42.10 0.00 41.10 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [050010222 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA COLOR NATURAL 04-01-2006 37.78 0.00 36.78 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010223 | 335111101 |4 SILLAS DE MADERA CHAROLADAS 04-01-2006 44.63 0.00 43.63 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA ]050010256 | 335111101 |MUEBLE DE METAL P/EQUIPO DE COMPUTO 04-01-2006 127.66 0.00 126.66 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [060010039 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA 1X0.40X0.55 CAHOBA 30-04-2007 320.00 0.00 320.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA [060010040 | 335111101 |SILLADE FIERRO GIRATORIA 30-04-2007 130.00 0.00 130.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA [060010041 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA 1.30X0.70X0.78 CEDRO 08-03-2008 480.00 0.00 480.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA [060010042 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA 1.20X0.70X0.78 CEDR 08-03-2008 460.00 0.00 460.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060010043 | 335111101 |ESCRITORIO DE MADERA 1.10X0.56X0.78 10-07-2008 375.00 0.00 369.34 5.66 10.00 1 1
1 RIOJA [050010257 | 335111101 |MUEBLE DE MADERA 01-12-2010 900.00 0.00 885.00 15.00 10.00 1 1
1 RIOJA [050010258 | 335111101 |01 MUEBLE ARCHIVADOR 150 X 2.03 X0.37 CMFONDO 30-09-2011 1,040.00 0.00 936.18 103.82 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010259 | 335111101 |Mueble de madera con divisiones 16-12-2011 470.00 0.00 411.54 58.46 10.00 1 1
1 RIOJA [050010260 | 335111101 |Mueble de madera - Armario 28-06-2012 600.00 0.00 558.98 41.02 10.00 1 1
1 RIOJA [050010263 | 335111101 |MUEBLE DE MADERA (ARCHIVADOR) 2.02X1.58X0.37 09-10-2015 1,050.00 0.00 603.75 446.25 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010264 | 335111101 | MUEBLE DE MADERA 2.02X1.58X0.37 09-10-2015 1,050.00 0.00 603.75 446.25 10.00 1 1
1 RIOJA [050010265 | 335111101 |MUEBLE DE MADERA (ANDAMIO) 1.80X1.70X0.24 09-10-2015 740.00 0.00 425.73 314.27 10.00 1 1
1 RIOJA [050010266 | 335111101 |ESCRITORIO DE MELAMINA 1.12X0.66 02-10-2015 800.00 0.00 460.23 339.77 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010267 | 335111101 |ESCRITORIO DE METAL 01-09-2015 980.00 0.00 571.90 408.10 10.00 1 1
1 RIOJA [050010271 | 335111101 |MUEBLE DE MADERA (ARCHIVADOR)2.02 X 1.58 X 0.37 04-02-2016 1,050.00 0.00 568.75 481.25 10.00 1 1
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1 RIOJA 1050010272 | 335111101 | MUEBLE DE MADERA (ARCHIVADOR)2.02 X 1.58 X 0.37 04-02-2016 1,050.00 0.00 568.75 481.25 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010273 | 335111101 |MUEBLE DE MADERA (ARCHIVADOR)2.02 X 1.58 X 0.37 27-11-2015 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 |JTOSEDE (060010064 | 335111101 [MUEBLE DE MADERA ARCHIVADOR 2 PUERTAS 4 DIVISIONE{27-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA ]060010065 | 335111101 | MUEBLE DE MADERA ARCHIVADOR 2 PUERTAS, 3 DIVISIONH27-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA 060010069 | 335111101 |MUEBLE DE MELAMINE 1.50X0.48X0.80 22-11-2018 720.00 0.00 180.00 540.00 10.00 1 1
1 RIOJA 050010277 | 335111101 |MUEBLE DE MADERA ARMARIO 280 CM 17-08-2020 1,690.00 0.00 154.88 1,535.12 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010278 | 335111101 |MUEBLE DEMADERA ARMARIO 1.50*1.42 13-05-2021 0.00 930.00 15.50 914.50 10.00 1 1
1 RIOJA 1050010279 | 335111101 | MUEBLE DEMADERA1.50*1.42 13-05-2021 0.00 930.00 15.50 914.50 10.00 1 1
1 RIOJA |050010276 | 335112101 |MUEBLE DE MADERA (ARMARIO) 16-03-2020 1,115.00 0.00 148.64 966.36 10.00 1 1
1 RIOJA |060010070 | 336111101 |IMPRESORA MULTIUNCIONAL HP LASERJET MFP M426FDW 06-03-2019 2,450.00 0.00 571.76 1,878.24 10.00 1 1
1 RIOJA |060010036 | 336111101 | MAQUINA CALCULADORA ELECT.SERIE 6313027 31-12-2005 1.16 0.00 0.16 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060010037 | 336111101 |MAQUINA CALCULADORA ELEC.CASIO MODELO DR-1205 |31-12-2005 1.15 0.00 0.15 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060010038 | 336111101 | MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL OLYMPIA SERIE 15-61860931-12-2005 1.16 0.00 0.16 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060010047 | 336111101 |CAMARADIGITAL BENQDC E720 09-03-2007 900.00 0.00 900.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 080050001 | 336111101 |FAX PANASONIC KX-FT984LS-B 01-11-2009 750.00 0.00 750.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA (080070068 | 336111101 |IMPRESORAL 395 27-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060050096 | 336111103 |01 BOTELLA DE ACERO P/CLORO GAS 68 KLG -4638208 16-01-2019 2,474.93 0.00 618.60 1,856.33 10.00 1 1
1 RIOJA (060050044 | 336111103 |PHMETRO MARCAHACH 5.980200007281 31-12-2005 675.05 0.00 674.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060050045 | 336111103 |CONDUCTIVIMETRO HACH 5.971200005060 31-12-2005 1,163.80 0.00 1,162.80 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060050046 | 336111103 |TURBIDIMETRO HACH S.98020000117109 31-12-2005 2,256.57 0.00 2,255.57 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060050047 | 336111103 |PRUEBADEJARRASS.198010423-26433 31-12-2005 1,752.23 0.00 1,751.23 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060050048 | 336111103 |CLORADOR INYECCIO AL VACIO 50 LB ADVANCE 12-06-2009 5,474.00 0.00 5,474.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060050049 | 336111103 |ESPECTRO FOTOMETRO DIGITAL L. HONDA 350-100M 07-12-2009 8,209.00 0.00 4,720.29 3,488.71 0.00 1 1
1 RIOJA 1060050050 | 336111103 |INCUBADORA MICROBIOLOGICA DIGITAL 36LTS 17-12-2009 2,240.82 0.00 2,240.82 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060050063 | 336111103 |EQUIPO CLORINADOR - REGAL PARA MONTAJE DIRECTO SO|11-08-2013 8,200.00 0.00 6,149.70 2,050.30 10.00 1 1
1 RIOJA |060050064 | 336111103 |ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 2HP-2" HIDROSTAL 11-08-2013 5,600.00 0.00 4,200.30 1,399.70 10.00 1 1
1 RIOJA ]060050065 | 336111103 |BALANZA DE PLATAFORMA MECANICA 150KG. SORTES 11-08-2013 2,500.00 0.00 1,874.70 625.30 10.00 1 1
1 RIOJA |060050066 | 336111103 |EQUIPO DE FILTRACION AL VACIO ROKER 60 11-08-2013 7,600.00 0.00 5,699.70 1,900.30 10.00 1 1
1 RIOJA (060050067 | 336111103 |BOMBA DOSIFICADORA DE PISTON-TAURUS-TAP 25100LPM11-08-2013 8,257.64 0.00 6,192.90 2,064.74 10.00 1 1
1 RIOJA 1060050068 | 336111103 | MACROMEDIDOR DE CAUDAL ELECTROMAGNETICO TIPO S 11-08-2013 10,620.00 0.00 7,965.00 2,655.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060050069 | 336111103 |CLORIMETRO DIGITAL 11-08-2013 1,295.64 0.00 972.00 323.64 10.00 1 1
1 RIOJA 060050071 | 336111103 |FRIOBAR DAEWO 140 LTS 15-09-2014 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060050072 | 336111103 |AUTOCABLE VERTICAL KERT LAB - CON MANOMETRO MOD }16-09-2014 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060050073 | 336111103 |ESTUFAINCUBADORA DIGITAL KERT LAB - 16-09-2014 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060050086 | 336111103 |TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL - HACH 24-02-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060050087 | 336111103 |COLORIMETRO PORTATIL DIGITAL - HACH 24-02-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060050088 | 336111103 | MEDIDOR MULTIPARAMETRO PORTATIL - HACH 24-02-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060050089 | 336111103 |01 BOTELLA DE ACERO P/CLORO GAS DE 68 KLG -463820 |16-01-2019 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA [060050090 | 336111103 |ESPECTRO FOTOMETRO DIGITAL L. HONADA 350 -100M 07-12-2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060050091 | 336111103 [TURBIDIMETRO DIGITAL PORTATIL - HACH 24-02-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1 1
1 RIOJA (060050092 | 336111103 |COLORIMETRO PORTATIL DIGITAL - HACH 24-02-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 060050093 | 336111103 |MEDIDOR MULTIPARAMETRO PORTATIL - HACH 24-12-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1 1
1 RIOJA |060050094 | 336111103 |INCUBADORA DIGITAL/ESTUFA DE PRECISION SAN JOR/SER |27-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060050097 | 336111103 |01 BOTELLA DE ACERO P/CLORO GAS 68 KLG -4638211 16-01-2019 2,474.93 0.00 618.60 1,856.33 10.00 1 1
1 RIOJA (060050098 | 336111103 |SUMINISTRO DE BANCO DE PRUEBAS COMPLETO PARAMED|30-11-2019 132,300.00 0.00 22,050.00( 110,250.00 10.00 1 1
1 RIOJA ]060060021 | 336111104 |HANDY MOTOROLAP-110S.N. 188FGJG046 04-01-2006 115.23 0.00 114.23 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060060055 | 336111104 | TELEFAX PANASONIC MODELO KX-F-700 04-01-2006 262.53 0.00 261.53 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060060067 | 336111104 |HANDY MOTOROLAP-110S.N. 188TXW3545 04-01-2006 404.22 0.00 403.22 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA ]060060077 | 336111104 |BASE MOTOROLA7997XS1483 04-01-2006 963.35 0.00 962.35 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060060078 | 336111104 |HANDY MOTOROLAP-110 SERIE 199TXW1630 04-01-2006 409.63 0.00 408.63 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060060079 | 336111104 |HANDY MOTOROLAP-110 SERIE 199TXW1987 04-01-2006 409.63 0.00 408.63 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060060080 | 336111104 |HANDY MOTOROLAP-110 SERIE 199TXW1643 04-01-2006 409.63 0.00 408.63 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060060081 | 336111104 |HANDY MOTOROLA P-110 SERIE 199TWU9042 04-01-2006 409.63 0.00 408.63 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060060083 | 336111104 |TORRE DE 30 METROS CON ACCESORIOS 04-01-2006 609.27 0.00 608.27 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060060084 | 336111104 |PARARRAYOS FRANKLIN 04-01-2006 418.72 0.00 417.72 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060060085 | 336111104 |RADIO MOVIL SERIE N§ 799TYA0752 04-01-2006 420.64 0.00 419.64 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060060135 | 336111104 |TORRE METALICA DE 30 METROS 04-01-2006 2,592.00 0.00 2,591.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060060136 | 336111104 |AUTORRADIO MARCA SONY MODELO CDX-250A 31-10-2008 499.00 0.00 428.48 70.52 10.00 1 1
1 RIOJA |060070013 | 336111104 |CAMARA DE VIGILANCIA / SERIE829087624 25-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060070014 | 336111104 |CAMARA DE VIGILANCIA/SERIE 126555385 25-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060070015 | 336111104 |CAMARA DE VIGILANCIA/SERIE 126555390 25-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060070016 | 336111104 |CAMARA DE VIGILANCIA /SERIE 105563037 25-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060070017 | 336111104 |CAMARA DE VIGILANCIA/SERIE 114767467 25-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |060070018 | 336111104 |CAMARA DE VIGILANCIA/SERIE 929087624 25-04-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA (060010054 | 336111105 |COMPUTADORA COREI3-4150, 3.50 GHZ 31-03-2015 1,950.00 0.00 1,218.75 731.25 10.00 1 1
1 RIOJA |080070063 | 336111105 |IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER XEROX PHASER 3615|30-03-2015 4,580.00 0.00 4,579.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA (060070008 | 336111105 |COMPUTADORA_SERVIDOR 31-03-2015 7,835.00 0.00 4,896.75 2,938.25 10.00 1 1
1 RIOJA (080070064 | 336111105 |IMPRESORA EPSON L355 29-04-2015 790.00 0.00 789.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA |080070065 | 336111105 |IMPRESORAEPSON L210 15-05-2015 760.00 0.00 759.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 080030020 | 336111105 |CPU 586 DX 100 MHZ 04-01-2006 1.10 0.00 0.10 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA (080030032 | 336111105 |CPUPC-386 MHZ 04-01-2006 1.17 0.00 0.17 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030041 | 336111105 |CPU PENTIUM 133 MHZ 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030050 | 336111105 |CPU PENTIUM DE 166 MHZ 04-01-2006 1.08 0.00 0.08 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA (080040001 | 336111105 |ESTABILIZADOR ELKO STA.500. 04-01-2006 1.10 0.00 0.10 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080060079 | 336111105 | MONITOR SAMSUNG S.N.HCDH800739 04-01-2006 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080060080 | 336111105 | MONITOR SAMSUNG S.HMDGA00575 04-01-2006 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA (080060081 | 336111105 |MONITOR SAMSUNG S.HMCH101558 04-01-2006 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080060082 | 336111105 |MONITOR SAMSUNG S.H8VG103549 04-01-2006 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080060093 | 336111105 |MONITOR LG. 15"SERIE N.311SP42577 04-01-2006 284.64 0.00 284.64 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 080060096 | 336111105 |MONITOR LG 15"S.N. 409DILS7E960 04-01-2006 376.00 0.00 376.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080070014 | 336111105 |IMPRESORA EPSON FX-2170 2NHY004073 04-01-2006 1.06 0.00 0.06 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080070015 | 336111105 |IMPRESORA EPSON FX-2170 2NGY042383 04-01-2006 1.08 0.00 0.08 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080070016 | 336111105 |IMPRESORA EPSON FX-2170 2NHY013501 04-01-2006 1.09 0.00 0.09 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA (080070056 | 336111105 |IMPRESORAFX11705.6211533015 04-01-2006 1.11 0.00 0.11 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080080002 | 336111105 | MODULO CARGADOR DE BAT.PDTS. 04-01-2006 1.08 0.00 0.08 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080080001 | 336111105 |TERMINAL PORTATIL PDT3100 SYMBOL 04-01-2006 1.10 0.00 0.00 1.10 0.00 1 1
1 RIOJA 060070001 | 336111105 |IMPRESORA XEROX PHASER 3420 LASER 16 MB,DUPL/RED §01-02-2006 1,890.00 0.00 1,889.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA [060070002 | 336111105 |CPU CELERON 2.13 PC-CHIP P256,HD: 40,CASEFLOPPY5 |16-02-2006 1,194.17 0.00 1,194.17 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA ]060070003 | 336111105 |CPU PC-CHIP'S DE 2.8GHZ REAL MEMO 256 DDR/HD.80 05-07-2006 1,438.92 0.00 1,438.92 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 060070004 | 336111105 |CPU PC-CHIP'S 2.8GHZ REAL MEMO 256 DDR.HD.80 05-07-2006 1,438.92 0.00 1,438.92 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 060070005 | 336111105 |MONITOR 15 FLATRON MARCA LG N/S. 601DICR6E275 COL|05-07-2006 304.11 0.00 304.11 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [060070006 | 336111105 | MONITORN 15" FLATRON MARCA LG SERIE N§ 603DIKDOQ305-07-2006 304.11 0.00 304.11 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080030051 | 336111105 |CPUPENTIUM IV-SERVIDOR HP-PROLAINT 09-02-2007 3,770.00 0.00 3,770.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080060097 | 336111105 |MONITOR 15" LG FLATRON-NEGRO(SERVIDOR) 09-02-2007 390.00 0.00 390.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030052 | 336111105 |CPU PENTIUM IV 512MB 336 INTEL CELERON D865G 28-02-2007 1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |080060098 | 336111105 |MONITOR 15"SAMSUNG NLCO7071N P/PLANA 28-02-2007 700.00 0.00 700.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080070057 | 336111105 |IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 3900 28-02-2007 800.00 0.00 800.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030053 | 336111105 |CPUPENTIUMIV512 MB 80GB INTEL CELERON 31-03-2007 1,579.00 0.00 1,579.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA ]080060099 | 336111105 |MONITOR 15"SAMSUNG S.NP210579R P/PLANA 31-03-2007 700.00 0.00 700.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [080030054 | 336111105 |CPUPENTIUMIV 336 266 80GB 31-03-2007 1,579.00 0.00 1,579.00 0.00 4.00 1 1
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1 RIOJA |080060100 | 336111105 |MONITOR 15"SANSUMG S.NP2106258 P/PLANA 31-03-2007 700.00 0.00 700.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 080070058 | 336111105 |IMPRESORA HP DESKJET 9800 21-02-2008 1,310.00 0.00 1,309.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030055 | 336111105 |CPUCORE2 DUO2.048 MB 160 GB 21-02-2008 2,250.00 0.00 2,250.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA ]080060101 | 336111105 |MONITOR 17" LCD SAMSUNG S.711NDNU5U703 21-02-2008 850.00 0.00 902.89 -52.89 4.00 1 1
1 RIOJA 080030056 | 336111105 |CPUCORE2DUO512 MB 160 GB 04-07-2008 1,420.00 0.00 1,420.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030057 | 336111105 |CPUCORE2DUOS512 MB 160 GB 04-07-2008 1,420.00 0.00 1,420.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080060102 | 336111105 | MONITOR 15" AOCS.RIC83A179631 04-07-2008 380.00 0.00 380.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |080060103 | 336111105 |MONITOR 15" AOCS.RIC83A179585 04-07-2008 380.00 0.00 380.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080060104 | 336111105 | MONITOR 15" AOCS.R1C83A179795 04-07-2008 380.00 0.00 380.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030058 | 336111105 |CPU INTER CORE 2 DUO PLACA AZTY91300DHX 12-08-2009 1,992.00 0.00 1,991.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 080030059 | 336111105 |CPU INTEL CORE 2DUO PLACA AZTY91300EPZ 12-08-2009 1,992.00 0.00 1,991.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA |080060105 | 336111105 | MONITOR LCD 15.6" LG NEGRO SERIE 90SINMF7R707 12-08-2009 620.00 0.00 619.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA ]080070059 | 336111105 |IMPRESORA MATRICIAL EPSON LQ-590 30-12-2009 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA (080070060 | 336111105 |IMPRESORA XEROX MULTIFUNCIONAL WORK CENTER 5020|30-12-2009 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080030060 | 336111105 |CPU PROCESADOR INTEL CORE I3 -540 21-02-2011 1,550.00 0.00 1,550.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |080060106 | 336111105 |MONITOR LED WIDESCREEN 15.6" AOC 14-10-2011 400.00 0.00 400.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |060070007 | 336111105 |Laptop NB HP intel core IS 06-12-2011 3,290.00 0.00 2,015.42 1,274.58 25.00 1 1
1 RIOJA ]080030061 | 336111105 |CPU COREI3-500 25-11-2011 1,802.37 0.00 1,801.37 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 080030062 | 336111105 |CPUINTEL CORE 32105 17-09-2012 1,658.00 0.00 1,657.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 080060107 | 336111105 |Monitor sansung18.5 LED 17-09-2012 370.00 0.00 369.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1080070061 | 336111105 |Impresora xerox phaser 3600 np 25-11-2011 2,650.00 0.00 2,649.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 060010048 | 336111105 |MONITOR LED 15.6 LG 1642 CBN 12-08-2013 330.00 0.00 247.50 82.50 10.00 1 1
1 RIOJA (060010049 | 336111105 |MONITOR LED 17.6 SAMSUNG 12-08-2013 490.00 0.00 367.20 122.80 10.00 1 1
1 RIOJA 1060010050 | 336111105 |IMPRESORA EPSON FX-2190 10-06-2013 1,850.00 0.00 1,387.80 462.20 10.00 1 1
1 RIOJA 060010051 | 336111105 |IMPRESORA XEROX-PHASER 3140V-BP LASER NU 22-01-2014 310.00 0.00 229.70 80.30 10.00 1 1
1 RIOJA |060010052 | 336111105 |MONITOR 20" LED P/PLANA 06-01-2014 460.00 0.00 310.27 149.73 10.00 1 1
1 RIOJA ]060010053 | 336111105 |MONITOR LCD 19.5" SAMSUNG P/PLANA 18-08-2014 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 080070062 | 336111105 |IMPRESORA EPSON-L355 02-12-2014 730.00 0.00 729.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA |080060108 | 336111105 |MONITOR 20" LED P/PLANA 05-10-2015 430.00 0.00 429.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA 1060010055 | 336111105 | COMPUTADORA CORE 15-4440 02-10-2015 2,100.00 0.00 1,207.50 892.50 10.00 1 1
1 RIOJA 060010056 | 336111105 |COMPUTADORA CORE 13-4160 02-10-2015 1,750.00 0.00 1,006.02 743.98 10.00 1 1
1 RIOJA 1060010057 | 336111105 |COMPUTADORA CORE 13-4160 3.6GHZ 24-09-2015 1,780.00 0.00 1,038.10 741.90 10.00 1 1
1 RIOJA 1080070066 | 336111105 |IMPRESORAEPSON L365 26-08-2015 890.00 0.00 889.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA [060070009 | 336111105 |COMPUTADORA COREIS5 -4460 15-02-2016 2,150.00 0.00 1,164.80 985.20 10.00 1 1
1 RIOJA 1080070067 | 336111105 |IMPRESORAEPSON L 365 30-11-2015 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |080030063 | 336111105 | COMPUTADORA CORE I3 PROC. AMD ATHLON 5150 19-10-2015 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |060070019 | 336111105 |CPU /AVATEC SERIE CCA3221BR18060085 27-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA |080060109 | 336111105 | MONITOR 18 "LED LG 27-12-2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1
1 RIOJA 060010062 | 336111105 |IMPRESORA XEROX WORKCENTER 3655 30-06-2018 6,400.00 0.00 4,977.83 1,422.17 10.00 1 1
1 RIOJA |080060110 | 336111105 |MONITOR LED LG 21.5" 19-02-2020 470.00 0.00 166.43 303.57 4.00 1 1
1 RIOJA |080070069 | 336111105 |IMPRESORAEPSON L3150 31-08-2020 990.00 0.00 226.93 763.07 4.00 1 1
1 RIOJA 080060111 | 336111105 |COMPUTADORA CORE 5 10400 10-09-2020 2,550.00 0.00 531.30 2,018.70 4.00 1 1
1 RIOJA 060090166 | 336111105 |PROYECTOR 31-10-2020 2,758.80 0.00 206.91 2,551.89 10.00 1 1
1 RIOJA |080060112 | 336111105 |MONITORLED LG21.5" 19-11-2020 490.00 0.00 81.68 408.32 4.00 1 1
1 RIOJA |080060113 | 336111105 |MONITOR LG LED 21.5" 19-11-2020 490.00 0.00 81.68 408.32 4.00 1 1
1 RIOJA 080030064 | 336111105 |COMPUTADORA CORE 15-9400 26-03-2021 0.00 2,750.00 229.16 2,520.84 4.00 1 1
1 RIOJA 1080060114 | 336111105 | COMPUTADORA CORE 17 -10700 INTEL 24-04-2021 0.00 3,600.00 225.00 3,375.00 4.00 1 1
1 RIOJA (080030065 | 336111105 |COMPUTADORA CORE I3 15-06-2021 0.00 2,700.00 56.25 2,643.75 4.00 1 1
1 RIOJA 060090155 | 336111107 |SIERRA CALADORA INALAMBRICA - MAKITHA 02-09-2016 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |050010275 | 336111107 |MUEBLE DE MADERA (ARMARIO)2.10X 1.40X0.37 12-01-2017 670.00 0.00 329.27 340.73 10.00 1 1
1 RIOJA (060090143 | 336111107 |DESBROZADORA HUSQUARNA 27-03-2015 1,800.00 0.00 1,125.00 675.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090084 | 336111107 | VENTILADOR CON PEDESTAL DRAGON ELECTRIC SERI 04-01-2006 1.16 0.00 0.16 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |060090086 | 336111107 |LECTOR OPTICOS (CaDIGO DE BARRAS) 04-01-2006 763.13 0.00 762.13 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060090087 | 336111107 |01 MEDIDOR DE LUZ DE HILOS RIOJA 04-01-2006 1,840.76 0.00 1,839.76 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090090 | 336111107 | BALANZA GRAMERA X 300 GR.AMERICANAR 04-01-2006 2,134.96 0.00 2,133.96 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090091 | 336111107 |MEDIDOR DE ENERGIAN.201722 10AM RI 04-01-2006 15.84 0.00 14.84 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 060090138 | 336111107 |CLORADORINYECC.HIDROS.1719QUAK 04-01-2006 1.09 0.00 0.09 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA ]060090139 | 336111107 |PERTIGA DE 2.70 MTS TENS.MAX 150 KV. 28-10-2006 496.74 0.00 495.74 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA ]060090141 | 336111107 |04 VALVULAS DE COMPUERTATIPO MASAF.F. 01-11-2009 1,920.00 0.00 1,920.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 060090142 | 336111107 |LECTOR LASER CODIGO DE BARRAS SYMBOL 18-01-2010 629.00 0.00 629.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090146 | 336111107 | MEDIDOR ELECTRICO ELSTER A1800 13-10-2015 3,800.00 0.00 2,185.23 1,614.77 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090147 | 336111107 |EQUIPO DIGITAL CONTROL DE ASISTENCIA 15-09-2015 1,630.00 0.00 950.60 679.40 10.00 1 1
1 RIOJA |060090148 | 336111107 |ESCALERA DE ALUMINIO T/TELESCOPICA32P 31-07-2015 1,600.00 0.00 959.76 640.24 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090149 | 336111107 | XXXXXXXXXXXXXXX 07-07-2015 680.00 0.00 130.41 549.59 0.00 1 1
1 RIOJA (060090150 | 336111107 |CORTADORA DE CONCRETO MF20-A 23-12-2015 5,850.00 0.00 3,266.25 2,583.75 10.00 1 1
1 RIOJA 060090151 | 336111107 |MARTILLO NEUMATICO COROWN CT18020 23-12-2015 2,450.00 0.00 1,368.14 1,081.86 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090152 | 336111107 |PLANCHA COMPACTADORA 23-12-2015 2,650.00 0.00 1,479.36 1,170.64 10.00 1 1
1 RIOJA 060090154 | 336111107 |01 MOTOBOMBA 3 HP MOTOR GX -160 24-02-2016 1,800.00 0.00 975.00 825.00 10.00 1 1
1 RIOJA 060090153 | 336111107 |01 MOTOBOMBA 3 HP - MOTOR GX-160 24-02-2016 1,800.00 0.00 975.00 825.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1080120001 336111107 |UPS FORZA-FX-1500LCD-U 27-07-2016 1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |060090156 | 336111107 |TELEVISOR LG LED 43" 17-11-2015 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA (030010125 | 336111107 |TRANSFORMADOR INTEGRADO DE MEDIA 20-22.9 KV 27-05-2015 11,000.00 0.00 6,783.50 4,216.50 10.00 1 1
1 RIOJA ]060090157 | 336111107 | MARTILLO DEMOLEDOR DEWALT 10-04-2017 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA (060090158 | 336111107 |BALANZA ELECTRONICA DE 600 KG 02-11-2017 750.00 0.00 275.00 475.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090159 | 336111107 |TELEVISORLG LED 55" 20-06-2018 2,950.00 0.00 1,351.96 1,598.04 10.00 1 1
1 RIOJA ]060090160 | 336111107 |GPS MARCA GARMIN MODELO MAP64S 21-03-2019 1,150.00 0.00 268.24 881.76 10.00 1 1
1 RIOJA 060090161 | 336111107 |GENERADOR EF 7200DE YAMAHA 22-08-2019 5,800.00 0.00 1,111.59 4,688.41 10.00 1 1
1 RIOJA ]060090163 | 336111107 |ALCOHOLIMETRO ALCOSAN 04-02-2020 1,385.00 0.00 196.18 1,188.82 10.00 1 1
1 RIOJA 1060090164 | 336111107 | CAMARA FOTOGRAFICA NIKON 25-02-2020 599.00 0.00 84.83 514.17 10.00 1 1
1 RIOJA (060090165 | 336111107 |CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC 25-02-2020 1,114.58 0.00 157.93 956.65 10.00 1 1
1 RIOJA 1030020023 | 336111107 | MARTILLO DEMOLEDOR X10.1K GSH 1500 W. 23-01-2020 24,990.00 0.00 3,748.50| 21,241.50 10.00 1 1
1 RIOJA [060090167 | 336111107 |APISONADORAEMR 70 H 23-01-2020 3,499.00 0.00 524.88 2,974.12 10.00 1 1
1 RIOJA [060090170 | 336111107 |DETECTOR DE METALES SEWERIN 30-03-2021 0.00| 10,000.00 333.32 9,666.68 10.00 1 1
1 RIOJA [060090171 | 336111107 | MESCLADROA DE CONCRETO 07-06-2021 0.00 5,400.00 45.00 5,355.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070060002 | 336114101 |MEDIDOR DE 10" 11-08-2013 10,620.00 0.00 10,619.00 1.00 4.00 1 1
1 RIOJA [070010005 | 336114102 |97 MEDIDORES INCA DE 1/2" CH.U 04-01-2006 1.09 0.00 0.09 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070010018 | 336114102 |03 MEDIDORES DE 1/2"CH.UNICO 04-01-2006 58.89 0.00 57.89 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010020 | 336114102 |01 MEDIDOR PARA AGUA 1/2"INCA CH.U. 04-01-2006 52.90 0.00 51.90 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010021 | 336114102 |01 MEDIDOR PARA AGUA 1/2"SCHUMBERGER 04-01-2006 40.49 0.00 39.49 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1070010022 | 336114102 |02 MEDIDORES CH.U.DE 1/2" SCHUMBERGER 04-01-2006 80.83 0.00 79.83 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010023 | 336114102 |07 MEDIDORES DE 1/2"CH.UNICO 04-01-2006 310.21 0.00 309.21 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010026 | 336114102 |50 MEDIDORES DE 1/2"CH.UNICO ZENNE 04-01-2006 2,028.41 0.00 2,027.41 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1070010038 | 336114102 |03 MEDIDORES DEAGUA 1/2"CH.U.INCA 04-01-2006 231.57 0.00 230.57 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010043 | 336114102 |05 MEDIDORES DE 1/2"CH.UNICO SCHLUM 04-01-2006 326.64 0.00 325.64 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010044 | 336114102 |05 MEDIDORES DE 1/2" CH.UNICO 04-01-2006 335.40 0.00 334.40 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010045 | 336114102 |50 MEDIDORES DE 1/2 CH.UNICO(ZENNER) 18-03-2006 3,332.00 0.00 3,331.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010046 | 336114102 |10 MEDIDORES DE 1/2"CH.U. 31-10-2006 666.40 0.00 665.40 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010047 | 336114102 |02 MEDIDORES DE 1/2"CH.U. 31-10-2006 170.00 0.00 169.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 1070010048 | 336114102 |10 MEDIDORES DE 1/2"CH.U. 31-10-2006 580.12 0.00 579.12 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [070010049 | 336114102 |01 MEDIDOR DE AGUA1/2"CH.U 24-03-2007 85.00 0.00 85.00 0.00 10.00 1 1
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1 RIOJA 070010050 [ 336114102 |02 MEDIDORES DE 1/2 CH.U/DH 22-03-2007 160.00 0.00 160.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010051 [ 336114102 |06 MEDIDORES IBERCONTA DE 1/2 CH/U 30-04-2007 480.00 0.00 480.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010053 | 336114102 [50 MEDIDORES DE 1/2" 30-10-2007 3,332.00 0.00 3,332.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010054 | 336114102 |01 MEDIDOR DE 1/2" DH 31-07-2008 95.00 0.00 95.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010009 | 336114103 |625 MEDIDORES DE 1/2"CH.M. 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010010 | 336114103 |100 MEDIDORES DE 1/2"CH.M. 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010011 336114103 150 MEDIDORES INCADE 1/2"CH.M. 04-01-2006 1.10 0.00 0.10 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010052 | 336114103 |01 MEDIDOR PARAAGUA 1/2 DH CH.M 17-07-2007 85.00 0.00 85.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070010055 | 336114103 |60 MEDIDORES PARA AGUAPOTABLE DE 1/2 31-12-2009 4,410.00 0.00 4,410.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA 070010056 | 336114103 [108 MEDIDORES DE 1/2 CHORRO MULTIPLE DH 28-08-2010 8,532.00 0.00 8,532.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |070010057 | 336114103 |140 MEDIDORES DE 1/2 DH C/M 27-09-2011 10,080.00 0.00 10,080.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA |070010058 | 336114103 [50 Medidores de chorro multiple de 1/2 24-08-2012 3,717.03 0.00 3,005.03 712.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070040006 [ 336114104 |02 MEDIDORES DE 3/4" CH.M. 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070040019 336114104 [01 MEDIDOR DE 3/4"CH.MULT. 31-10-2006 150.00 0.00 149.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070040008 | 336114105 |07 MEDIDORES DE 3/4"CH.M. 04-01-2006 1.04 0.00 0.04 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070040009 | 336114105 [04 MEDIDORES INCA DE 3/4" CH.U. 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070040010 | 336114105 [01 MEDIDOR DE 3/4"CH.M. 04-01-2006 1.47 0.00 0.47 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070040015 336114105 [03 MEDIDORES CH.M.3/4" ZENNER 04-01-2006 130.18 0.00 129.18 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070040016 | 336114105 [01 MEDIDOR DE 3/4" CH.M.10300638 04-01-2006 117.20 0.00 116.20 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070040017 [ 336114105 |01 MEDIDOR DE AGUA DE 3/4" CH.U. 04-01-2006 127.13 0.00 126.13 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070040018 | 336114105 |01 MEDIDOR DE 3/4"CH.MS:71000015 12-04-2006 160.00 0.00 159.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070040020 | 336114105 |01 MEDIDOR DE 3/4 DH 30-11-2006 150.00 0.00 149.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070040021 | 336114105 |01 MEDIDOR DE 3/4" DH 04-05-2007 150.00 0.00 150.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070030001 336114106 [MEDIDORES INCA DE 1" CHORRO UNICO 04-01-2006 1.06 0.00 0.06 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070020004 | 336114107 [02 MEDIDORES DE 1" CH.M. 04-01-2006 1.07 0.00 0.07 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070020005 336114107 [01 MEDIDOR DE1"CH.M. 04-01-2006 1.05 0.00 0.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |070020009 | 336114107 [01 MEDIDOR DE 1" CHORRO MULTIPLE 04-01-2006 1.00 0.00 0.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070020014 | 336114107 |01 MEDIDORDE1"CH.M.0312000001 04-01-2006 254.25 0.00 253.25 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (070020015 | 336114107 |01 MEDIDOR DE 1" CHORRO MUL. 00172 04-09-2007 360.00 0.00 360.00 0.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070020016 | 336114107 |01 MEDIDOR DE 1"CHORRO MUL.N§0224 31-07-2008 360.00 0.00 351.00 9.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070020002 | 336114111 |MEDIDORES DECHORRO UNICODE10" 04-01-2006 1.09 0.00 0.09 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA 070060001 | 336114111 |MEDIDOR DE 8" MARCA MC CROMETER MODELO MW 500 |03-03-2011 4,250.00 0.00 4,250.00 0.00 4.00 1 1
1 RIOJA [110010008 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDORES ABRIL 00 04-01-2008 318.06 0.00 317.06 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010009 | 336114115 [INSTALACION MEDIDOR 04-01-2008 25.05 0.00 24.05 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |110010010 336114115 [INSTALACION DE MEDIDORES JUNIO 00 04-01-2008 265.09 0.00 264.09 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |110010011 336114115 |INSTALACION MEDIDORESJULIO00 04-01-2008 116.93 0.00 115.93 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (110010012 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDORES AGOSTO.00 04-01-2008 208.98 0.00 207.98 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010013 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDORES SETIEM.00 04-01-2008 1,460.30 0.00 1,459.30 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010014 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDOR OCTU.00 04-01-2008 640.40 0.00 639.40 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010034 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDORES NOV.00 04-01-2008 859.43 0.00 858.43 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010036 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDORES DIC.00 04-01-2008 560.00 0.00 559.00 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |110010041 336114115 |04 INSTALACION DE MEDIDORES ENERO 04-01-2008 211.79 0.00 210.79 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |110010050 336114115 [01 INSTALACION DE MEDIDORES JUNIO 01 04-01-2008 12.29 0.00 11.29 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |110010052 336114115 [02 INSTALACION DE MEDIDORES JULIO.01 04-01-2008 44.37 0.00 43.37 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA |110010054 336114115 |INSTALACION DE MEDIDORES AGOSTO.01 04-01-2008 184.27 0.00 183.27 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010056 | 336114115 [2 INSTALACION DE MEDIDORES SET.01 04-01-2008 72.81 0.00 71.81 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010058 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDORES OCT.01 04-01-2008 25.23 0.00 24.23 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [110010061 | 336114115 [02 INSTALACION DE MEDIDORES DEC.01 04-01-2008 120.39 0.00 119.39 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA (110010062 | 336114115 [INSTALACION DE MEDIDOR 04-01-2008 36.59 0.00 35.59 1.00 10.00 1 1
1 RIOJA [060090168 | 336912101 | CAUDALIMETRO ELECTROMAG DN 150 MM 15-02-2021 0.00| 63,638.80 2,651.60| 60,987.20 10.00 1 1
1 RIOJA [060090169 | 336912101 |CAUDALIMETRO ELECTROMAG DN 100 MM 15-02-2021 0.00| 40,710.91 1,696.30| 39,014.61 10.00 1 1
1 RIOJA [040010037 | 338201101 |MOTOCICLETA LINEAL 11AFARMER AM150 CROSS 12-03-2008 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 5.00 1 1
1 RIOJA [040010038 | 338201101 |[TRIMOTO WUYANG 24-11-2011 5,000.00 0.00 4,999.00 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA 040010039 | 338201101 |Motocicleta lineal WUYANG 24-11-2011 3,200.00 0.00 3,199.00 1.00 5.00 1 1
1 RIOJA 1060010044 | 338601101 |Camara fotografica digital SONY 22-11-2011 899.00 0.00 793.94 105.06 10.00 1 1
1 RIOJA [030010126 | 338601101 | MAQUINA ROTAZONDA DE 8HP 19-01-2019 14,280.36 0.00 3,570.00] 10,710.36 10.00 1 1
1 RIOJA 060090144 [ 343125101 [SOFTWARE P/INFORMACION CATASTRAL 30-03-2015 11,500.00 0.00 0.00] 11,500.00 0.00 1 1
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ANEXO 3:

EPS RIOJA S.A. no cuenta con estudios de factibilidad y perfiles de proyectos, sin embargo se han elaborado las siguientes fichas de

inversion

Estudios de Factibilidad y Perfiles de Proyectos requeridos.

ANEXO 12
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
NOMERECEL FROYECTO - PROVECTD
CONSTRUCCION DE CAPTACION RIO NEGRO o B

FLIENTE DE FiN MC LA MIENTO, FECURE U FRUPOE e i 1
USICACION  RICJA
FOELACION BENEFCIARA: 28734 wabhantes
SITUACION ACTUAL CEL FROVECTO:

T FECHA BVERSHON (S}

|Er A x

[EN ELABORA CION DE ESTUD DE FERFL

CON PERFIL AFRDBADD

Nl ELA BORACHN CEESTUD0 DE FACTELEAD

|CON FACTIBL DD ASRDEA DD

[ER ELA BOFA CION DE ESTUDIOS DEFINTN 05

[CON EETULIOE DEFNITY O A FRCBADCE

EN CONCURSO DE DBRA

[COH CBANS B EIBCLITEN

|EM LGB G0N DF CERAS
DESCRIPCION OENERAL DEL PROYECTO.
La captaciia Ric Negm fué construida con ef prowcto integml * an daf Si de fgua Potable de la ciudad de Rioga, Provincin da Roja- San Martin

Paguete |y en ol sdc 2011

La captackis Ao Hegm fue constuila con maienal e cancipla aim eds n la lider da Gn carD QUi ma pere del Bosque e Froteccin Ate Mayo BEAM ym iy carcang al GEM Nasients Rin
Negro. Esta captacidn lana Dos (02) rabo: el limpleza y die fa pronéa caglacdn yun rabose an m edio de fa estnciua com o esulteds del ewcasa de
voluman oa Bgua dontra do la camara da almocnnnmumm

Desoe el afio 2019 e volamen del agus capfada Ne dis minuide, 1o cual 58 evidenca con 1 desapancds del agua del iebose yia demora dal llenado cel tangua cstma de 500 M3 Por ofm ado,
ha aparacido filmcanas de Fan valum en da agua por dabejo da la eskiduns da la captacian ypor Ios lados adwcantes

Frants & aaia siuacion In d s nnaliznd con . dos sal lap roalizarun mediants o lento dal Bgua en
w5 nfenor 06l camg, Sm BmbI0 SO GAnaTEE dejiram SAMn A 3 clugad te Rigjs par un liem po pokirgaca, 18 cuml o 8% teanicam enin Bcitis
La L8518 0 der ina Jncual da BOua sulcants &la cudad de Riola can un cavdal de diselia 62 120 Ls . Cabe resaliarqia en la

cavdal do o bajads an un 40

Es prectso mealcarque 8l componants 8g4a 58 encusnin en 1mcese O Nans BMnCia y gue [ EPS 8l Ao iener 0ia fuenie de 8Qua, liize 8sta para suminisbar agua & 1a podiacka de Rigja

Deseripeisn do o3 cam penentes Lnd Cane,
CERAS PROVISICNALES & 1
i 1
& 1
e 1
Lt 1
o 1
3 1
b i1
] 1
m 1
Ll ] ! !
TOOAS LA ACTIVIDADES SEREALIZARAN ENLN ARD L
1 z 3 [] [ TOTAL
CRRA S PROVISIONALES 17,048 70 17 84670
THA A 108 PRELIINARES 000 00 T500 00
VIR TE ACCESO A 200, DE CAPTA 0N A3A1610 AT 10
| A RAENTO DE TERFAS £ 502 60 T80z 4 |
CBRAS UE CONCFE TG SIMPLE D Wy
CHRAE DE CONCRETO A RIMA DD 24,043 48 24043 48
13,560 00 V2560 o
I [ I 15,428 00 A5
VARDE 76056 00 TG 00
LHER, DE RERCEE TO7207 BOTZET
COSTO BIRECTO T8 28847 HEISE A
PLAN DOV EAS a1 21 H25 B2 21 EFE 24
36,000.00 30.000.00
17,480 67 17480 Ef
291,644.83 ﬂ‘m’l
H2EE
R
ST ERSON
Fusnte de Financias wato 5 T 5 T 3 T r? T S T
Fecarsas Foges EXETENT]
TOTAL
AR de wnireds en aparseldn
Deseripeisn 4o las eom penentes aciin
1 I ] | a | a ] [ |
Cperaciany Nanlenments [ | a0 | 3,50000 | 350000 | 350000 |' 1050400
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMERE DEL PROYECTO : REFORZAMIENTO DE LA LINSA DE CONDUCCICN DEAGUA CRUDA, UBICADO BN LA FALDA DEL PROYECTO NUMERC LETRA
| RIO NEGRO

—_— .| -
| FUENTE DE ANANCIAMIBNTO: RECURS0S PROPOS AP-EPE Rioja-02 ?

[UBCACION: _ RIOJA
'POBLACION BENEFICIARIA: 28 724  habitantes

)
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | IWVERSION (&)
BN DEA x |
B ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFL |
CON PEFL APROBADO |
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTBILIDAD ]
COM FACTIBILIDAD APROBADO |
|2 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFNTN OS |
COM ESTUDIOS DEFNITVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE DBRA |
CON OBRAS BN EJECUCION |

BN LIQUIDA CION DECBRAS |

| DESCRIPCIGN GENERAL DEL PROYECTO

A pocos meses de haber entrado en operacién Sistema Rio Negro, |a linea de conduccidn sufrié su prim era averia referente al deslizam iento de |3 tuberia con |a respectiva rotura. Dicho

;deslizam lento e debid a que la estructura de soporte ha sido en una ona {zona . Con el deliempo el ric adyacente a la tuberia ha ido erosionando 1a

‘ladera y dejar casial descubierto unos metros de la tuberia PVC-HDP ON 580 MM. Im plica entonces que |a empresa que realizé el proceso construcctvo no realizd un buen estudio de suelos, pues

lexzten muchos puntos donde |a base que descansa la luberia, se esta despegand o debido al hundim iento del terrena y por ende de |a tuberia por el peso que posee, pues esta en zona
‘pantanosa,

En Iz actualidad existe problem a de deslizamiento por 2ro3i9n en Seis (08) puntos, en 1as progresies:.,
reforzam lento debido, ante peligro de colapso, deslizamiento y rotura de |a tuberia,

Frente a una situacion problem dica como praducts de deslizamiento de |a ladera, sismo o eros ¥n; 13 cludad de Rigja se quedaria sin el sendeio por lo menos una sem ana, como sucedié en
\Enero del 2020 cuando una em DI‘!SE de lotizacion al realizar movim fento de terra, de manera negligente e irrespondable rompid cerca de 6 metros y ¢l senicio fue restringuido por 48 horas.
|Frente a esta sity an probl Ja ia de Oy i ha creido dar la solucion al problema gue esta teniendo en estos mom enios [a linea de conduccion; ya que exsten
1Dos {02) posibifi 1) Ref iento con gai b 2}(‘ ion de Bases de Concreto Arm ado (cama de apoyo), para proteger 1a linea.

\Proteger la Linea de Cond con las , 25 de vital ia para su ion yg de esta manera la continuidad del sendcio.

~JNDICAR PUNTO .. METROS Y GEOREFERENCIAR. Portanto se necesita e

==

!ccumm CEL PROYECTO
Descripcién de los componentes Und Cant. PU(SL) Total {S1)

|Estudio de suelos me [ 1,500.00 5,000.00)
_Topografla 5k 1 4,000.00] 4,000.00
Nsoiio de la propuestaExpediente técnico gk 1 38,000.00| 36,000.00|

I concreto ok [} 6,500.00| 30,000, 00|
/COSTO DRECTO BE,000.00|
GG B 7,040.00)
19U TOTAL 95,040.00|
= 1EW. 17,107.20)
[ToTAL | TZ 7.2
|CRONOGRAMA DE EJECUCION

Descripcién de los componentes S IIVERAH
| i3 5 1 2 3 [ B TOTAL
[ Estudio de suelos 6,000.00 9.000.00
Topograia 4,000.00 | 4,000.00
‘Disefio de la propuestaBxpe diente técnico 36,000.00 | 36,000.00
i dolb 38,000.00 30,000.00
COSTO DIRECTO 88,000.00 £8.000.00
se B 7,040.00 79.000.00
SUBTOTAL 05,040.00 | 16:3.000,00
Gy 1E% 17,107, 20 | 206,000.00
ToTAL 12,147.20 [z
FINANCIAMIENTO
lebeun ol
| - 51, INVERSION
Fuente de FAnanciam iento
1 2 3 4 5 | TOTAL

Recursos Fropos 112,147.20 0.00 0.00 0.00 0.00 | 140
\TOTAL 112,147.20 0.00 0.00 0.00 0.00 | 11214720
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

i 9 ADQUISICION DEUN GRUPO BLEC TROGENG ESTACIONARIO DE 100 KV A - TRIFASICO

AP-EPS Rioja-02 3

FUBNTE DE FINANCIAMIBNTC: RECURSOS PROPOS
UBICAC RIOJA
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 nabitanies

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

FECHA | NVERSION |5/
EN IDEA X
EN ELABORACION DE ESTLDIO DS FERFLL

CON FERFIL APROBADO

EN ELA BORA CION DE ESTUDIO DE FACTELIDAD
CON FACTBILIDAD APROBA DD

EN ELABORACION DE ESTLDIOS DEFINTWVOS
CON ESTUDOS DERNTVOS APROBADCS

EN CONCURSD DE OBRA

CON OBRAS EN EECUCION

|En LIOUIDA CION DE OBRAS

|DESCRIPCICH GENERAL DEL PROYECTO
La EPS RIOJA S A, opera mediante sistema mixto para dotar de agua a la ciudad de Rigja, estos son: Gravedad (de captacidn al anque de iento de agua cruda-500 M3),
Bombeo( del tangue de almacanamiente de agua cruda-500 M3 a los tanques Reservorios de 1000 y 1200 M3), Gravedad (de los fanques Resenorios de 1000 y 1200 M3 ala red de
distribucion ).
En el sisterna de bombeo de agua cruda, la empresa opera con Tres (03) electrobombas de 60 HP cada uno y que trabajan de forma manual y Autom atica vy, alternada_ Sin embargo a
través del iempo en que fuercn instaiados (Seis afios) han sufrido un sinnd de izac peorlos sigui motivos o sit i 2
1) La em presa que suministra el sendcic eléctrico, lo hace con energia fluchuante { baja yalta f2nsién) gue han generado en estos equipos eleckn i bl en el A
Impedancia yoros. Ademas de cortes imprevstos, amagos de ios ym quela empresa eléctica realiza, pues deja sin suminisiro eléctrico a nuestro sistema, por

espacio de entre Oche (08) yDoce (12) horas, por tanto se deja de impulsar agua a los resenarios.

2) El mantenim ienta preventid o wo correctivo qua han sufrido estos equipas no han sido lo sufclente para dar solucion de manera integral, pues sclo se han realizade mantenimients a los
motores yno a las bombas, s bien es cierto siguen cperando, pera tam bien tenemos el riesge de sulrir una intem pestiva paralizacion.

3) El sistem a del tandido (cableada) de Ja |inea de media tensién no esta cperando de manera dptima, pues frente a situaciones tem porales: lluvas infensas, venios huracanades,
descargas eleckicas, han hecho que los alsladares, fusibles yempalmes sufran averlas; dejen sin suministro a nuestre sistema yereande problem as de gran envergadura en |a calidad
de nuestro sendtic en continuidad.

Frente a esta sitvacion p la ia Operacional ha creida iente para i dicha situacién problem 4tica, se deben de realizar gestiones para la Adquisicion de un
GRUPC ELECTROGENC DE 100 KVA  donde se incluye el tablero de central, e ia ydemas accesorios, para de esta manera evitar que los cortes del sericio ala poblacién, sean
un prablema. Con |a Adquisicidn de este Grupo Electrégenc, se asegura la Continuidad del sendcio, pues sendrd como contingencia;, edtando de esta manera que los cortes programados

¥ P Gue realiza la emp de energia electrica, no seamas un problema para la empresa.

COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripcidn de los componentes Und Cant, PU (8L Total (&)
Grupo electrdgeno de 100 KVA 1 75,000.00] 75.000.00
Tablero de transfers ncia 1 20,000.00| 20,000.00
Cables Tipo NYY de 0.3mm, de Cobre &0 40.00! 2,400.00
{Mano de obra 4 5,000.00 20,000.00
COSTO DIRECTD 117, 400.00
GG B% 9,300
SUS TOTAL 126,792.00
1GV 16% 10,143.36
TOTAL 136,935.36
(CRONOGRAMA DE ESECUCION
Bl INVERSION
Descripeién de los componentes 3 5 5 r 3 TETAL
Grupa electrogenc de 100 KVA 75.000.00 75,000.00
Tablero de transfere ncia 20,000.00 20,000.00
Cables Tipo NYY de 0.5mm, de Cobre 2,400.00 2,400.00
Mano de obra 20,000.00 20,000.00
COSTO DIRECTD 117,400.00 117,400.00
GG B% 9.382.00 9,352.00
SUB TOTAL 126,792.00 126,792.00
1GV 18% 10,143,368 10,143.36
TOTAL 136.935.36 136,935.36
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financamiento AL
1 2 3 4 3
Recursos Propics 136,935,385 0.0o 0.00 0.00 0,00
TOTAL 136.935.36 oo 0.00 0.00 0.00
ON ¥ MANTENIMIENTO
Afio de entrada en
Descripeién de los com ponentes Al
P P 1 2 3 4 5 TOTAL
Operacién y Mantenimiento 0.00 1.000.00 1,000.00 1,600.00 1,000.00 4,000.00
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

NOMBRE DS PROYECTO TO, REHABILI SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA ESTACION DE PROYECTO NUMERD LETRA
= AP-EPS Rioja-03 3
FUENTE DE RNANCIAMIBNTO: FEDURSOS FROFCS &

UBICACION:  RICUA
POBLACION BENEFICIARIA: 28724 hebitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTD:

FECHA | INVERSION (8/)
BN DEA X
EN ELABORACION DE ESTUDC DEPERFL

CON PERFIL AFROBADO

=l ELABORACION DE ESTUDIC DEFACTELDAD
CON FACTELIDAD AFRCBADO

BN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFNTWOS

| CON ESTUDIOS DEFNITIVOS APRICBA DOS

BN CONCLREQ DE CBRA

CON CBRAS BN EECUCION

EN LQUDACION DE OBRA S

L DE. PROYECTO

Lalinea de media lensién que aliments energia elécirica al sistema de resenvorios de la EPS RICJA 5.4, data del afio de 1,993, cuando la empresa efa unidad operativa de la EPS SAN MARTIN-
EMAPA, Diche tendido de 2sta linea suministraba energia eléciica hasta la caplacién Uguihua y gue al ue;arue operar y entrar &n operacidn el sistema Maciente Rie Negro, esta linea fue

des activada. Sin embargo &l cabo de algunos afios, empezd & fallar debide a que no se hicercn el m ivo. En la i la linea solo llega hasta el sisema de resenorios.
Debido a tormentas eléctricas yel fuerte viento que se dan en |a regién en epocas de lluvia, fa linea, alsladures ylos fusibles fueron delenoréndose won el pasardelos afios. ﬂdemas los postes
estan debilitados en las bases, generando inestabilidad en todo el largo de la inea. En rei se han lizado trabajos dem par p to de los.
cables, alslantes yfusibles En Enero del 2020, una lormenta de gran gadura frajo como que el formadaor que se bicad, la tera Mashuyacu - Sector
D ia quede avenado ), @demas de cerca de 120 metros lineaies de la linea queden inservibles

A esto se agrega que no confamas en la actualidad con un equipo de bombeo de contingencia wo emergencia , frente a un core intespectivo de la empresa gue dota de energia electrica a la
ciudad de Rigja.

Enla acualidad, el sistema de media tensién se encuenira en calidad de ne optima para seguir suminisranda energia elecrica hacia nuestros resenorios, pues el cableado tiene un
sinnimero de empaimes, los posfes debiiitados en sus base, y un gran percentajes de estos no poseen ign frente a i (pozos fierra), efc.

Frente a esta la O | ha do la solucidn gue consiste en el mejoramiento yrehabilitacién del sistema de media tensin, la cual mzluye el
sembrado de 30 posws de caracteristica 12/400, camblo del sistema de aisladores, fusibles yel cambio del cableado de alumnlo por cobre

El reforzamiento de la linea de media tension hard que nuestro sistema este profegido como manda las nomas establecidas por el drgano regulador de energia eléctrica:

 COMPONENTES DEL FROYECTO
Descripeidn de los componentes. Und Cant. PU(SL) Total (8}
(Mejoramiente y rehabilitacion del sistem a de media tensidn
Carriio da postes y crucelas simetricas gb £y 2,500.00 75,000.00|
Ferreteris (aisisdores tipo PN cadena y anclajes) ab 0 40000 38,000.00
| Cambio da cables de meda lension de 35 mm [ Alurmis) m BE00 £.00 33,000.00]
Fabricacion de pozos a fierra para proteccion de descargas slectricas gb 0 Z000.00
|Mano de cbra especiaiz adg 5. 8 5000.00
COSTO DIRECTO
GG B%|
SUB TOTAL
16V 16%
TOTAL
|CRONOGRAMA DE EISCUCION
. S, INVERSION
Descripeidn de los com ponentes. 3 3 3 i 5 TOTAL
[mej iento y rehabilitacion del sistem a de media tensién
|Cambio d= postes ¥ crucetas T5.000.00 75,000.00
Forreteria (aisladores tipo PN cedana y anclajes) 36,000.00 35,000.00
|Camblo de cables de meda tension de 36 mrNum} 33,000.00 33,000.00
[Fabricacion e pazos a tierra para p i slectricas 40,000.00 40,000.00
Mano de chra 40,000.00 40,000.00
COSTO DIRECTO - 224,000.00 - - - 224,000.00
GG B% - 17,820.00 - B = 17.520.00
|5UB TOTAL . 241,920.00 ® - = 241,920.00
L5 18% - 43,4580 5 - - 4354580
TOTAL = 285,465.60 - - - 85,465.60
FINANCIAMIENTD
Fuente de Ananciamiento
i z T & [ 5 | oA |
Racurscs ics - 285485 80 - = = 285 46580
TOTAL = 285,465.60 - - = 85,465,60
ARO
Descripeidn de los componentes
1 | 2 ] 3 | 4 | 5 [ ToTaL
| I | | |

133 PLAN MAESTRO OPTIMIZADO



~ EPS

RIOCJA..

EMPRESA FARSTRDGRA [ SRRVICIOE RIS SOCIECAD ANCNIAA . EPS SO0 5.4

ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
:Nwm L8 HOyPCTo: CONTRASTACION DE MACROMEDIDORES BN EL SISTEMA DE AGUA CRUDA ¥ AGUA POTABLE L Lo =
— AP-EPS Rioja-04 4
FUENTE DE AINANCIAMIENTO: RECURE0DS PROPDS
UBICACION:  RIOJA
' POBLACION BENEFICIARIA: 28 724  habitantes
|SITUACION ACTUAL DEL PROYECTOD:
FECHA I ERSICN (5]
BN DEA ®
EN ELABORACICON DE ESTUDIO DE PERFL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO
EN BLABORACION DE BSTUDIOS DEFNITVOS
CON ESTUDICS DEFNITIVOS APRCEADOS
EN CONCURSD DE OBRA
CON OBRAS BN EIECUCION
EN LIGUIDA CION DE OBRAS
|
Lot macromedidores funcionan desde el afo 2018 afo en que el nueve Sisterra Naciente Fo Negro enird en operacidn. B Sisterrs Nusva lienes instatade Tres (03) macromedidores: 1) Macremadider de entrada de agua
cruda
al tanque Cisterna de 500 M3 - Didmetro Nominal 450 mm. 2) Macromedidor de safida de agua cruda dsl tanque Cisterna de 500 M3 hacia los reservarios de 1000 y 1200 M3 - Dametro Nominal 350 mm 3) Macromedidor de
salida de agua tratada de los tanques reservorios de 1000 v 1200 M3 - Demetro Nominal 350 mm hacia la cluded.
Desde [a entrada en opsracién del nuevo sisterma, han pasado Sek (05) afics y no han tenida ningdn mantenimianto preveniivo y que esta situacian a conllevado que en la actualidad no emitan, en pericdos prolegados, una
Jlectura de valor.
Frente a ssts siuacion preblemitica. ls Gerencis de Operac bnes s creide reakzar ia O e los ] Esta acth idad | Contrastacion/Comparacion = enlificacidn de flujs) coneiste en qus
luna spress especisizada v scredRada por ol hacal, 8 iravés de equipes acrediados también por el Inacal (Tlujdmetro ica), i L L ¥ en un certficado nos dan 8 conocer ol Volumen yio caudal
\oue e5id pasando per dicha tuberia, Ademds que nes da b lectura qua ol senseor idsntifica en el ransmiscr
{Por tanto Consirastar es de suma impartancia paeslas s e = e i trante a
los crgani g ¥ de fiscalizacis
|COMPONENTES DEL PROYECTO
Descripeian de los componentes Und cant. PU(S) Total (5]
(Calibracién_de macromedidior de entrada del Rio negro a la Cisterna 500 MY dismetre = 450 mm| 1 .328.14 2,328.14
‘Calibracién de macromedidor ublcado a la salida de la clsterna 500 M3 (didmetro = 350mm) 1 ,328.14 2328.14]
(Calibracién de macrom edidor ubicado a la salids del reservorio de 1200 M3 (didmetro = 350mm) 1 | 32814 2328.14
COSTO DIRECTO | 6984.42
166G 8% 558.75
SUBTOTAL | 754347
GV 1% 1357.77
TOTAL 5,900.84|
Descripcion de los com ponentes (51, INVERSION
1 2 3 4 5 TOTAL
Calibvacidn de racromedidior de entrada del Fie negro a la Cisterna 500 M3|ddmetra = 450 mm) 2.328.14 232814
|Caibracidn de macremedidar ubicads a la salds de la cistarna 500 M3 (did matre @ 350mrm) | 232814 2,328.14]
(Calbracidn de macromedidor ubitads a la saica del reservorio de 1200 M3 (démetro = 360mmi 232874 2,328.14]
|COSTO DIRECTO | 888442 6,084.42|
B% | B58.75 556,75
7.54347 7.543.197
18% EESE 1,357.17
| 800004 £,000.04
S, INVERSION
Fuente de Ananciamiento 3 3 T 3 7 5 TOTAL
|Recursos Fropos 0.00 0.00 8,500 54 0.00 0.00 8,900.84
| TOTAL 0.00 0.00 | 8,800.04 0.00 0.00 8,000,094
|OPERACIGN ¥ MANTENIMIENTD
Ao de entrada en i
Descripcion de los componentes i
1 | 2 3 | 4 | 5 | ToTAL
| | | i
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ANEXO 13
| FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
{NOMERE DEL PROYECTO : PROYECTO NUMERC LETRA
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DESINFECCION
AP-EPS Rioja-05 5
FUENTEDEF NTO: RECURSODS FROPDS y
;:uacncm; RIOJA
| POBLACION BENEFICIARIA: 28 724  hobitantes
(SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
FECHA IWERSICN (5]
EN DEA X |
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFL |
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DEFACTEILIDAD |
CON FACTIBILIDAD APROBA DO |
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFNITVCS |
CON ESTUDIOS DEFNTVOS APRCEADOS |
BN CONCURSO DE OBRA |
CON OBRAS BN EIECLICKIN |
EN LIGUIDK CION DE OBRAS |
|DESCRIPCIGN GENERAL DEL PROYESTO
'La EPS RIOJA S A, cuenta en la aclualidad un solo sisluma de rap‘aclun (tipo ladera) que esta ubl:ado an la Naciente del Rio Negro. El sistema nuevo Naciente Rio Negro capta las aguas del
‘manantial {Maciente Rio Megro), gue porsus ficas, fisicas, g i ¥ ogi no amerita tratam iento alguno, siendo solo requerido €l proceso de desinfeccian,
para Io cual se hace uso de cloro liguido El sistemade i i cunsta del clorador que va acoplada al tangue de cloro yiuegola Imea de conduccién del doro yque accionado por
llas hombas tpo Booster, crean el vacio, y son conducldas por presitn ala tuberia de agua que entra al iode 1200 M3, real lad
‘Los equipos del sistema de Inyeccion al vacio del sistema nuevo Naclente Rio Grande, ha lenide un sinnim ero de paralizaciones, debido a averias ya sea del clorader, rolura per presién de la
|linea de vacio (m | ydel eyector; g do situacien problem atica para la desinfeccion, hasta realizar etmanbemmlz\b comectivo.
‘En la actualidad opera solam ente un clorad o-ADVANCE modelo 480, pero esta p fallas y| i ensuh lenta, refe alo¥osele hadado de baja. Porovo ladao las
\dos bombas booster e 58 as paro iento preventivo con la finalidad de g su eficiencia de f I
Frente a esta situacion, esta Gerencia a creido cnn\anaenta la rep dedos por iny al vacio, de halanza, mantenim iento pra\anum de las dos bombas booster,
existentes, adquisicion de ofras dos bombas, un Kit com pleto de equipo de proteccion frente a fuga del desinfectante para de esta manera g el to yla calidad del
|sendcio que se brinda.
PROYECTO
Cescripcian de los componentes Und cant. PU(S) Total (81}
Clerinador gk 3 | 4.50000 13,500, 00/
"gistema de Inyeccion gh 3 | 1.50000 4,500, 00|
| Bombas Booster gl 2 | 200000 4,000.00|
|
[COSTO DIRECTO | 22,000.00)
GG B | 1,760. 00|
[SUB TOTAL | 23,750.00
ey 18% i 4,276.80)
|ToTAL | 28,036.80)
|CRONOGRAMA DE EJECUCION
Descripeidn de los componentes R VR
| P! P 3 2 3 4 5 TOTAL
c 13,500.00 13.500.00
Sistema de inyeccion 4,500.00 4,500.00
EBombas Booster 4,000.00
{COSTO DIRECTO 22,000.00 22.000.00
&G &4 1,760.00 1,760.00
|sus TOTAL 23,760.00 23,760.00
ey 1% 4 278,80 4,278,80
TOTAL 28.035.80 28.036.80
'FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento AL
2 3 4 5 TOTAL
\Ruursus Fanus 0.00 ooo 0.00 0.00 28035 30
i'I'UfAL 0.00 oo 0.00 0.00 28.036.80
|OPERACIGN Y MANTENIMIENTO
‘Afio de entrada en
Descripcion de los componentes Afio
1 2 | 3 4 3 TOTAL
|
|
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

PROYECTO |__NUMERO LETRA
RENOVACION DE GRIFOS
AP-EPS Rioja-06 | 6
POBLACION BENEI 2,72 habitantes
FECHA INVERSION (S/.
X
CON OBRAS EN EIECUCION
[EN LIQUIDACI(
DESCRIPﬁIE GENERAL DEL PROYECTO
a o GeoTada para proporconar ot ] oposo,
medianie una borba, En la ciudad de Rioja el parque de valvuias hidranies funciona en un 40 por cien y esb debido a & quip 0 se hizo en su debido
. han ‘se han podido abrir pt
Frent a esta sivacin yanie esb, urgente con el
| Cambio/Renovacion/Reposicion de esios equipos.
FRovESTS
Descripcion de los componentes Und Cant. PU(S) Total (81)
Renovacion de Grifos contra Incendios = % o T
w | seeror UBICACION £sTADD il
NORTE SUR ALTURA
T 7 [ cemarcamr WA E) 5 %
7 |5 [w v CarioataT WA EED) ) =
T3 {5 dmi/cawareT WA w5 s (3
P R T T AT WA o = 3
5|1 | Teobaooliper CalonFaT WA ) S &
T R A IR WAL £ ) =
T Teoas e [ S WA o w =
|| Poske 13 JstOmya WA e 0 e
5[ Teobdo s . Faron G WA ) = 3
[ N AT WAL ] ) s
T[T Lo [ oG WA " T &
P N ARy WA o 3
(O I A A ) WA wam o =
[ N T TR WA g o) 5
5 [¥ Argaaa [ PNt WA w5 ) 3
6 |53 SwioToury Boger WA o ) E]
5[5 SetoTuel ¥ FaswoNaE WA ) ot )
w5 [¥ SatoTue D dearo WA s ) 3
|5 swioTobe ks WA T 50 &
F I N PR WA s o &
|| SonWiem g Jar S WA = w0 w5
2 |1 {5 SoWatn U Rern Gt WA s o W
5 || SoWieta 4 JaoC Aerm WA S A Ca
F |5 |5 SWem u Dm oW WA o o 3
F I TN IR WA o ) &3
B |5 | Loowo 0 By WA o F 3
F N TR WA ) s &3
F I AR WA o D W
P I AR WA T ) &
O R AT WA = o
O I =T RV WA T i 3
% [+ [ Bova D e W WA s = £
% |5 | Bovar & Snvmes WA o ) W
N R TR WA T o &
% |5 [ Anargra  Boogre] WA % ] =
% |5 {3 Aroral J FastoWaEes WA s ) S
I R WA T ) W
% |5 |5 Boes ik U WA w0 3
T aeionts v s o> W TEw I
CosTooREETS Vo)
& = 7o
TR | 175
o =30
ot o)
[CRONOGRAWA DE EJECUCION
Descripcion de los componentes. ST NVERSTON
T I 7 I T LR I
N° [ SECTOR UBICACION ESTADO
PN R P — P LR T D e e T
Carera FBT Jr. Ramon Casila__|Fausfino Maldonado Tacna Soplin Vargas.
s PR P—— P = [ Teckado Lépez | |Jr. Serto Torbio I Dos | Lberd [ [ar Amargura 0.
o For__ | inies oo oo |veoa
S P PS—— Ao [P Careera |3 TecbooLepez | San Totbo [ Lbsrea . [J Amagua
ror o Arwa_[auts s
T s o [T R a [ Coln e dost [ S 07 |0 e [Faso
ioc.raaows no s vt
5 PR PE Sy —— o | e Rl (I Aogaza %[ Sen it D | Lo .| Ay
Cororaror__[ramncastia__[simons caw
S PR P y—— o |1 LRl (I Angazal . Gras [ . San Wt . R . Lo 1 .| Bocgpe
.07 no casta e Oya|rtus e
P PR e pm— PP (=TTl [ = (e R =t
i sunSirons__ oo atdwross_|c.Arwa o
PS8 PR S o[ Pt [ S oo i San W G [ Bava % O
o Oa_[sopes oo
T | oo e Faron G WA
[ I AT AT WA
T [0 T Lo [ oG WAL
[P R ATy WA
(N I A WA
[ R T YA WA
5 [¥ Argaaa [ PNt WALG
6 |5 [¥ SatoToury Boger WA
5o SatoTuwerd Faswo e WA
w5 [¥ SatoTue D dearo WA
&t [o SwioTorbe ks WA
F I N RN WA
|| SonWem g Jar S WA
2 |1 |5 St U R Gt WA
5 |+ |5 SoWiem J JaoC e WA
H |5 {5 SaWan u Dm eV WA
P I TN IR WA
5 5 Jr. Libertad / Jr. Bolognesi MALO
P I T [
5 [+ [ tbows v s WA
® |+ o oow v cuw Ao
® |+ | owworv smeoma WA
I I (=T TR WA
% [+ {3 Bova ¥ b e WA
% || Bova . Sopnvoes WA
5 |5 [ Avargra v Veson WA
% | [ Amorgra ¥ Baogest WA
% |5 [ Avarpral i Fasivo Wt WAL
N R T A WA
% |5 | boges (s s WA
T SLINVERSION
Fuents do Fnanciamionto
T —— 3 T s T o
oo o 1 1 1 T T
[ToTaL | 1 1 | | 1
129646 DIAN
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

RENOVACION DE 4 960 MICROMEDIDORES DE 1/2" EN LA PROYECTO NOMERO LETRA
CIUDAD DE RIOJA INCLUYE CAJAS, MARCOS Y TAPAS

NOMBRE DEL PROYECTO :

AP-EPS Rioja-08

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS

UBICACION: RIOJA
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA INVERSION (S/) CODIGO SNIP
EN IDEA X 1,568,605.22|-
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINTIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualmnete, EPS RIOJAS.A cuenta con 7 164 usuarios activos con medidor. Esta medida esta orientada a reponer 4 960 medidores a dichos usuarios con servicio activo, con una antigiedad mayor a
5 afos (1996-2017) en la ciudad de Rioja, con la finalidad de disminuir el nivel de sub-registro.

Esta inversion permitira reducir el agua no facturada y mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de Rioja (mejora de la prsion y mayor continuidad del ervicio)

La EPS presenta la siguiente antigliedad del parque de medidores:

Instalacion = Antigiiedad

2021 1 afio Bl 811

2020 2 afios ] 820 Medidores a renovar

2019 3 afios [ 1 573 Instalacién = N° Med.
2018 4 afios [ | 780 2018 780
2017 5 afios | | 693 2017 693
Antes de mas de 5 afios[ll 3454] 2016-2014 1819
Sin fecha de instalacion | 33 2013-1996 1668
7164 4960

En el presente quinquenio, se enfocara a la renovacion de aquellos medidores que tiene mas de 5 afios de antigiiedad principalmente:

[ Proyecto [ terafio | 2doafioc [ 3eraio  4toafo | S5toafio | Total |
| Renovacién | 1000] 1000] 1000] 980| 980] 4960|
IT Descripcién de los componentes Und Total (S|
Medidores de 1/2 chorro Unidad 4,960 115.00 570,400.00
Marco y tapa para cajas de registro Unidad 906 40.00 36,240.00
Llave de paso de 1/2 pvc_con salida auxiliar y niple telescépico Unidad 9,920 16.00 158,720.00
Codo pvc de 1/2 Unidad 19,840 2.50 49,600.00
Tubo pvc de 1/2 Unidad 15 16.00 240.00
Pegamento para pvc Galon 35 130.00 4,550.00
de pvc 1/2 (UPR) unidad 9,920 2.50 24,800.00
Union mixta de 1/2 Unidad 1,000 2.00 2,000.00
Arenilla de piedra chancada fina Cubos 12 80.00 960.00
Cinta Teflon Unidad 4,960 1.00 4,960.00
Hoja de sierra Unidad 500 8.00 4,000.00
Cemento Bolsa 906 30.00 27,180.00
tambien la puesta de cajas de concreto y colocacion de marco y tapa de los servicios, se toma en cuenta el costo segun el ultimo contrato firmado con Unidad 4,533 52.00 235,716.00
COSTO DIRECTO 1,119,366.00
GASTOS GENERALES 8% 89,549.28
UTILIDADES 4% 44,774.64
EXPEDIENTE TECNICO 3% 33,580.98
SUPERVISION Y LIQUIDACION 3% 33,580.98
SUB TOTAL 1,320,851.88
IGV 18.0% 237,753.34
TOTAL 1,558,605.22
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:] 1,234y5

SI. INVERSION

Descripcién de los componentes

OVACION DE 4 960 MICROMEDIDORES DE 1/2" EN LA CIUDAD DE RIOJA. INCLUYE CAJAS, MARCOS Y TA|

COSTO DIRECTO 223,873.20 223,873.20 223,873.20 223,873.20 223,873.20 1,119,366.00
GASTOS GENERALES 8% 17,909.86 17,909.86 17,909.86 17,909.86 17,909.86 89,549.28
UTILIDADES 4% 8,954.93 8,954.93 8,954.93 8,954.93 8,954.93 44,774.64
EXPEDIENTE TECNICO 3% 6,716.20 6,716.20 6,716.20 6,716.20 6,716.20 33,580.98
SUPERVISION Y LIQUIDACION 3% 6,716.20 6,716.20 6,716.20 6,716.20 6,716.20 33,580.98
SUB TOTAL 264,170.38 264,170.38 264,170.38 264,170.38 264,170.38 1,320,851.88
Iev 18% 47,550.67 47,550.67 47,550.67 47,550.67 47,550.67 237,753.34
TOTAL 311,721.04 311,721.04 311,721.04 311,721.04 311,721.04 1,558,605.22

FINANCIAMIENTO

Descripcion de los componentes

Recursos Propios 311,721.04 311,721.04 311,721.04 311,721.04 311,721.04 1,558,605.22
TOTAL | 311,721.04 311,721.04 | 311,721.04 | 311,721.04 | 311,721.04 | 1,558,605.22

137 PLAN IVIAESTRU UPTTIVIIZADO




~ EPS

RIOJA..

EMPRESEA PRESTRDGRA 05

D ANCUIAL - EPS K14 5.

ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO : IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
N AP-EPS Rioja-10 10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: RIOJA
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 HABITANTES
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
DESCRIPCION FECHA  INVERSION (S/) CODIGO SNIP

ENIDEA X
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACT IBILIDAD
CON FACT IBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

|EN CONCURSO DE OBRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

|EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente la Gerencia Operacional fene una serie de inconvenientes para la dentiicacion en sus redes el sembrado de la iberia, tanfo en Agua como en Desagiie y esb genera que no se dé solucion de inmediata a los problemas operacionales en las redes, esto aunado que el
Gobierno Regional a través del PEAM, no ha entegado hasta la actualdad los planos replanteados tanio del Paquete 1 (Agua Potable) como del paguete 2 (Alcantarilado Sanitario-PTAR)

La operaividad del sistema en nuestra empresa se leva a cabo a parfr de un sistema CAD, que identica el sistema de tuberias en nuestas redes, pero que en la realidad no coincide Io que se debe de conocer en el campo.

Teniendo presente esta sitiacion que genera malestar, contrafiempos, esia Gerencia como alernativa de solucion, ha creido conveniente a raves de un proyecio de inversion, que se realice la Implementacion y Actualizacion de un Catastro Técnico, pues un caiasto Ecnico de
redes de Agua Potable y Alcanatarilado Sanitrio; es un sisiema de registo y archivo de Planosy de Fichas tcnicas que confene informacion estandarizada, relacionada con todos los detlles tcnicos de ubicacion y especifcaciones ¥cnicas de los elementos e la red instalados.
Debido a su gran imporancia para el area operacional el Catastro Técnico facitara conocer los registos de daios Ecnicos de la captacion, Fatamiento de agua potable, almacenariento, ratamiento de aguas residuales, equipos de bombeo y energia, ineas de conduccion, lineas de
aduccion, lineas de impuision, planos georreferenciados de redes de agua potable, plan iados d d y emisores. Por lo que, es necesario su elaboracion, i ony i6n para ese quinguenio regulalorio

Con la Implementacion y Actualizacion del Catastro Tecnico, se recopikra la inormacion grafca y aflanumérica de l infraestuctura sanitaria de agua para consumo humano y aguas residuales en la EPS RIOJA S.A

I Catasto Técnico, que es una Herramienta de Geston que permira ackuar eficente y efcazmente para

2) Manteniniento de redes: ubicacion de componentes, diagndstco y reparacion (fugas y aioros)

b) Manteniriento electromecénico: revision de hisbrial, pedido de piezas de recambio de calidad y en fempos minimos.

) Operacion de los sistemas de agua para consumo humano: potenciaidades y debidades del sistema, prevision de comportamiento ante eventuales emergencias.

) Operacion de los sisimas de alcantarilado sanitario: capacidad y imitaciones del sistema.

) Planeamienty elaboracion de proyecios de ampiacion de la infaestructura

9 Ejecucion de nuevas conexiones doniciiarias.

) Informacion operacional de vavulas y gribs contra incendio:

h) Informacién operacional de redes de agua para consumo humano:

i) Informacién operacional de buzones y redes de aguas residuales:

) Sectorizacion: sectores de abastecimient, confuidad (horarios de servicio para reporte en recibos de agua), punios de presion, macro medicion, agua no facurada, mantenimiento de valvulas y grfos contra incendio, efc

de los componentes Und [ PU (1) Total (S
Implementacion del Catastro Tecnico de Agua Potable y Alcantarillado Gbl 1 275,000.00f
COSTO DIRECTO 254,629.63)
GG 8% 20,370.37]
SUB TOTAL 275,000.00f
I6v 18% 49,500.00f
TOTAL 324,500.00)
CRONOGRAMA DE EJECUCION Aiio de Ejecucion:

Descripcion de los componentes

1 2 3 4 5 TOTAL

Implementacion del Catastro Tecnico de Agua Potable y Alcantarillado 254,629.63 254,629.63
COSTO DIRECTO 254,629.63 254,629.63
GG 8% 20,370.37 20,370.37
SUB TOTAL 275,000.00 275,000.00
I6v 18% 49,500.00 49,500.00
TOTAL 324,500.00 324,500.00

FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento SHNVERSION
Recursos Propios - - 324,500.00 - - 324,500.00
TOTAL | - - | 32450000] - - | 32450000

[OPERACION Y MANTENIMIENTO

Afio de entrada en operacion

Descripcion de los componentes

Contratacion de 1 personal para la actualizacion permanente del Catastro Tecnico de Agua Potable y Alcantarillado 24,000.00 24,000.00 48,000.00
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FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION

IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DEL PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO : CATASTRO COMERCIAL DE AGUAPOTABLE Y
ALCANTARILLADO AP-EPS Rioja-11 11
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

UBICACION: RIOJA
POBLACION BENEFICIARIA: 28, 724 Habitantes

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA IVERSION (S.CODIGO SNIR
EN IDEA X
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE OBRA
CON OBRAS EN EJECUCION
EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

Una de las debilidades que posee en la actualidad la EPS S.A, es la demora de las lecturas y el reparto de los recibos despues de la facturacion, puesto que no existe una metodologaa correcta de realizar
estas actividades, esto aunado a la negativa por parte del personal a realizarlhaciendo uso de la tecnologia adecuada (realizar lecturas con dispositivos electronicos), en ese sentido no contamos con un
instrumento de gestion implementado y actualizado como es el Catastro Comercial.

Debido a su gran importancia, la Gerencia Comercial ha determinado que la solucion para realizar las actividades es la Implementacion y Actualizacion del Catastro Comercial para el servicio de agua
potable y el alcantarillado sanitario. Un Catastro Comercial implementado y actualizado, facilitara conocer en la Gerencia Comercial, lo siguiente: 1) Nimero de conexiones catastradas de agua potable y
alcantarillado sanitario, 2) Nimero de conexiones totales de agua potable para cada localidad y el alcantarillado sanitario, 3) Plano digital (en formato GIS) donde se identifique las conexiones fotales y
catastradas de agua potable y alcantarillado sanitario. La ficha catastral, comprendera como minimo la siguiente informacion:

a) Fecha de realizacion

b) Cédigo catastral

¢) Unidades de uso (indicar el nimero de unidades de uso)

d) Categoria del usuario Tipo de conexion

€) Datos del usuario (nombre del usuario y/o razon social, direccion, nimero de suministro, nimero de documento de nacional de identidad, etc.).

f) Datos del inmueble (ipo de predio, ipo de material consfructivo, numero de pisos, ipo de abastecimiento, actvidad, cisterna, tanque elevado, efc.).

g) Datos de la conexion de agua potable (situacion, caracterisiicas de conexion, diametro, material, ubicacion de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado de la tapa, efc.).

h) Datos del medidor (nimero, marca, diametro, estado, datos de accesorios, efc.)

i) Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.

j) Croquis de la ubicacion de las conexiones de agua potable con respecto al predio.

k) Metodologia 6ptma de lectureo para facturacion.

1) Metodologia 6ptima de reparto de recibos.

m) Registro del personal que elabord la Ficha Catastral (nombre, frma, etc.), entre ofras informaciones comerciales.

Es preciso recalcar que, en el presente Quinquenio Sunass reconocié en su tarifa la implementacion del Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado sanitario la que estuvo programado implementarla
en el 4to afio regulatorio (09/2019 a 09/2020) y 5to afio regulatorio (09/2020 a 09/2021), frente a esta situacion la EPS RIOJA S.A. someti6 a licitacion en dos (02) oportunidades la implementacion, pero por
motivos de indole #cnico, el Comité Permanente de Adjudicacion declaré desierto. Por todo lo dicho, el Catastro Comercial para Agua Potable y Alcantarillado Sanitario cuenta con presupuesto para su
ejecucion.

El presente presupuesto contempla la contrapartida a asumir por la EPS RIOJA S.A. para el financiamiento de la elaboracion del Catastro Comercial. El monto restante sera financiado por OTASS.

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)
Implementacion del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado (contrapartida EPS) Glb 1 109,728.20
COSTO DIRECTO 109,728.20
TOTAL 109,728.20
CRONOGRAMA DE EJECUCION Ao de Ejecucion: 1
Descripcion de los componentes STHINVERSION
7 D 5 TOTAL
on del Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado (contrapartida EPS) 109,728.20 109,728.20
COSTO DIRECTO 109,728.20 109,728.20
TOTAL 109,728.20 109,728.20
FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento SEINVERSION
Recursos Propios 109,728.20 - - - - 109,728.20
TOTAL | 109,728.20 | - | - - | - | 109,728.20
OPERACION Y MANTENIMIENTO

Aiio de entrada en operacion
Descripcion de los componentes Ay

TAL

Contratacion de 1 personal para la actualizacion permanente del Catastro Comercial de Agua Potable y 24.000.00 24,000.00 2400000 24.000.00 96.000.00
Alcantarillado Laded WUV ;000 ,000. ,000.!
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RIOCJA..

EMPRESA FARSTRDGRA [ SRRVICIOE RIS SOCIECAD ANCNIAA . EPS SO0 5.4

FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

PROYECTO NOUMERD LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO : PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
AP-EPS Rioja-14 14
(FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSCS PROPICS
(UBICACION: RICU
[POBLACION BENEFICIARIA B4

DESCRIPCION
ENIDEA x
EN ELAEORACIGN DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACICN DE ESTUDIC DE FACTIBILIDAD
CON FACTIEILIDAD APROBADO

EN ELAEORACION OE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEF INITIVGS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON CERAS EN EJECUCIBN

EN LICUIDACION DE CERAS

|NVERSION (51 CODIGO SNIP

El FnermndeCapamdadeBesa procesa dedesafmﬂarnurvpebnmsan mdnnduos, grupos u X & mejorar su rands el tempo. Dentro de es perspeciva |z EPS RICUA 5.4 necesis a parir de
“esta premisa Forilecer la Gesion def Talenip Fumeno v el alk i tienz n ba mision ¥ vison: pera dz esa indar servicios de con la mejora confnua inegral

El Plan de Forlaleciments de Capacdades de la EPS RIDJA SA est slaborado con In necesdad de que en el fifuro mas proxmo, superar y megrar ba calidad de la prestacion del sarvico a los usuarios.
‘Ente los reibs mas mporints de ls EPS para &l p san- los ingrescs, mejorar la rendabiidad econdmiza v fnancera, meprar |z parcepaén de los usuanios, para curplr con tbdos esios objeives, e

‘dave la mpementaddn del siskma de la gestin da procesos. ya que permsrér' ordanar la EFS. defniende roles v unciones

El Plan de Forlleciment de Capacidades permilra ser sosienible an Sermpo:

- Recursos acandmicas, recursos fnanciaras, ¥ scbra ioda praservar el madio amiients v boa recurses hidricos en &l émbit de la enpresa para el servick del sansamento basco.

- Ampliar b coberbra del servicic de sanesamisnio en o Arbile de a smpresa

- Ganerar programes y proyecis de inversion con pacén de Lenks de &

- Sosmner el farfanc an el da las metas de gesién del PMO

- Senshiizar a la poblacdn usuaria en ol o dal servicio de con ipacin dal Ik da ln smpresa,

- Mejorar la aencion y satsfacadn de los usuanos.

- Sensbiizar y comunicar el ardenamenn tarifario a todos ks grupos de nierés de la empresa.

- Forialecar la inf de

- Implamentar la gesion y Iaaneraam del catasire Benico y commrcial de (8 enpresa. 2 B
- Adecuar el servico de saneamienio a la regulacion del sechr. | -
- Fortalecar el capial humano #n: gestin, salizacién y operaciin, 2 s de |2 empresa en ¢ sectr de saneaments. i
- Mejorar la nfraestuchira faca y b umubqla en la gashdn de la empresa.
- Ik siskerras de i \ itn y control de la empre 3 - . =
- Desarrcllar programas de mejora erganizacional acorda- & la gestdn de procesos i caldad en el secker de sansamient, -
Descripeion de los componentes c PU{SL) Total (51
\Plan de frialecimisnio de i Gb 1 34,000.00
(SUB TOTAL 34,000.00
16V 18% 6,120.00
TOTAL 40,12000
'CRONOGRAMA DE EJECUCION Aiio de Ej i -5

SI_INVERSION

Descripcion de los componentes

3 4
Plan de de capaci | 3400000 34000.00 34,000.00 34,0000 3400000 [ 170,000.00 |
'SUB TOTAL 3400000 3400000 3400000 34.000.00 | 34.00000] 170,000.00
1BV 18% 520,00 5.120.00 512000 512000 512000 30,500.00
(TOTAL 40,120.00 40,120.00 40,120.00 4012000 012000 | 200,600.00

Fusnte de Financiamisnto Bl NVERAION —
{Recursos Prapios 4012000 #0.120.00 4012000 40,120.00 40,12000| 20050000
TOTAL | aoie000|  4012000]  40.12000] 4012000  4012000| 20050000
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4 PRESTADORA O SRRC

FICHA DE COSTOS ALE:

PROYECTO NOMERO LETRA

NOMBRE DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC)

AP-EPS Rioja-15 16 cosTo

FUENTE DE FINANGIAMIENTO: | REGURSOS PROPOS
TBICACION: ROUA. FROVIGIA DE ROTR

POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYEGTO:

DESCRPCION INVERSION (/) _ CODIGO SNIP

o SO GRE PO
La EPSRIOJASA, 0n Y su posierior or L
! lugar 0 indicando I or ‘oon los LMPs, paramefros de|

= e

i6n de los componentes. Und Cant. PU(S) Total (81)

b INACAL o @ 1 ms000|  onsmm
e resipcion)

R 2 e s paa G e can e cadad
eirar e eserizata

[Amotastes o g strzaies

oo cutvom-Ench

eiode cuvomFC

tpara e o rarismos e vidalre (OVL)
treacivos orgarisms d vida e (OVL)

pasies 0P

o eacto par s do aséico

st dcai

scucin EDTA

scuscnEGTA

o erico
2 [Tocinato de mercuo b 1 700000[ 7500000

[Tempon en ptvo tpo cira
Peiodan de sodo en o

lCurer 1

[zrcovers

(Cxiooxarona

| Sclusn estinr para caltvaicn prapeachineto.

Laborstorio i) Tutidimeto gl

|Colormeto sl
3 o 1 7o000[ 7500000

Tubidimero 21000 (3 widd).

Revovacon
Dasifcadr de coroa vacio (3urida,

B2l deckonica camara declorackn (2.
Ttidimero dgl (¢ uide)

Peactimero e 2 uidad)

|Colorimeto il paracooresidal y bt (3 urcad

1 [ I
|C onductimeto (2 unidad). Gb 146.500.00° 46,5000

(2urice).
Mulipareo (2uridad.

Espectobimero porél (1 uicad)

Destlosr de o sético d mesa aorato (1 widad)

unica)
5 [Eoboracin o implemenacion ol Pl de adecuocon Savea PAS) 3 T 00| 00000

COSTO DIRECTO LX)
UTILDADES 0
[EXPEDIENTE TEGNICO 5
SUPERVISION g

[LIQUIDACION 5
SUBTOTAL W
TV T RSB
[TOTAL A0

[cRONGGRAWA oE ElECUCION Riode eudon 8

Descripeion de los componentes

1 y avences) 1750000 75000 175000 75000 75000 850000

mec )Pasilas OPD,
| Sctusen aa, solucson EDTA

| Sclusen EDTA, on o Tociano ce mercurto

suta, Solcin etinder d s

N

lAcdo ascsten

2 o 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 7500000

20
[Cxiooxarona

| Sclusen estiner para caltraicn pra peachineto.
|Scucnestindr para calivaicn 6 Colaimero.

| Sclusen estinr para caltraicn d Tubcimeto.
| Scusen estindr e condcvidad | TOS

Laborstorio wrida) T it TL 2300 (1 widad)Peachimeto gt (1 unda),

|Colormero sl
3 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 7500000

Tutiginero 21000 ( uide).
IRenovagon
Dosifoadr e coroa vacio (3 unda,
B2tz deckonica camara declorackn (2.
Ttidmeo dgtl (¢ uida)
Peachimero gt 2 uidad)

ormeto gl paa clororesiel y i (3uricd.
4 |Condictimero (2uridad. 5800000 200000 25000 1550000 1950000 14650000
Balaza dectorica caaradeclorackn (2.
Mulpareo (2unidad.
Espectobimero porél (1 uicad)
Destlador de o eéctico d mesa automato (1 widad)
Balarza anaficadigtal s (1 unids)

Aobivos (1 ican)

5 Waninienty repracion o s (5 sr) 500000 500000 500000 s0m00 500000 2500000
3 eciacon t Plan o atecicion enera PAS) - 500000 - - 1500000 00000

coSTo DIRECTO om0 995000 4000 Gomm|  wmone]  am0nm

(GASTOS GENERALES "o - B B B B

uTiLDAoES "o B B B - -

[EXPEDENTE TECNICO o B B B B B

SUPERVISION "o B B B B B

[EDUCACION SANTARIA "o - B B B B

LiQUIDACION "o B B B - -

[ moum|  wo| smoo| oo raomo]
()

Fuents de Finandiamiento

Recurscs Propcs T 1741000 32000 0000|1200 51802000
[ToTa | | 53200 ] ) |
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RIOJA..

EUPRESA FARSTRDGRA [ SRRVIE:

SCHIA - EPS 2008 8.0

FICHA DE COSTOS TALES

PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO :| IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES

EPS RIOJA- 16 16 COSsTO

UENTE DE FINANCIAMIENT{ RECURSOS PROPIOS
UBICACION: RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION VERSION (S2ODIGO SNIH

FECHA
X

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

La EPS RIOJA S.A. viene implementando la normativa de los Valores Maximos isil (VMA) de las de aguas resit no ésti en el sistema de alcantarillado doméstico de acuerdo al D.S.N°
010-2019-VIVIENDA y la Resolucion del Consejo Directivo N° 025-2012-SUNASS-CD y sus modificatorias que conforman el marco legal vigente para el desarrollo de este programa.'Para implementacion de los VMA,
se requiere identificar y caracterizar a usuarios no i i de la normatiy vigente VMA y uso adeacuado de los sistemas de desagiie y red de alcantarillado sanitario,'Ademas se requiere
elaborar el registro de Usuarios No domésticos, de los cuales hay que ejercer el control de VMA. asi como realizar las pruebas inopinadas hasta el 15% de los Usuarios No Domésticos registrados 'Se ha
considerado para el primer afio realizar 15 inspecciones inopinadas a UND y para el segundo, tercero, cuarto y quinto afio 10 inspecciones inopinadas a UND

Descripcion de los componentes Und Cant. PU (S1.) Total (S/.)

1 Identificar y caracterizar a usuarios no domesticos con fines de control VMA Glb 1 - 0.00

2 Informar sobre normatividad vigente VMA y uso adeacuado de los sistemas de alcantarillado sanitario Glb 1 55,000.00 | 55,000.00

3 '_Registro de usuarios no domesticos de los cuales hay que ejercer el control de VMA Glb 1 1,400.00 |  1,400.00

4 Inspecciones inopinadas VMA Glb 1 - 0.00

5 Personal profesional para realizar actividades inspeccion de campo Glb 1 60,000.00 | 60,000.00
COSTO DIRECTO 116,400.00
GASTOS GENERALES -

UTILIDADES -
EXPEDIENTE TECNICO
SUB TOTAL 116,400.00
IGV. 18% 20,952.00
TOTAL 137,352.00
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion: *1-5
Descripcion de los componentes SI.INVERSION
L & 1 2 3 4 5 TOTAL

1 Identificar y caracterizar a usuarios no domesticos con fines de control VMA - - - - - -

2 Informar sobre normatividad vigente VMA y uso adeacuado de los sistemas de alcantarillado sanitario 11,000.00 | 11,000.00 11,000.00 11,000.00 | 11,000.00 55,000.00

3 Registro de usuarios no domesticos de los cuales hay que ejercer el control de VMA 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,400.00

4 Inspecciones inopinadas VMA - - - - - -

5 Personal profesional para realizar actividades inspeccion de campo 12,000.00 | 12,000.00 12,000.00 12,000.00 | 12,000.00 60,000.00
COSTO DIRECTO 24,000.00 | 23,100.00 23,100.00 23,100.00 | 23,100.00 | 116,400.00
GASTOS GENERALES - 0% - - - - -

UTILIDADES - 0% - - - - -
EXPEDIENTE TECNICO - 0%

4,320.00 | 4,158.00 4,158.00 4,158.00 4,158.00
28,320.00 | 27,258.00| 27,258.00| 27,258.00( 27,258.00| 137,352.00

FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento ?I' INVERSIO:‘
Recursos Propios 28,320.00 | 27,258.00 27,258.00 27,258.00| 27,258.00| 137,352.00
TOTAL | 28,320.00 | 27,258.00 27,258.00 | 27,258.00 | 27,258.00 | 137,352.00
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34 PAESTADGRA I 3R

ANCHIA, - EFS

FICHA DE COSTOS TALES

PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO : OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LANUEVAPTAR RIOJA

EPS RIOJA-17 16 COosTO

UENTE DE FINANCIAMIENT{ RECURSOS PROPIOS
UBICACION: RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724 HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

DESCRIPCION FECHA VERSION (S2ODIGO SNIH

LABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
PERFIL APROBADO

LABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS

DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
La EPS RIOJA S.A. viene operando desde enero de 2022 la nueva PTAR RIOJA, la cual esta conformada por una camara de rebombeo de desague y 6 lagunas. La presente ficha contempla los costos de operacién y
mantenimiento de dicha PTAR.

n de los componentes Und Cant. PU (S1.) Total (S/.)
1 Energia electrica Brindar el servicio diario de energia electrica Mensual 12 8,000.00 96,000.00
2 Analisis aguas residuales Analisis de laboratorio ( (Imp/ecas)) Anual* 1 12,000.00 12,000.00
3 Sistema de izzje Limpieza General, canaleta de direccion y cable Semestral* 5 500.00 3,000.00
(Winche)
4 e - Suler fonlogencral (cambio o Semestral* 2 15,000.00 [ 30,000.00
Tipo ABC N°01(284 HP) impulsor, bobina eléctrica, barnizado) A T
5 |Electrobomba Sumergible - Sulzer Mantenimiento general (cambio de rodamientos, Semestral* s 15.000.00 30.000.00
Tipo ABC N°02 (284 HP) impulsor, bobina eléctrica, bamizado) B T
6 e - Suler fonlogencral (cambio o Semestral® 2 15,000.00 [ 30,000.00
Tipo ABC N°02 (284 HP) impulsor, bobina eléctrica, barnizado) B U
7 Grupo Electrogeno (Modasa) Mantenimiento, cambio de aceite Anual* 1 1,000.00 1,000.00
8 Camara de bombeo (i i0 Limpieza de Extraccion de solidos yotros Semestral* 2 3,000.00 6,000.00
Tableros de control eléctrico Mantenimiento general Semestral* 2 2,000.00 4,000.00
10 Macro medidor Electromagnético Mantenimiento general Semestral” 2 800.00 1,600.00
Lagunas Facultativas y de Mantenimiento general (evacuacion de liquido, -
1" 5 0 . : Cada tres afios 1 150,000.00 | 150,000.00
maduracion (6), incluye camara de extraccion de solidos sedimentados)
12 [Sistema de Inyeccién al vacio, incluye| Mantenimiento general Bimestral* 6 500.00 3,000.00
13 Cloro Adguisicion de Cloro Anual* 1 67,896.00 67,896.00
14 Balanza Digital i y engrase Semestral* 2 200.00 400.00
15 Motores Booster — Pedrollo (N° 01, Mantenimiento general Semestral* 2 1,500.00 3,000.00
16 T ableros de control Mantenimiento general Semestral* 2 1,000.00 2,000.00
17 Camara de cloracion Mantenimiento general Semestral* 2 2,000.00 4,000.00
SUB TOTAL 443,896.00
GV 18% 79,901.28
TOTAL 523,797.28
CRONOGRAMA DE EJECUCION Aiio de Ejecucion: *1-5
PP SI. INVERSION
Descripcién de los componentes 3 4
1 Energia electrica Brindar el senvcio diario de energia electrica Mensual 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 [ 96,000.00 [ 96,000.00 480,000.00
2 Analisis aguas residuales Analisis de laboratorio ( (Imp/ecas)) Anual* 12,000.00 | 12,000.00 12,000.00 12,000.00 | 12,000.00 60,000.00
3 Sistema de izaje Limpieza General, canaleta de direccion y cable Semestral* 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00
4 [ Sulzer iento general bio d Semestral* 30,000.00 | 30,000.00 30,000.00 30,000.00 | 30,000.00 150,000.00
5 'E jible — Sulzer i general (cambio de rodamientos, Semestral* 30,000.00 | 30,000.00 30,000.00 30,000.00 [ 30,000.00 150,000.00
6 Sulzer iento general bio d Semestral* 30,000.00 | 30,000.00 30,000.00 30,000.00 | 30,000.00 150,000.00
7 Grupo Electrgeno (Modasa) Mantenimiento, cambio de aceite Anual* 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00
8 Céamara de bombeo (impulsion) Limpieza de Extraccion de solidos yotros Semestral* 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 30,000.00
9 Tableros de control eléctrico imiento g | Semestral* 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 20,000.00
10 Macro medidor Electromagnético Mantenimiento general Semestral* 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 8,000.00
1 Lagunas Facultativas yde Mantenimiento general (evacuacion de liquido, Cada tres afios - 150,000.00 150,000.00
12 [Sistema de Inyeccion al vacio, incluye| Mantenimiento general Bimestral* 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00
13 Cloro Adquisicion de Cloro Anual* 67,896.00 | 67,896.00 67,896.00 67,896.00 | 67,896.00 339,480.00
14 Balanza Digital Mantenimiento yengrase Semestral* 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,000.00
15 Motores Booster — Pedrollo (N° 01, Mantenimiento general Semestral* 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 15,000.00
16 T ableros de control Mantenimiento general Semestral* 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00
17 Camara de cloracion imiento g | Semestral* 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 20,000.00
SUB TOTAL 293,896.00 | 293,896.00 | 443,896.00 | 293,896.00 | 293,896.00 | 1,619,480.00
IGV 18% 52,901.28 | 52,901.28 79,901.28 52,901.28 | 52,901.28 291,506.40
TOTAL 346,797.28 | 346,797.28 | 523,797.28 | 346,797.28 | 346,797.28 | 1,910,986.40

FINANCIAMIENTO

SI. INVERSION
4
346,797.28 | 346,797.28 | 523,797.28 | 346,797.28 | 346,797.28
TOTAL [346,797.28] 346,797.28 | 523,797.28| 346,797.28 [ 346,797.28 [ 1,910,986.40

Fuente de Financiamiento
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO : ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
N AP-EPS Rioja-18 10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: RIOJA
POBLACION BENEFICIARIA: 28,724  HABITANTES
SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
DESCRIPCION FECHA INVERSION (S/.) CODIGO SNIP

ENIDEA X

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL

CON PERFIL APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CON FACTIBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITVOS

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

EN CONCURSO DE OBRA

CON OBRAS EN EJECUCION

EN LIQUIDACION DE OBRAS
DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
El presente proyecto contepla fa elaboracion del Plan de Geston de Riesgos de Desastes de la EPS RIOJA S A

Descripcién de los componentes Und [ PU(S1) Total (S1.)
Elaboracion del Plan de Gesfion de Riesgos de Desastres Gbl 1 33,333.33] 33,333.33]
COSTO DIRECTO 33,333.33]
GG 8% 2,666.67|
SUB TOTAL 36,000.00]
I6v 18% 6,480.00]
TOTAL 42,480.00]
CRONOGRAMA DE EJECUCION Aiio de Ejecucion:
Descripcion de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
Elaboracion del Plan de Gestion de Riesgos de Desastres 33,333.33 33,333.33
COSTO DIRECTO 33,333.33 33,333.33
GG 8% 2,666.67 2,666.67
SUB TOTAL 36,000.00 36,000.00
IGV 18% 6,480.00 6,480.00
TOTAL 42,480.00 42,480.00
FINANCIAMIENTO
SI.INVERSION
Fuente de Financiamiento

Recursos Propios 42,480.00 - - - - 42,480.00
TOTAL | 4248000 - - | | 42,480.00
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ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO NUMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO : IMPLEMENTACION DE MECANISNOS DE RETRIBUCION POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS
N AP-EPS Rioja-19 10
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RECURSOS PROPIOS
UBICACION: RIOJA

POBLACION BENEFICIARIA:

J
28,724  HABITANTES

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:

ENIDEA

FECHA
X

DESCRIPCION

INVERSION (S/) CODIGO SNIP

EN ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

CON FACT IBILIDAD APROBADO

EN ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITVOS

CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS

|EN CONCURSO DE OBRA

|CON OBRAS EN EJECUCION

|EN LIQUIDACION DE OBRAS

ESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

de Refrbucion

DI
El presene proyeco conkrpla de

Descripcion de los componentes. PU (S1.) Total (S1,)
de M de Refribucion Gbl 1 55,555,561 55,555.56]
COSTO DIRECTO 55,555.56)
GG 8% 4,444.44)
SUB TOTAL 60,000.00]
GV 18% 10,800.00f
TOTAL 70,800.00)
CRONOGRAMA DE EJECUCION Afio de Ejecucion:
Descripcion de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
de i de 55,555.56 55,555.56
COSTO DIRECTO 55,555.56 55,555.56
G % 744444 444444
SUB TOTAL 60,000.00 60,000.00
€% 18% 10,800.00 10,800.00
AL 70,800.00 70,800.00
FINANCIAMIENTO

Recursos Propios

Fuente de Financiamiento

SI.INVERSION

70,800.00

[ToTAL

70,800.00 | 70,800.00
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